Slutrapporten indsendes til bevaringsudvalget@naturerhverv.dk.

Bilag 6. Slutrapport for projekt

Alle relevante felter skal udfyldes, og der må ikke ændres i felternes overskrifter.

DATO: 4/12-2014

---

1. Projektets sagsnr. nr. 14-32640-000033

---

2. Projekttitel (og evt. akronym)

Tapning af frederiksborg-hingst

3. Projektets start- og slutdato

Startdato: 7/11-2014

Slutdato: 14/11-2014

---

4. Projektleder (Navn, evt. institution, tlf.nr., e-mail og evt. projektets hjemmeside)

Anita Staunsbjerg Hansen, tlf 22 61 74 46, e-mail: hoejdalgaard@email.dk

5. Kort projektbeskrivelse (Kopi fra ansøgning)

Tapning af FRH-760 Højdalgaards Archilles til kryokonservering og opbevaring i Genbanken.

6. Projektets formål (Kopi af de linjer fra ansøgningen, som beskriver projektets formål)

Tapning af ca. 50 inseminationsdoser af FRH-760 Højdalgaards Archilles.

7. Projektets forløb, fremdrift og resultater

Punkterne bør besvares så kortfattet og præcist som muligt, men stadigt dækkende.

A. For projektperioden angives et kort resumé af projektets hovedresultater og hoved-konklusioner (i alt max. 2 sider).

B. **Ændringer i forhold til oprindelige planer angives med en kort og præcis tekstforklaring (max. ½ side) samtidig med at det markeres tydeligt i milepælsskemaet (pkt. I) samt leveringsoversigten (pkt. J).**

C. **Beskrivelse af, hvorledes evt. planer for implementering af resultater er udført (max. 1 side).**

D. **Vurdering af hvordan projektets fremdrift har været, effekter samt samarbejdet mellem projektets deltagere i forhold til oprindelige planer (max. ½ side).**

E. **Redegørelse for kommunikation fra projektet, herunder referencer.**

F. **Eventuelt**

Fredag d. 7/11-2014 blev første tapning (prøvetapning) foretaget på Nørlund Hestehospital. Endvidere blev der udtaget prøver til undersøgelse for smitsomme sygdomme (CEM og EAV). Hingsten kom herefter med hjem igen.

I løbet af weekenden blev sæden undersøgt og fundet fryseegnet. Søndag aften d. 9/11-2014 blev hingsten derfor igen bragt til Nørlund Hestehospital for tapning den efterfølgende uge. Her blev han i alt tappet 3 gange, hvilket gav i alt 44 insemineringsdoser af høj kvalitet.

De biologiske prøver var negative, dvs hingsten bærer ikke smitsomme sygdomme, der kan overføres via sæden.

Hingsten blev afhentet igen fredag d. 14/11-2014.

Jeg henviser i øvrigt til den vedhæftede rapport fra Nørlund Hestehospital omkring forløbet (bilag 4).

Underskrift:

Navn	*Evt. Institution*	**Dato**	**Underskrift**
Projektleder:	Anita Staunsbjerg Hansen	4/12-2014	