



Slutrapporten indsendes til bevaringsudvalget@naturerhverv.dk.

Slutrapport for projekt nr. 38

Ansøgningsåret 2017

Alle relevante felter skal udfyldes, og der må ikke ændres i felternes overskrifter.
Rapporten offentliggøres på internettet.

DATO: 10/11/2018

1. Projektets sagsnr.

17-26051-000038

2. Projektitel (og evt. akronym)

Udstyr til fremvisning af geder på dyrskuer mv.

3. Projektets start- og slutdato

Startdato: november 2017

Slutdato: november 2018

4. Projektleder (Navn, evt. institution, tlf.nr., e-mail og evt. projektets hjemmeside)

Jette Jungsberg

5. Kort projektbeskrivelse (Kopi fra ansøgning)

Der er mange gedeavlere på Sjælland, som gerne vil vise deres projektbeskrivelse: landrace geder frem og fortælle om bevaringsarbejdet.

DGU oplever, at nogle dyrskuer fx Liv i Landet i Sorø og Børn & Dyr på Brentved har problemer med at stille udstyr til rådighed ifm. opstaldning af geder under dyrskuet. Det kan betyde, at nogle avlere fravælger dyrskuet pga. manglende overdækning eller at der skal bruges uforholdsmæssigt lang tid på at indsamle grunder.

Derfor søger DGU midler til investering i en trailer med hus og løbegårde til 10 geder/bukke samt kid, således at det bliver nemmere ved dyrskuer og arrangementer at vise sine dyr frem. Samtidig søger vi om støtte til informationsmateriale i form af indkøb af 2 sæt af 3 Roll-Ups om landracegeden.

De to sæt skal dække dyrskuer og arrangementer hhv. øst og vest fra Storebæltsbroen.

Traileren og informationsmateriale vil samtidig gøre det nemmere at vise landracegeder frem ved andre arrangementer - fx Nyvang Andelslandsby i Holbæk og Frilandsmuseet i Lyngby. Derudover vil løbegårde og huse kunne lånes ud ifm. bedækning, naturpleje, åben hus dage mv.

6. Projektets formål (Kopi af de linjer fra ansøgningen, som beskriver projektets formål)

Investere i en trailer, som gør det nemmere at udbrede kendskabet til landracegeder.

7. Projektets forløb, fremdrift og resultater

Punkterne bør besvares så kortfattet og præcist som muligt, men stadig dækkende.

A. For projektperioden angives et kort resumé af projektets hovedresultater og hovedkonklusioner (i alt max. 2 sider).

Udstyret nåede ikke at blive leveret til årets sæson for dyrskuer, så det er ikke helt afprøvet endnu. Vi fik dog mulighed for at afprøve en enkelt hytte med gård til et marked. Resultatet var som forventet; dyrene trives i gården og de er nemme at fremvise og giver anledning til en god snak om racen, idet man får geden tæt på, også selvom den skulle vælge at gå ind i hytten. Udstyret er børnevenligt, så børn nemt kan snakke med dyrene.

B. Ændringer i forhold til oprindelige planer angives med en kort og præcis tekstforklaring (max. ½ side)

Roll ups er ikke indkøbt, da beløbet i ansøgningen 4498 ikke dækkede udgifterne til køb af 2*3 roll ups.

Efter vi sendte ansøgningen, til vi fik bevilliget pengene, er der sket en prisændring i det tilbud vi havde fået. Firmaet som skulle levere traileren kunne ikke tilbyde det samme tilbud i så lang tid. Dette har betydet at landrace udvalget har måtte bruge midler af andre budgetter til denne ekstra omkostning.

C. Beskrivelse af, hvorledes evt. planer for implementering af resultater er udført (max. 1 side).

Trailer er indkøbt og udstyret er afprøvet en enkelt gang, dog ikke til udstilling endnu.

D. Vurdering af hvordan projektets fremdrift har været, effekter samt samarbejdet mellem projektets deltagere i forhold til oprindelige planer (max. ½ side).


Forløbet som planlagt. Udvalget har stået for indkøb, og er på nuværende tidspunkt i gang med udarbejdelse af lånebetingelser til avlere.


E. Redegørelse for kommunikation fra projektet, herunder referencer.

Der er pt. ikke sket nogen kommunikation, da udstyret ikke nåede at ankomme til sidste udgave af gedenyt. Projektet er delt mundligt til generalforsamling og bliver publiceret i næste udgave af nyhedsbrevet. Efterfølgende overvejes offentliggørelse på facebook og hjemmeside.

F. Eventuelt

G. Evt. henvisninger til projektets produkter (f.eks. links, brochurer, program, fotos)





Underskrift:

Navn	Evt. Institution	Dato	Underskrift
Projektleder:	DGU	16/11-18	