



NBGR National bevarelse af genetiske ressourcer 2015 til 2018

Status rapport november 2016



Sag nr. 15-3261-000009

Lisbet Dahl Larsen, Pometet, Københavns Universitet.

Status

Projektet er opstartet med henvendelse til de 11 kopisamlinger. Alle kopisamlinger er blevet bedt om at fremsende status på plantninger og vurdering af plantesundhedstilstand (evnen til at tage podekviste). Der er en meget ringe svarprocent blandt de kopisamlinger der er blevet kontaktet trods det tidligere ønske om en samling af informationer blandt kopiindehavere. Mange samlinger kender ikke til den forpligtelse de har til opretholdelse af samlingerne ved modtagelse af tilskud. Der arbejdes videre med egnetheden af kopisamlingerne i de næste forløb af projektet.

2016 januar;

- møde i NordGen ved registreringer af kopisamlinger i SESTO
- indledende møde med Frilandsmuseet vedr. skiltning (de er blandt de første til afprøvningen af skilte)
- indhentning af tilbud/og muligheder til produktion af skilte.

2016 februar og marts;

- Udarbejdelse af den rigtige løsning til skiltning der kan holde og bevares i lang tid. Samt indkøb af skiltemaskine.

2016 maj og juni;

- Udarbejdelse af de første skilte og begyndende oplæring i brug af maskine til skilteproduktion.

2016 juli og august

- De første skilte opsat i en af samlingerne på frilandsmuseet. Ved frilandsmuseets gamle sortes dag introduktion og formidling af de nye skilte. Se vedhæftede bilag

2016 august

- Besøg i kopi samlingerne i Røding ved Skive (gennemgang af plantningen, planlægning af tekst til folder og planlægning af skilte)

2016 oktober

- besøg fra den Svenske genbank i Alnarp , med gennemgang af deres tilgang til kopisamlinger.

2016 december

- produktion af skilte samt udarbejdelse af starten på brochure om kopisamlinger.

2016 December –færdig skiltning af mandatæblesorter på Frilandsmuseet.