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Beredskabsplan for håndtering af udbrud af planteskadegørere. 
 

Landbrugsstyrelsen 

 

 

Landbrugsstyrelsens (LBST) indsats overfor udbrud af særligt alvorlige planteskadegørere har 

som overordnet formål at fjerne eller inddæmme skadegørerpopulationen, hindre dens 

spredning, samt begrænse økonomiske tab og skader for biodiversiteten og 

økosystemtjenester.  

 

Beredskabsplanen skal sikre en hurtig og effektiv indsats ved udbrud, hvor rutinemæssig 

sagsbehandling er utilstrækkelig. Beredskabsplanen er en fælles vedtægt og ’kogebog’ om, 

hvordan indsatsen skal organiseres og gennemføres af LBST’s egne medarbejdere og 

nærmeste samarbejdspartnere.  

 

Planen er udarbejdet af Danmark Plantesundhedsmyndighed, og er baseret på mangeårige 

erfaringer1, andre organisationers erfaringer2 og internationale standarder3. Planen, hvordan 

alvorlige udbrud håndteres af Plantesundhedsmyndigheden sammen med lokalafdelingernes 

kontrollører 

 i en ekstraordinært intensiv indsats med stort ressourceforbrug og med en særskilt 

organisering  

 suppleret af enkelte medarbejdere fra Kunder & Kommunikation og eventuelt andre 

enheder   

 suppleret af ekspertise fra forskningen 

 med særlig intensiv information og dialog med interessenter. 

 

Planen fastslår at beredskabet for udbrud af planteskadegørere aktiveres efter beslutning fra 

Enhedsledelsen. Planen forudser ikke, at det ved udbrud af planteskadegørere er nødvendigt 

eller hensigtsmæssigt at aktivere LBST’s Kriseledelse eller at etablere et krisesekretariat som 

beskrevet i LBST’s generelle beredskabsplan4.  

 

Beredskabsplanen er godkendt af Vicedirektøren. Beredskabsplanen er et ’levende’ dokument, 

som revideres af Team Planteregulering i takt med indhøstede erfaringer og ændrede vilkår. 

Planen bliver over de kommende år suppleret med skadegørerspecifikke bilag. 

 

Planen er offentligt tilgængelig. Organisationer for planteproducenter, andre offentlige 

myndigheder m.fl. opfordres til at gøre sig bekendt med planen. 

  

                                           

 
1 I Danmark har der det seneste årti været udbrud af rizomania, blommepoxvirus, californisk visneskimmel, asiatisk 
træbuk, asiatisk citrustræbuk, palmetrips, kartoffelbrok og kartoffelcystenematoder. 
2 EPPO workshop 2014 on Contingency Planning, beredskabsplaner for plantesundhed fra Sverige, England og 
Skotland, samt Fødevarestyrelsens beredskabsplan for udbrud af husdyrsygdomme. 
3 EPPO standarderne PM 9/10(1) og PM 9/18(1), samt IPPC standarden ISPM 9. 
4 Jf. ’sektoransvarsprincippet’, som i dette tilfælde betyder, at indsatsen kan håndteres af de normale aktører. 
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EPPO: European and Mediterranean Plant Protection Organization 

FVO: Food and Veterinary Office (under EU Kommissionen)  

FVST/Lab: Fødevarestyrelsens Plantesundhedslaboratorium 

IPPC: International Plant Protection Convention 

KU: Københavns Universitet 

LBST: Landbrugsstyrelsen 

NPPO: National Plant Protection Organization, dvs. en national plantesundhedsmyndighed  

PRA: Pest Risk Analysis 

Plantesundhedsudvalget 

 

LÆSEVEJLEDNING 

Kapitel 1 introducerer begreberne karantæneskadegører og plantesundhedsmyndighed, et 

udbruds karakter, LBST’s rolle ved udbrud, og beredskabsplanens formål.  

Kapitel 2 beskriver hvordan det besluttes om beredskabsplanen skal aktiveres. 

Kapitlerne 3 og 4 giver et hurtigt overblik over hhv. ansvarsfordeling og organisationens 

dannelse, og indsatsens typiske, tidsmæssige forløb (i ’faser’). 

Kapitlerne 5 til 9 giver en udførlig beskrivelse af indsatsens aktiviteter og organisation, 

idet: 

Kapitel 5 beskriver indsatsens aktiviteter, delt op i 6 parallelt løbende ’Processer’, dvs. en 

gruppe af aktiviteter af samme karakter, udført i en hensigtsmæssig rækkefølge og under en 

bestemt tovholders ledelse.  

Kapitel 6 giver en udførlig beskrivelse af organisationens struktur, metoder og 

kvalifikationskrav  

Kapitel 7 vejleder om tværgående administrative rutiner. 



 

Kapitel 8 vejleder kort om indsatsens omkostninger og ressourcer  

Kapitel 9 beskriver fundamentale principper for indsatsen.  

 

Appendixerne giver detaljeret vejledning om aktiviteter knyttet til de enkelte processer. 

Bilagene indeholder faktuelle oplysninger, skabeloner og diagrammer.  

 

Kapitlerne 1-4 er især rettet til LBST, FVST og AU medarbejdere, som kan forvente at indgå i 

en Indsatsgruppe. Kapitlerne 1-10 er især rettet til medarbejdere i LBST Team 

Planteregulering, som kan forvente at indgå i en Styregruppe. Appendixer, bilag og 

skadegørerspecifikke bilag anvendes efter behov i den konkrete udbrudssituation.  
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RESUME 
 

Beredskabsplanens formål og anvendelse 

LBST’s indsats ved et skadegører-udbrud har som overordnet formål at fjerne eller inddæmme 

skadegørerpopulationen, hindre spredning, samt begrænse økonomiske tab og skader for 

biodiversiteten. Beredskabsplanen er en fælles vedtægt og ’kogebog’ om, hvordan LBST’s 

indsats skal organiseres og gennemføres.  

 

LBST’s indsats, som kan strække sig over flere år, består overordnet i at  

 fastslå udbruddets omfang og karakter  

 analysere, beslutte og iværksætte effektive og proportionale løsninger  

 informere og føre dialog med relevante parter om udbruddets risici og LBST’s indsats, 

bl.a. for at stimulere til en supplerende, frivillig indsats.  

 

Beredskabsplanen aktiveres af Enhedsledelsen efter indstilling fra Team Planteregulering, når 

det vurderes, at udbruddet ikke kan håndteres tilstrækkeligt effektivt ved rutinemæssig 

sagsbehandling.  

 

Beredskabets organisation 

Indsatsgruppen er navnet for den samlede gruppe og er organiseret som følger: 

 Indsatslederen, udpeget af Enhedsledelsen, er Indsatsgruppens overordnede 

koordinator med reference til enhedsledelsen, som har beføjelser til at sikre, at 

Styregruppens beslutninger gennemføres. Indsatslederen vedligeholder en Masterplan, 

som beskriver principper, begrundelser og terminologi for indsatsen. 

 Styregruppen træffer alle strategiske beslutninger om LBST’s indsats inden for 

rammerne af vicedirektørens overordnede beslutninger. Styregruppen udpeges af 

Enhedsledelsen under hensyntagen til vigtige nøgle-koordineringsroller i forhold til et 

udbrud, herunder til vitale laboratorie– og kontrolopgaver samt forskningsbaseret 

viden.  

 Tovholderne er Styregruppemedlemmer udpeget som procesledere for hver af de seks 

arbejdsgrupper.  

 Arbejdsgrupper etableres af Styregruppen til at gennemføre hver sin proces. Grupperne 

består af medarbejdere fra LBST, FVST/Lab og forskningsinstitutioner.  

 På baggrund af vicedirektørens ressourcebeslutninger udpeger Lokalafdelingslederen 

kontrollører til at udføre undersøgelses- og bekæmpelsesopgaver, herunder én ledende 

kontrollør, som sikrer kontakten til planteavlere og til Styregruppen, planlægger logistik 

og materiel, og deltager i instruktion af andre kontrollører.   

 

Indsatsgruppens interne partnere er: Vicedirektøren, Enhedsledelsen, Jordbrugskontrol, 

FVST/Lab, Forskningsinstitutioner, enhedens eksportteam samt eventuelt Beredskabsstyrelsen. 

Eksterne partnere kan være: Plantesundhedsudvalget, andre interessentgrupper, andre 

NPPO’er, andre offentlige myndigheder, FVO, entreprenører. 

 

Indsatsens faser og processer 

Indsatsens forløb over tid kan, alene for overblikkets skyld, opdeles i fem faser:  

 Initieringsfasen, med fokus på hvorvidt beredskabet skal aktiveres eller ej samt 

etablering af organisationen og et første overblik over udbruddet ved aktivering.  

 Undersøgelses- og vurderingsfase, med fokus på at analysere udbruddets omfang og 

risici.  

 Bekæmpelsesfasen, med fokus på at bekæmpe skadegørerpopulationen ved forbud og 

påbud og eventuelt ved LBST’s egen eller rekvirerede fysiske bekæmpelse.  

 Moniteringsfasen, med fokus på at undersøge effekten af zonering, bekæmpelse etc.  

 Afviklingsfasen, med fokus på at beskrive opfølgende aktiviteter efter beredskabets 

deaktivering.  
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Beredskabsplanens aktiviteter er ordnet i seks processer, dvs. grupper af aktiviteter af samme 

karakter, udført i en hensigtsmæssig rækkefølge og under en bestemt tovholders ledelse. 

Processerne kører parallelt i et komplekst samspil. 

 

 I processen Feltundersøgelser undersøges og kortlægges udbruddets udstrækning og 

styrke, karantæne-zoner defineres, smitteveje og –lokaliteter opspores, og skadegører-

populationen moniteres. Aktiviteterne inkluderer bl.a. instruktion af kontrollører, 

diagnostik, og eventuelt etablering af en ’hot-line’ til borgeres indrapportering.  

 I processen Risikoanalyse og prioritering vurderes den konkrete risiko ved udbruddet, 

og der produceres anbefalinger om feltundersøgelsers og bekæmpelsens metoder, 

styrke og prioriteringer.   

 I processen Borgerinformation produceres korrekt og rettidig information til berørte 

avlere, borgere, erhvervsorganisationer etc. om Indsatsgruppens ’fælles 

situationsbillede’ af udbruddets omfang og LBST’s indsats, herunder et Faktaark om 

skadegøreren, og eventuelt et website, faktaark eller FAQ om det konkrete udbrud.  

 I processen Dialog med interessenter føres en formaliseret og transparent dialog med 

relevante interessenter for at tilvejebringe en fælles forståelse af udbruddets 

konsekvenser, drøfte LBST’s foranstaltninger og appellere til interessenters supplerende 

indsats. Dialogen omfatter Plantesundhedsudvalget, og kan også inkludere 

erhvervsorganisationer, lokale planteproducenter, borgere i et lokalområde, kommunale 

forvaltninger eller lokalpolitikere. 

 I processen Sagsafgørelse og bekendtgørelse udstedes påbud til personer og 

virksomheder (fx om destruktion eller behandling af planter etc.), og forbud (fx mod 

dyrkning eller salg af bestemte planter), som er nødvendige for at bekæmpe 

skadegører-populationen. Sagsafgørelser udarbejdes på grundlag af feltundersøgelser, 

risikovurderingen samt EU’s og national lovgivning, internationale standarder etc. I 

visse tilfælde kan påbud og forbud generaliseres i en særskilt bekendtgørelse. 

 I processen Fysisk bekæmpelse udryddes eller inddæmmes skadegørerpopulationen 

gennem fysisk bekæmpelse udført eller rekvireret af LBST, når påbud/forbud ikke er 

hensigtsmæssige eller tilstrækkelige.  

 

Omkostningsdækning 

Det offentliges omkostninger ved bekæmpelse af udbrud er ikke dækket af en særskilt, statslig 

bevilling. LBST’s omkostninger afholdes derfor som udgangspunkt af styrelsen. EU 

medfinansiering kan dække op til 50 % af offentligt afholdte udgifter.  

 

 

1. INTRODUKTION  
 

1.1 Planteskadegørere og Danmarks plantesundhedsmyndighed 

Planteskadegørere er insekter, svampe, bakterier, virus osv., som skader planters vækst, gør 

dem uanvendelige, og i værste fald dræber dem. Planteskadegørere kan påføre producenter, 

lodsejere og offentligheden store økonomiske tab, skade biodiversiteten og økosystemet 

omkring de angrebne planter, og true fødevareforsyningen og kulturarven.  

 

Plantesundhedsmyndigheden har ansvaret for, og er internationalt forpligtet til, at kontrollere 

importerede varer for de mest alvorlige planteskadegørere (de såkaldte ’karantæneskade-

gørere’), overvåge landets territorium og planteproduktion for karantæneskadegørere, og at 

udrydde dem, hvis de alligevel dukker op. Plantesundhedsmyndigheden kontrollerer også 

planter og planteprodukter til eksport for at sikre mod spredning af skadegørere til 

modtagerlandet.     

 

Danmarks plantesundhedsmyndighed er placeret i Landbrugsstyrelsen under Miljø- og 

Fødevareministeriet. Myndighedsarbejdet udføres i LBST-enheden Planter & Biosikkerhed 
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samt af kontrollører i LBST’s lokalafdelinger. Danmark har fælles lovgivning om 

karantæneskadegørere med det øvrige EU og har tilsluttet sig den Internationale 

Plantebeskyttelseskonvention (IPPC).  

 

 

1.2 Et udbruds karakter  

Når en karantæneskadegører dukker op på dansk territorium kaldes fænomenet et ”udbrud”. 

Et udbrud kan opstå og udvikle sig, når karantæneskadegørere trods regler og kontrol 

indslæbes til landet med vare-importer eller spreder sig naturligt fra nabolande. 

 

Karakteren af et udbrud, og måden at håndtere det på, varierer betydeligt, alt efter 

skadegørerens art, populationens størrelse, samt hvor og hvor tidligt den opdages. 

  

Et udbrud kan omfatte et enkelt individ, eller mange individer spredt til flere lokaliteter. I 

værste fald kan udbruddet omfatte en stærkt opformeret, sent opdaget population, som kan 

kræve mange års indsats. Et udbrud er i alle tilfælde en akut belastning for de berørte 

planteproducenter, lodsejere osv., som kan have meget store økonomiske og miljømæssige 

værdier på spil.  

 

Et udbrud kan blive opdaget på en planteskole, hos en producent af konsumvarer (fx i en 

kartoffelmark), eller i det åbne landskab, en skov, park, privat have etc. Nogle skadegører-

arter (fx kartoffelskadegørere) har kun umiddelbare konsekvenser for producenter i en 

bestemt planteavlsbranche, mens andre (fx træbiller med et bredt værtsspektrum) kan 

angribe planter udenfor produktionsstederne og få konsekvenser for hele lokalsamfund osv. 

Det afhænger derfor helt af udbruddets karakter hvilke grupper i samfundet (fx avlere, naboer, 

kommuner), som skal informeres om udbruddet og involveres i indsatsen. 

 

 

1.3 LBST’s indsats overfor udbrud  

For at undgå eller begrænse skadegører-populationens opformering, spredning og 

skadevirkninger skal LBST ved et udbrud hurtigst muligt iværksætte effektive 

modforanstaltninger for at udrydde (subsidiært inddæmme) populationen. 

Modforanstaltningerne under beredskabsplanen kaldes samlet for ’indsatsen’.  

 

Indsatsen består overordnet i at  

 fastslå udbruddets omfang og karakter  

 analysere, beslutte og iværksætte effektive og proportionale løsninger  

 informere og føre dialog med relevante parter om risici og LBST’s indsats, bl.a. for at 

stimulere til en supplerende, frivillig indsats fra andre parter.  

 

LBST’s særlige forudsætninger for indsatsen er enheden Planter & Biosikkerheds biologiske og 

juridiske ekspertise, kendskab til planteavl og netværk til forskere, udenlandske 

plantesundhedsmyndigheder og erhvervsorganisationerne for land-, have- og skovbrug. 

Information og dialog med interessenter om konkrete skadegørere risici (fx i forbindelse med 

løbende plantesundheds-overvågning) allerede forud for udbrud vil styrke LBST’s indsats 

betydeligt ved et udbrud.  
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1.4 Anvendelse af beredskabsplanen 

Beredskabsplanen omtaler de elementer, som kan blive nødvendige for at bekæmpe et 

udbrud. Men da udbrud har meget forskellig karakter og omfang, behøver ikke alle elementer 

at være relevante ved alle udbrud5.  

 

I udbrudssituationen udvikler Styregruppen den konkrete indsats ved at kopiere, plukke fra og 

supplere denne beredskabsplan efter det konkrete behov.  

 

Beredskabsplanen for håndtering af udbrud af planteskadegørere bliver over de kommende år 

suppleret med skadegørerspecifikke bilag, som vil indeholde baggrundsinformation, 

henvisninger til biologiske og juridiske tekster og risikoanalyser. Bilagene kan spare 

Indsatsgruppen kostbar tid i udbrudssituationen. Der kan forventes fælles EU krav om 

skadegører specifikke beredskabsplaner overfor såkaldte prioriterede karantæneskadegørere 

og skadegørere omfattet af EU hasteforanstaltninger. 

 

 

  

                                           

 
5 Jf. ’fleksibilitetsprincippet’ i LBST’s generelle beredskabsplan. 
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2. TRIGGER FOR AKTIVERING AF 

BEREDSKABSPLANEN  
 

Skadegørerudbrud varierer i karakter og omfang, og langtfra alle udbrud kræver at 

beredskabsplanen aktiveres. I mange tilfælde kan kontrolløren og/eller sagsbehandleren i 

Plantesundhedsmyndigheden umiddelbart konkludere, at et udbrud på et produktionssted hos 

en registreret virksomhed kan håndteres blot ved at producenten modtager og efterlever en 

sagsafgørelse om destruktion eller håndtering af plantemateriale, fulgt op af rutinemæssig 

kontrol på produktionsstedet.  

 

Beredskabsplanen aktiveres, når det vurderes, at et udbrud er så omfattende eller situationen 

er så uklar, at udbruddet ikke kan håndteres tilstrækkeligt effektivt ved rutinemæssig kontrol 

og sagsbehandling. Den organisatoriske del af beredskabsplanen kan ligeledes aktiveres i 

sager, hvor der er mistanke om, at en karantæneskadegører kan være kommet til DK fx via 

frø eller planter fra øvrige EU-lande eller tredjelande. 

 

 

2.1 Procedure for at aktivere beredskabsplanen 

Følgende procedure anvendes til at afgøre om beredskabsplanen skal aktiveres:  

 

1.Observation -> 2. Undersøgelse af lokalitet -> 3. Vurdering -> 4. Beslutning -> 5. Aktivering 

 

1a. Fund af skadegører:  

Situationer som udløser overvejelser om planens aktivering: 

o En kontrollør har ved rutinemæssig avlskontrol på et produktionssted fundet 

særligt mange sikre symptomer på eller individer af en ikke ofte tidligere set 

karantæneskadegører (bekræftet af FVST/Lab), eller kontrolløren har mistanke 

om, at planter fra dette produktionssted inficeret med denne skadegører allerede 

kan være blevet handlet og spredt  

o En kontrollør har ved rutinemæssig overvågning udenfor et produktionssted 

fundet sikre symptomer på eller individer af en karantæneskadegører (bekræftet 

af FVST/Lab)  

o en borger, en professionel operatør eller en anden dansk myndighed har 

underrettet Plantesundhedsmyndigheden om symptomer på eller fund af en 

skadegører, som mistænkes at være en karantæneskadegører (jf. anmeldepligt)  

o en udenlandsk plantesundhedsmyndighed har underrettet 

Plantesundhedsmyndigheden om fund af en karantæneskadegører i en 

forsendelse eksporteret fra Danmark og situationen udløser behov for en evt. 

indsats i forhold til at afdække mistanke om resterende smitte eller 

parallelmateriale i Danmark. Opsporingsarbejde (trace forward/backwards) og 

evt. indledende undersøgelser og evt. stikprøver er så omfattende, at 

beredskabsplanen aktiveres i forhold til organisering af arbejdet og indsatsen 

ved udpegelse af indsatsgruppe, indsatsleder og evt. tovholdere for specifikke 

opgaver. 

 

Plantesundhedsmyndigheden vurderer, om oplysningerne danner grundlag for at tage 

skridt nr. 2. 

 

1b. Mistanke om skadegører i frø eller plantemateriale handlet til DK 

o En henvendelse fra et andet EU-medlemsland eller virksomhed om fund af 

karantæneskadegører i materiale, hvoraf del- eller søsterpartier er handlet med 

DK, hvilket giver mistanke om at smittet frø- eller plantemateriale er kommet 

ind i DK. Opsporingsarbejde (trace forward/backwards) og evt. indledende 

undersøgelser og evt. stikprøver er så omfattende, at beredskabsplanen 
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aktiveres i forhold til organisering af arbejdet og indsatsen ved udpegelse af 

indsatsgruppe, indsatsleder og evt. tovholdere for specifikke opgaver. 

 

1. Akut feltundersøgelse på den relevante lokalitet samt diagnostik:  

På beslutning fra Plantesundhedsmyndigheden foretager kontrolløren en akut 

feltundersøgelse på lokaliteten (virksomheden, skoven, landskabet) under mistanke. 

Kontrolløren skal  

 lede efter eksemplarer af skadegøreren eller dens symptomer, og indsende 

individer eller fotos af skadegøreren eller symptomer til FVST/Lab for diagnose   

 forsøge at opspore hvordan, hvorfra og i hvor stort omfang skadegøreren kan 

være indslæbt eller har spredt sig 

 georeferere eller markere fundstedet på et kort  

 kortlægge potentielle værtplanter i området. 

  

Kontrolløren udarbejder en kontrolrapport med observationer til 

Plantesundhedsmyndigheden. 

 

FVST/Lab melder hurtigst muligt det diagnostiske resultat til 

Plantesundhedsmyndigheden. 

 

2. Vurdering i Team Planteregulering af behovet for aktivering af beredskabsplanen: Team 

Planteregulering vurderer på baggrund af diagnose og observationer, om der er tale om 

et udbrud af en karantæneskadegører, der medfører:  

 at beredskabsplanen bør aktiveres, eller 

 at fundet kan håndteres alene af sagsbehandleren og kontrollører med normal 

bemanding og ved hjælp af rutinemæssige sagsafgørelser og tiltag. 

 

3. Beslutning ved Enhedsledelsen om aktivering af beredskabsplanen: 

Team Planteregulering formidler sin vurdering og anbefaling til Enhedsledelsen, som 

træffer beslutning om hvorvidt beredskabsplanen skal aktiveres. Enhedsledelsen 

udpeger i givet fald en Indsatsleder.  

 

4. Aktivering: 

Indsatslederen aktiverer beredskabsplanen, herunder etablerer den interne 

organisation, og informerer Vicedirektøren.   

 

 

2.2 Skadegørere omfattet af beredskabsplanen 

Ovenfor er nævnt, at beredskabsplanen dækker udbrud af ’karantæneskadegørere’, dvs. de ca. 

170 skadegørere reguleret ved den fælles EU plantesundhedslovgivning6. Det samlede 

potentielle værtsspektrum for disse skadegørere løber op i adskillige tusinder plantearter og 

typer af planteprodukter.  

 

Hvis en skadegører konstateres i Danmark, men den pågældende skadegører ikke er en 

karantæneskadegører, kan beredskabsplanen anvendes, hvis Team Planteregulering vurderer, 

at den opfylder kriterierne i plantesundhedsforordningen for at skulle underlægges midlertidige 

foranstaltninger og for senere at kunne blive en EU-karantæneskadegører7.  

Landbrugsstyrelsen vil i sådanne tilfælde skulle udstede en skadegørerspecifik bekendtgørelse 

8.  

                                           

 
6 Ifølge Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2072 af 28. november 2019 om ensartede betingelser 
for gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2031 for så vidt angår 
beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 690/2008 
og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/2019, artikel 3 og bilag II. 
7 Jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2031, artikel 29. 
8 Jf. Lov om planter og plantesundhed § 7. 
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Team Planteregulerings vurdering skal snarest muligt følges op af en ekspres risikoanalyse 

(PRA), som indsendes til EU Kommissionen sammen med forklaring af de trufne 

foranstaltninger samt dokumentation af grundlaget for disse. Kommissionen vurderer herefter 

sammen med Medlemsstaterne om en fælles regulering skal afløse den danske 

hasteforanstaltning. Hvis ikke, skal de indledende danske hasteforanstaltninger ophøre. 
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3. INTERN ANSVARSFORDELING og 

ORGANISATIONENS ETABLERING 
 

3.1 Ansvarsfordeling – et overblik 

I forenklet form kan den interne organisation resumeres som følger:  

 

Indsatsgruppen er den samlede gruppe af 5-40 personer direkte involveret i indsatsen. 

Gruppen består af medarbejdere i LBST (primært Plantesundhedsmyndigheden og 

kontrollører), i FVST/Lab og enkelte forskere. Indsatsgruppens medlemmer (undtagen 

lokalafdelingsledere) er fordelt på Arbejdsgrupper og/eller Styregruppen. 

 

Indsatslederen er Indsatsgruppens øverste leder og har beføjelser overfor Styregruppens 

medlemmer til at sikre, at Styregruppens beslutninger gennemføres. Indsatslederen kan 

desuden træffe akutte beslutninger, når det ikke er hensigtsmæssigt at afvente en beslutning i 

Styregruppen.  

 

Styregruppen refererer til Vicedirektøren, og består af Indsatslederen og alle Tovholdere, i alt 

3-7 personer. Indenfor rammerne af Vicedirektørens overordnede beslutninger er 

Styregruppen det øverste besluttende forum, som træffer alle strategiske beslutninger om 

LBST’s indsats. Styregruppen leder og fordeler Indsatsgruppens arbejde.  

 

Tovholderne er Styregruppe-medlemmer udpeget som ledere af hver af de seks 

aktivitetstyper (’processer’), og er dermed ledere af hver sin Arbejdsgruppe.  

 

Arbejdsgrupper etableres til at hjælpe Tovholdere med at udføre proces-aktiviteterne.  

 

Lokalafdelingslederen udpeger kontrollører til at udføre opgaverne, og udpeger én af 

kontrollørerne til ledende kontrollør som kontaktperson til berørte planteavlere og til 

Styregruppen.  

 

Forenklet organisationsdiagram: 
Indsatsgruppe 

Interne partnere  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styregruppe =  

Indsatsleder + Tovholdere 

 
 

Indsatsleder 

 

Lokalafdelingsledere 

 

 

Vicedirektør, 

Enhedsledelse 

 

Feltundersøgelse  Analyse  

 

 

Borgerinformation  

 

Sagsafgørelser 

 

 

Bekæmpelse  

 

Interessent dialog  

Tovholder & 

gruppe for: 
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Kapitel 6 og Bilag 8 om Organisationsdiagram uddyber beskrivelsen af organisa-

tionen. 

 

3.2 Procedure for etablering af den interne organisation 

Enhedsledelsen, Indsatsleder, Styregruppe og lokalafdelingsledere har hver en rolle i at 

etablere en Indsatsgruppe med de nødvendige kvalifikationer og tilstrækkelige ressourcer.  

Proceduren er følgende:  

 

for organisationen i LBST central: 

 Enhedsledelsen udpeger en Indsatsleder snarest muligt efter beredskabets aktivering.  

 Indsatslederen indstiller til Enhedsledelsen hvilke personer, som skal indgå i 

Indsatsgruppen, og giver et foreløbigt estimat for indsatsens omfang, varighed og 

forventet ressourceforbrug. På baggrund af Indsatslederens indstilling beslutter 

Enhedsledelserne hvem der deltager i Indsatsgruppen, som hermed formelt dannes af 

Indsatslederen. 

 Hvert af Indsatsgruppens medlemmer producerer en liste over normale arbejdsopgaver 

til Enhedsledelsen, som medlemmet forventer ikke eller kun delvist at kunne varetage 

under indsatsen. Enhedsledelsen beslutter hvorvidt og hvordan disse opgaver løses.  

 Indsatslederen sammensætter Styregruppen. 

 Styregruppen fordeler arbejdsopgaver til Tovholdere og tildeler medlemmer til en 

eventuel arbejdsgruppe, herunder også eksterne medlemmer (forskere etc.). 

Styregruppen træffer beslutninger om sin arbejds- og mødeform.  

 Styregruppen udpeger sine ansvarlige for kontakt med FVST/Lab, med andre NPPO’er, 

FVO og med andre myndigheder i Danmark. 

 

for organisationen i LBST lokalafdelinger: 

 Styregruppen udarbejder et estimat for kontrollørindsats, og anmoder Enhedsledelsen 

om at forhandle kontrollørindsats med Vicedirektøren. 

 Vicedirektøren meddeler sin beslutning om kontrollørindsats til Enhedsledelsen. 

 Enhedsledelsen rekvirerer kontrollørindsats hos Jordbrugskontrol. 

 Jordbrugskontrol rekvirerer kontrollørindsats. 

 Styregruppen specificerer undersøgelses-opgaver og eventuelle bekæmpelses-opgaver, 

som skal løses af kontrollører, herunder opgavernes omfang, metode og tidsramme. 

Specifikationerne formidles til relevante lokalafdelingsledere af Styregruppens 

ansvarlige kontaktperson til lokalafdelingerne. 

 Lokalafdelingsledere udpeger kontrollører med de relevante kompetencer. 
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4. INDSATSENS FASER – overblik over 

indsatsens forløb over tid  
 

Forløbet kan opdeles i fem typiske faser, som giver et groft overblik over indsatsens forløb 

over tid:  

 

Fase: Initiering  
Undersøgelse 

& vurdering  
Bekæmpelse  Monitering  Afvikling 

Fokus: 
Etablér 

organisation, 

skab 

overblik  

Undersøg 

udbruds 

omfang, vurder 

risici 

Udsted 

sagsafgørelser, 

iværksæt fysisk 

bekæmpelse 

Undersøg 

indsatsens 

effekt 

Hvad skal 

fortsætte, 

hhv. 

afvikles  

 

 

Der er ikke en skarp adskillelse mellem faserne, og mange aktiviteter og processer fortsætter 

gennem flere faser, jf. Bilag 7 med stiliseret illustration af indsatsens parallelle processer 

igennem indsatsens faser.  

 

 

4.1 Initieringsfase 

Initieringsfasen starter straks efter at Beredskabsplanen er aktiveret af Enhedsledelsen. I 

denne fase er fokus især på etablering af organisationen og på at skabe et allerførste overblik 

over udbruddet. Følgende aktiviteter bør være afsluttet indenfor 1-2 uger fra planens 

aktivering:   

 

 Enhedsledelsen udnævner en Indsatsleder 

 Indsatslederen sammensætter en Styregruppe 

 Styregruppen fordeler ansvarsområder internt og anbefaler Indsatsgruppens størrelse 

og medlemmer til Enhedsledelsen, som udpeger Indsatsgruppens medlemmer i LBST 

centralt 

 Styregruppen informerer Departementet om udbruddet og aktivering af beredskabs-

planen  

 Styregruppen instruerer Indsatsgruppens medlemmer, og anmoder lokalafdelingsledere 

om kontrollør-bistand til helt akutte undersøgelsesopgaver 

 Styregruppen informerer FVST/Lab og AU om udbruddet og aktivering af beredskabs-

planen 

 Styregruppen iværksætter helt akutte undersøgelser 

 Styregruppen træffer beslutning om, hvilke lokaliteter som akut skal omfattes af akutte 

karantænebestemmelser,  

 Styregruppen informerer de akut påvirkede interessenter (producenter eller lokale 

borgere) om udbruddet og om LBST’s umiddelbare planer for indsatsen, og udsteder 

foreløbige påbud og forbud om flytning, håndtering og anvendelse af planter og 

planteprodukter 

 Styregruppen rekrutterer relevante forskere til et fortløbende samarbejde igennem hele 

indsatsen 

 Indsatslederen informerer EU om udbruddet ifølge gældende procedurer.  

 

 

4.2 Undersøgelses- og vurderingsfase  

Så snart indsats-organisationen er etableret og de umiddelbart relevante lokaliteter er 

identificeret, starter den akutte undersøgelses- og vurderingsfase. I denne fase er fokus især 



 

11 
 

på at undersøge udbruddets omfang og vurdere dets risici. Følgende aktiviteter bør 

gennemføres indenfor en måned fra planens aktivering.   

 

 Styregruppen iværksætter en foreløbig afgrænsende undersøgelse af udbruddets 

geografiske omfang og styrke  

 Styregruppen gennemfører en foreløbig vurdering af udbruddets potentielle 

konsekvenser, eller en ekspres PRA såfremt der er tale om en ikke-reguleret 

karantæneskadegører 

 Styregruppen fastlægger en karantænezone, bestående af smittet areal og bufferzoner  

 Styregruppen giver et foreløbigt estimat for den nødvendige kontrollørindsats og 

materiel, og anmoder Enhedsledelsen om at forhandle ressourcer med Vicedirektøren 

og med Jordbrugskontrol 

 Styregruppen fastsætter yderligere, foreløbige restriktioner for anvendelse og 

håndtering af planter og planteprodukter, og for driften af arealer og virksomheder 

 Styregruppen informerer Plantesundhedsudvalget og relevante interessent-

organisationer 

 Styregruppen etablerer eventuelt en eller flere dialoggrupper med interessenter, fx en 

adhoc arbejdsgruppe under Plantesundhedsudvalget og/eller en lokal borgergruppe  

 Styregruppen informerer EPPO og IPPC og geninformerer EU om udbruddet.  

 

Undersøgelser, vurderinger, zoneringer, sagsafgørelser, informering og dialog er kun foreløbige 

og fortsætter i de følgende faser. 

 

 

4.3 Bekæmpelsesfase   

Så snart undersøgelsesresultater og vurderinger gør det muligt, indledes bekæmpelsen af 

skadegører-populationen. I denne fase er fokus især på at udstede sagsafgørelser med forbud 

og påbud til producenter og lodsejere, og eventuelt på at iværksætte LBST’s egen fysiske 

bekæmpelse. Følgende aktiviteter bør påbegyndes senest en måned fra planens aktivering, og 

kan strække sig over adskillige år:  

  

 Styregruppen udsteder opfølgende påbud og forbud til producenter og aftagere af 

planter og planteprodukter samt lodsejere for anvendelse, håndtering og destruktion af 

planter og planteprodukter, og for driften af arealer og virksomheder  

 I særlige tilfælde gennemfører eller rekvirerer LBST selve den fysiske bekæmpelse af 

skadegørerpopulationen, herunder destruktion eller behandling af værtplanter 

 Styregruppen fortsætter de indkredsende undersøgelser  

 Styregruppen iværksætter en opsporing af smittekilder og smitteveje til (’trace back’) 

og fra (’trace forward’) den smittede lokalitet 

 Styregruppen fortsætter risikoanalysen og fastlægger yderligere undersøgelsesbehov 

 Styregruppen modificerer karantænezonen ifølge undersøgelsernes resultater  

 Styregruppen fortsætter informationen til og dialogen med interessenter om den 

officielle indsats og appellerer eventuelt om hjælp til feltundersøgelser og bekæmpelse 

 Styregruppen initierer ansøgning til EU om medfinansiering af indsatsens offentlige 

udgifter  

 

 

4.4 Moniteringsfase 

Når bekæmpelsen kører rutinemæssigt og på et stabilt niveau, og det smittede areal og 

smittekilder og -veje er relativt velafgrænsede, skal skadegører-populationen moniteres. I 

denne fase er fokus især på at undersøge smittede arealer og bufferzone for at vurdere 

effekten af indsatsen (zonering, bekæmpelse etc.). Følgende aktiviteter kan påbegyndes 

måske ½-1 år efter Beredskabsplanens aktivering, og kan strække sig over adskillige år: 

 

 Styregruppen moniterer foranstaltningernes effekt på skadegørerpopulationen i 

karantænezonen  
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 Styregruppen foretager eventuelle korrektioner (styrkelse eller lempelse) af zoneringer, 

bekæmpelsesmetoder, påbud og forbud 

 Ultimativt: Styregruppen konkluderer, at beredskabsindsatsen kan afvikles.  

 

 

4.5 Afviklingsfase 

Når det skønnes, at videre undersøgelser og bekæmpelse kan indskrænkes til et stabilt lavt og 

rutinemæssigt niveau, deaktiveres beredskabsplanen. Moniteringsfasens konklusion om 

afvikling kan være et af følgende scenarier: 

 Skadegørerpopulationen er udryddet   

 Det forventes at populationen kan udryddes på længere sigt, og udbruddet er blevet 

afgrænset og decimeret til et niveau som kan håndteres rutinemæssigt alene af 

kontrollører og sagsbehandler  

 Det forventes at populationen kan inddæmmes på længere sigt, men ikke udryddes, og 

udbruddet er blevet afgrænset og decimeret til et niveau, som kan håndteres 

rutinemæssigt alene af kontrollører og sagsbehandler. Dele af Danmark erklæres som 

varigt smitte med skadegøreren    

 Det forventes ikke at populationen kan udryddes eller inddæmmes. Danmark erklæres 

som varigt smittet med skadegøreren.  

 

I denne fase er fokus især på at beskrive rutiner og afgørelser, som skal fortsætte efter 

beredskabets deaktivering, og at afvikle de øvrige. Følgende aktiviteter gennemføres: 

 På indstilling fra Styregruppen træffer Enhedsledelsen beslutning om afvikling af 

beredskabet 

 Styregruppen beskriver, hvilke bekæmpelses- og moniteringsaktiviteter som skal 

fortsættes rutinemæssig af kontrollør og/eller sagsbehandler  

 Styregruppen reviderer eller tilbagekalder relevante påbud og forbud  

 Styregruppen foretager en afsluttende evaluering af den samlede beredskabs-indsats 

 Styregruppen informerer alle relevante inden- og udenlandske parter om beredskabets 

afvikling og om skadegørerens status.  

 

Vicedirektøren kan beslutte at afvikle beredskabet også i andre situationer som ikke er dækket 

af ovenstående scenarier, og bør i så fald begrunde beslutningen skriftligt. 
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5. INDSATSENS PROCESSER – 

systematiseret vejledning om 
indsatsens aktiviteter  

 

Beredskabsplanens aktiviteter er ordnet i seks processer, dvs. en gruppe af aktiviteter af 

samme karakter, udført i en hensigtsmæssig rækkefølge og under en bestemt tovholders 

ledelse. Processerne kører parallelt i et komplekst samspil, med vekslende aktiviteter og 

intensitet.  

 

Aktiviteter, overvejelser og beslutninger i hver proces gentages mange gange i løbet af 

indsatsen, - på nye lokaliteter, med nye interessenter, i forbedrede versioner baseret på øget 

viden. De forskellige processer skiftes til at dominere gennem indsatsens faser, jf. bilag med 

stiliseret diagram over indsatsens parallelle processer igennem indsatsens faser. 

 

Der skal konstant udveksles data og beslutninger mellem de parallelle processer, og god intern 

koordination er derfor ekstremt vigtig.  

 

  

5.1 Proces: FELTUNDERSØGELSER  

 

Formål:  

At undersøge og kortlægge udbruddets udstrækning og styrke, undersøge smittekilder og 

afledede smittelokaliteter, samt monitere skadegører-populationer i smittede zoner og 

bufferzoner.  

 

Resultaterne anvendes som input til risikoanalyse, prioritering af undersøgelser og 

bekæmpelse, og som grundlag for sagsafgørelser.  

 

Ansvarlige:  

Undersøgelses-tovholder, som etablerer en Undersøgelsesgruppe med AC og HK fra LBST 

centralt, kontrollører og fra FVST/Lab. 

 

Oversigt:  

Snarest muligt efter at udbruddet er konstateret opstartes afgrænsningsundersøgelser (IPPC: 

’Delimiting surveyes’) af skadegørerpopulationen med henblik på at fastslå populationens 

lokale udstrækning, intensitet, aktuelle livs-stadie og umiddelbare habitats- og 

værtspræference. Også potentielle værtplanters lokale udbredelse kortlægges. Styregruppen 

træffer herefter beslutning om zonering af arealerne omkring udbruddet.  

 

Der følges op med detekterings-undersøgelser (IPPC: ’Detection surveyes’) på alle lokaliteter 

(marker, skove, haver, landskaber og/eller produktionsfaciliteter) under særlig mistanke, for at 

konstatere, om skadegøreren også forekommer dér. Der bør i alle tilfælde foretages 

detekterings-undersøgelser i bufferzoner.  

 

Såfremt detekterings-undersøgelser afslører skadegørere på en ny lokalitet, gennemføres dér 

en afgrænsnings-undersøgelse.   

 

Når zonering og bekæmpelse er iværksat, skal der gennemføres jævnlige moniterings-

undersøgelser (IPPC: ’Monitoring surveyes’) af skadegører-populationen på smittede arealer og 

i bufferzoner med henblik på at vurdere effekten af beredskabs-indsatsen (zonering, 

bekæmpelse etc.). Resultaterne anvendes til at justere indsatsen.   
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Alle data om forekomsten af skadegørere, værtplanter og arealer skal være georefererede. 

Den samlede proces for feltundersøgelser bør gennemføres så hurtigt som ressourcer, 

sæsonen etc. tillader det. Alligevel kan undersøgelserne i mange tilfælde strække sig over flere 

år, især hvor skadegørerens livscyklus er lang eller dens livsformer meget hårdføre.  

 

FVST/Lab varsles om arten og det planlagte omfang af en kommende undersøgelse, og på 

basis af kontrakten mellem LBST og FVST/Lab træffes aftaler om indlevering af prøver, 

diagnostisk metode, tidsrammer for laboratorieundersøgelser og svarfrister. Såfremt FVST/Lab 

mangler kompetence, udstyr eller kapacitet til at gennemføre opgaven, aftales det hvordan 

FVST/Lab skal opfylde sit diagnostiske ansvar.   

 

Data ordnes systematisk i ensartede, brugervenlige tabeller som gøres tilgængelige for hele 

Indsatsgruppen.  

 

Styregruppen bør overveje, om landsdækkende overvågning bør iværksættes eller intensiveres 

på relevante biotoper og hos relevante producenter som supplement til de lokale 

feltundersøgelser.  

 

Processens aktiviteter er følgende:  

 Beslutninger om feltundersøgelser  

 Instruktion af kontrollører 

 Strukturering af data, datahåndtering og datapræsentation 

 Fremskaffelse af logistiske hjælpemidler 

 Varsling og aftaler med FVST/Lab 

 Gennemførelse af undersøgelser i felten 

 Officiel diagnostik 

 Identifikation af smittede arealer og zonering  

 Opsporing (trace back og forward) af smittekilder og smitteveje 

 Etablering af et system (’hot-line’) til at modtage borgeres indrapportering af fund 

 

For detaljer, se Appendix 1 om Feltundersøgelsens aktiviteter 

 

 

5.2 Proces: RISIKOANALYSE OG PRIORITERING 

 

Formål:  

At vurdere den konkrete risiko ved udbruddet og producere anbefalinger om feltundersøgelsers 

og bekæmpelsesforanstaltningers styrke, metoder og prioriteringer til Styregruppen. 

 

Ansvarlige:  

Analysetovholder etablerer en Analysegruppe bestående af ekspertise i skadegørerbiologi og 

epidemiologi fra Team Planteregulering og fra AU og/eller andre forskningsinstitutioner. 

Gruppen kan eventuelt suppleres med økonomisk ekspertise fra forskningsinstitutioner og/eller 

LBST. Eksperter fra erhvervsorganisationer eller andre private organisationer kan inddrages ad 

hoc.  

 

Selvom AU deltager som medlemmer af Analysegruppen, kan der være behov for at 

Styregruppen særskilt bestiller udredninger fra AU om specielle emner i forbindelse med 

udbruddet.  

 

Oversigt:  

Udbruddets konkrete risiko evalueres ved at sammenholde undersøgelsesdata med den 

generelle viden om skadegørerens epidemiologi, skadevirkninger og bekæmpelsesmetoder. 

Risikovurderingen kombinerer to faktorer: 

 skadegørerens lokale udbredelse og sandsynligheden for yderligere spredning 
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 økonomiske og miljømæssige konsekvenser af skadegørerens angreb på planter og 

planteprodukter. Vurderingen bør om muligt omfatte eventuelle negative virkninger for 

dansk eksport. 

 

Der vil altid være usikkerhed knyttet til biologiske data og vurderinger, dels pga. organismers 

genetiske og miljøbetingede variation, dels pga. manglende forskningsbaseret viden. 

Usikkerhedsfaktorer bør vurderes og nævnes eksplicit. 

 

Smittekilder, smitteveje og særlige risiko-lokaliteter udpeges, som skal undersøges yderligere, 

og der gives anbefalinger om undersøgelsesmetode, - intensitet, -omfang, og -prioritering.   

 

Bekæmpelsesmetoder rettet mod skadegører, værtplanter, habitat og smitteveje evalueres for 

deres effekt og praktiske, juridiske og økonomiske gennemførlighed, og der gives anbefalinger 

om bekæmpelsesmetoder, - intensitet, -omfang, og -prioritering.  

 

I tilfælde af indsats overfor en ikke-reguleret skadegører skal Tovholder rekvirere en ekspres-

PRA fra relevante forskningsinstitutioner for at begrunde indsatsen overfor regeringen, EU og 

tredjelande.  

 

Aktiviteterne i processen gentages efter behov på baggrund af det akkumulerede 

datagrundlag.   

 

Processens aktiviteter er følgende: 

 Vurdering af risiko under danske forhold 

 Vurdering af det konkrete udbrud og prioritering  

 Evaluering og anbefaling af bekæmpelsesmetoder 

 Udførelse af en ekspres-PRA 

 

For detaljer, se Appendix 2 om aktiviteter i processen Risikoanalyse og prioritering 

 

 

5.3 Proces: BORGER-INFORMATION9 

 

Formål  

At give korrekt, entydig, nøgtern og rettidig information  

 til berørte avlere, borgere, erhvervsorganisationer etc. i en hensigtsmæssig rækkefølge  

 om udbruddets omfang og mulige konsekvenser og om LBST’s undersøgelses- og 

bekæmpelsesforanstaltninger  

således at berørte parter kan  

 handle hensigtsmæssigt for at beskytte sig juridisk, økonomisk og fysisk 

 forstå LBST’s indgreb 

 hjælpe med opsporing og bekæmpelse. 

 

Styregruppen skal på ethvert tidspunkt kun præsentere én version af fakta og holdninger, og 

anvende én konsistent terminologi (det ’fælles situationsbillede’). Dette sikres ved kun at 

anvende én talsperson for Styregruppen.  

 

LBST’s eventuelle andre informationshensyn må ikke stride imod, obstruere eller forsinke 

indsatsen. Det er afgørende for retssikkerheden og Indsatsgruppens samarbejdsmuligheder at  

 berørte borgere informeres direkte fra Indsatsgruppen og før de relevante 

organisationer, og disse før offentligheden informeres  

                                           

 
9 I denne Beredskabsplan skelnes mellem ’information’ (fra LBST til eksterne fora udenfor ministeriet) og ’dialog’ 
(mellem LBST og interessenter). Det flertydige ord 'kommunikation' undgås. ’Information’ i denne plan dækker ikke 
sagsafgørelser stilet til enkelte personer eller virksomheder, og heller ikke notifikationer til andre lande.  
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 LBST’s information ikke nævner person-, firma- eller stednavne, hvis ikke dette er 

nødvendigt af hensyn til bekæmpelsen 

 LBST ikke udpeger eventuelle ’skyldige’ til offentligheden.  

  

Ansvarlige: Informations-tovholder etablerer en Informationsgruppe bestående af 

medarbejdere fra Team Planteregulering og LBST-enheden Kunder & Kommunikation.  

 

Oversigt 

Informationsgruppens tovholder udpeges af Styregruppen og skal respekteres som LBST’s 

eneste talsperson. Gruppen udarbejder en fortløbende informationsplan, dvs. en oversigt 

(matrix) over  

 hvem er målgrupperne (fx erhvervsorganisationer, producenter og forhandlere af 

bestemte planter eller planteprodukter, lokalområdets maskinstationer, lodsejere, 

forpagtere og andre borgere, kommuner, lokalpolitikere etc.)    

 hvilken information hver målgruppe har behov for (fx udbruddets omfang og 

konsekvenser for lokalområdet og for Danmark, skadegørerens symptomer og 

smitteveje, hvordan man som borger eller virksomhed bør forholde sig, og LBST’s 

planlagte eller gennemførte undersøgelser, afgørelser og fysiske tiltag etc.)   

 hvornår informationen bør gives 

 hvilke medier som bør anvendes for hver målgruppe 

 hvem andre end LBST (fx erhvervs- eller forskningsorganisationer) som bør dække 

hvilken information og hvilke målgrupper.  

 

Gruppen producerer og distribuerer løbende faktuelt informationsmateriale, hvis indhold, form, 

medie og timing skal afpasses målgruppen. Gruppen producerer i alle tilfælde et Faktaark om 

skadegøreren. Gruppen etablerer om nødvendigt et stadigt opdateret website eller et 

faktaark om det konkrete udbrud.  

 

Krisesituationer giver tit anledning til ukorrekte forestillinger, som hurtigt kan spredes med 

sociale medier. Det er ikke overkommeligt eller effektivt at konfrontere myter direkte, men 

Tovholder kan eventuelt følge de uofficielle medieinput og etablere en ’spørgsmål-og-svar’ 

(FAQ) mekanisme, fx på et dedikeret website om udbruddet.  

 

Processens aktiviteter er følgende: 

 Udarbejdelse af informationsplan 

 Produktion og distribution af information 

 

For detaljer, se Appendix 3 om aktiviteter i Processen Borgerinformation 

 

 

5.4 Proces: DIALOG MED INTERESSENTER 

 

Formål 

At føre dialog med særligt relevante interessenter for at  

 tilvejebringe en fælles forståelse af hvilke konsekvenser udbruddet kan få 

 drøfte effektive, proportionale og realistiske offentlige foranstaltninger, herunder 

undersøgelser, påbud, forbud og LBST’s eventuelle fysiske bekæmpelse 

 appellere til interessenters supplerende, frivillige indsats i undersøgelser og 

bekæmpelse 

 klargøre rolle- og opgavefordeling mellem myndigheden og private aktører.  

 

Dialogen skal altid være formaliseret og transparent, og bygge på korrekt, konsistent, entydig, 

nøgtern og rettidig information til interessenterne om udbruddets omfang og Styregruppens 

dispositioner, jf. Processen Borgerinformation.  
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Ansvarlige: Dialog-Tovholder. Alle henvendelser til og fra interessentgruppen skal gå gennem 

Tovholderen. På dialog-møder er hele Styregruppen involveret og ansvarlig.  

 

Oversigt 

Styregruppen udarbejder en liste over interessenter, dvs. personer, virksomheder og 

organisationer med en væsentlig interesse i at blive involveret i overvejelser om udbruddets 

konsekvenser og håndtering. Interessenterne kan eksempelvis være landsdækkende eller 

lokale erhvervsorganisationer, en gruppe lokale planteproducenter, borgere i et lokalområde, 

kommunale forvaltninger og/eller lokalpolitikere.  

 

I alle tilfælde indledes en dialog med LBST’s permanente ’Plantesundhedsudvalg’. 

Plantesundhedsudvalget kan nedsætte en ad hoc undergruppe, hvortil Styregruppen udpeger 

medlemmer efter indstilling fra organisationer og forskning. Mandatet for 

Plantesundhedsudvalget og en evt. undergruppe er at tilføre Styregruppen ekspertviden om 

produktionsforhold m.m. og at rådgive Styregruppen om udbruddets generelle håndtering, 

men ikke om enkeltsager. 

 

Dialogen kan foregå ved at Styregruppen  

 arrangerer møder og udarbejder mødemateriale og referat for hver interessentgruppe  

 opretter en kanal for tovejskommunikation mellem Styregruppen og interessent-

gruppen (f.eks. via dropbox eller e-mail-gruppe)  

 

I alle tilfælde hvor dialogen foregår mundtligt, skal den verificeres skriftligt med mødereferat, 

telefon-notat etc. 

 

 

5.5 Proces: SAGSAFGØRELSER OG BEKENDTGØRELSE 

 

Formål  

At udstede påbud (fx om destruktion eller behandling af planter etc.), og forbud (fx mod 

dyrkning eller salg af bestemte planter), som er nødvendige for bekæmpelsen af skadegører-

populationen, i form af sagsafgørelser til personer og virksomheder. I visse tilfælde 

generaliseres påbud og forbud i en bekendtgørelse om håndtering af det konkrete udbrud eller 

af alle udbrud af den pågældende skadegører.  

 

Ansvarlige: Styregruppe, og Tovholder, som etablerer en Afgørelsesgruppe af AC og HK fra 

LBST Centralt. 

 

Oversigt 

På grundlag af  

 feltundersøgelserne om udbruddets omfang og smitteveje 

 en konkret risikovurdering  

 EU’s og national lovgivning, internationale standarder og information om andre landes 

praksis 

udarbejder Styregruppen principperne for sagsafgørelser til ejere og/eller brugere af planter, 

planteprodukter og arealer. Der kan være behov for at forelægge principperne for 

Vicedirektøren, LBST’s centrale Jura-enhed og/eller at indhente kommentarer fra AU og/eller 

interessenter.  

 

Sagsafgørelser skal tit udstedes i flere tempi: Allerede ved mistanke om et udbrud eller straks 

efter bekræftet identifikation af en karantæneskadegører udstedes midlertidige forbud, som 

typisk er relateret til bestemte planter eller planteprodukter. Senere udstedes flere opfølgende 

(eventuelt langvarige) sagsafgørelser om planter, planteprodukter og arealer. 

 

Tovholder udarbejder de endelige høringer og sagsafgørelser. Tovholder støttes af Afgørelses-

gruppen, som håndterer og journaliserer korrespondance og lægger afgørelserne i GIS-kort. 
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Areal-restriktioner skal gøres tilgængelige for arealernes potentielle brugere. Restriktioner på 

jordbrugsarealer gøres tilgængelige for jordbrugere i LBST’s GIS-baserede markkort. 

Zoneringer af andre arealtyper (byområder, parker, skove) offentliggøres og visualiseres på 

LBST’s website.  

 

Opsporing og bekæmpelse af skadegøreren har forrang for sanktionering af eventuelle 

regelbrud. LBST skal hurtigst muligt sætte en stopper for ulovlig eller risikabel praksis, men 

eventuelle skyldsspørgsmål kan vente til udbruddet er under kontrol. 

 

Hvis der udstedes sagsafgørelser til mange personer/virksomheder eller for et stort område, 

kan det være hensigtsmæssigt af hensyn til retssikkerhed, transparens og borgernes 

planlægning, at udstede en bekendtgørelse, som generaliserer foranstaltningerne for det 

konkrete udbrud.  

 

Hvis der kan forudses flere udbrud af en bestemt skadegører, og der er oparbejdet en robust 

erfaring med dens håndtering, kan det være hensigtsmæssigt at udstede en generel 

bekendtgørelse om udbrud af den pågældende skadegører. 

 

Processens aktiviteter er følgende: 

 Udstedelse af sagsafgørelser 

 Udstedelse af bekendtgørelse  

 

For detaljer, se Appendix om aktiviteter i processen Risikoanalyse og prioritering. 

 

 

5.6 Proces: FYSISK BEKÆMPELSE  

 

Formål  

At udrydde eller (hvor udryddelse ikke er mulig) at inddæmme skadegører-populationen 

gennem fysisk bekæmpelse udført eller rekvireret af LBST. Langt de fleste udbrud bekæmpes 

fysisk af virksomheder og lodsejere, og processen ’Fysisk bekæmpelse’ gennemføres kun, når 

påbud/forbud ikke er hensigtsmæssige eller tilstrækkelige. 

 

Ansvarlige: Tovholder og Bekæmpelsesgruppen, bestående af kontrollører samt AC og HK fra 

LBST Centralt. 

 

Oversigt: Styregruppen beslutter og Bekæmpelsesgruppen planlægger og iværksætter fysiske 

tiltag, som kan hindre skadegørerpopulationens opformering og spredning, udrydde den 

og/eller minimere dens skadevirkninger. Bekæmpelsen kan være mekanisk, kemisk, termisk 

og/eller biologisk, og kan være rettet mod skadegører-individerne, og/eller mod værtsplanter, 

jord, maskiner eller bygninger. Der kan være behov for at forelægge principperne for 

Vicedirektøren, LBST’s centrale Jura-enhed og/eller at indhente kommentarer fra AU og/eller 

interessenter.  

    

Bekæmpelsesgruppen beslutter om hele eller dele af aktiviteterne skal gennemføres af 

eksterne entreprenører, som i givet fald instrueres og superviseres af Bekæmpelsesgruppen, 

eller af Beredskabsstyrelsen efter særskilt aftale.  

 

Processens aktiviteter er følgende: 

 

 Beslutning og planlægning af fysisk bekæmpelsesindsats 

 Træning af bekæmpelses-korps 

 Rekvirering og instruktion af entreprenører  

 Gennemførelse af fysisk bekæmpelse 
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For detaljer, se Appendix 5 om aktiviteter i processen: Fysisk bekæmpelse. 

 

6. ORGANISATION OG ANSVARSFORDE-

LING – udførlig beskrivelse  
 

I dette kapitel beskrives organisationen mere udførligt, jf. også Bilag 8 med organisations-

diagram samt Bilag 4 med skabelon for kontakt- og bemandingsliste. I 6.1 beskrives 

Indsatsgruppens elementer. I 6.2 opregnes de interne partnere, og i 6.3 de mulige eksterne 

partnere. 

    

Indsatsen kan blive langvarig, og det kan blive nødvendigt at skifte mellem medarbejdere 

og/eller at rotere mellem opgaverne.   

 

 

6.1.1 Indsatsgruppen  

Indsatsgruppe 

Består af 5-40 personer, som udgør den samlede gruppe af direkte, aktivt involverede i 

indsatsen:  

 medarbejdere i Plantesundhedsmyndigheden og lokalafdelinger, samt enkelte 

medarbejdere fra Kunder & Kommunikation og eventuelt andre enheder i LBST  

 medarbejdere i FVST/Lab  

 forskere fra AU og eventuelt danske forskningsinstitutioner  

 eventuelt repræsentanter fra andre myndigheder.  

 

Udpeges af (for LBST medarbejderes vedkommende)  

 Enhedsledelsen for Plantesundhedsmyndigheden, efter indstilling fra Indsatslederen  

 Lokalafdelingsledere, efter specifikation fra Styregruppen 

 Enhedsledelsen for Kunder & Kommunikation og eventuelt andre enheder i LBST. 

 

Kvalifikationskrav: Indsatsgruppen skal tilsammen dække en bred vifte af ekspertise om 

skadegører-biologi, -epidemiologi og diagnostik, lovgivning og internationale standarder, 

administrative rutiner, georeferering og GIS, logistisk planlægning, ekstern kommunikation 

etc.   

 

Ledes af og referer til: Styregruppen, Indsatsleder, Tovholdere  

 

Opgaver: Indsatsgruppen dækker tilsammen alle aktiviteter i alle Processer 

 

Mødeform og frekvens: Indsatsgruppen samles kun undtagelsesvis, evt. til en første 

introduktion, eller når der er behov for samlede opdateringer eller evalueringer.  

 

 

6.1.2 Indsatsleder  

Indsatsgruppe 

Udpeges af Enhedsledelsen. 

 

Kvalifikationskrav: Indsatslederen skal have stærke biologiske kvalifikationer og kendskab til 

planteavlens metoder og problemer. Indsatslederen skal kunne analysere baggrundsmateriale 

og undersøgelsesdata samt kunne formulere sig klart skriftligt og mundtligt. Team 

Planteregulerings ekspert for den specifikke værtplante bør som regel friholdes fra opgaven 

som Indsatsleder, i hvert fald i indsatsens tidlige faser.  

 

Refererer til: Styregruppen, samt til Vicedirektøren og Enhedsledelsen.  
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Opgaver: Indsatslederen har beføjelse til og ansvaret for at  

 lede Styregruppens arbejde  

 sikre at Styregruppen træffer alle nødvendige strategiske beslutninger  

 sikre at aftaler overholdes og udføres til tiden 

og skal  

 formidle (til Styregruppen, Vicedirektøren og Enhedsledelsen) analyser og overblik over 

udbruddets omfang og indsatsens aktuelle opgaver  

 løbende ajourføre en liste over Styregruppens aktuelle opgaver 

 sikre den logiske og tidsmæssige integration af opgaver og informationer 

 vedligeholde en Masterplan, som beskriver principperne og begrundelserne for alle 

undersøgelser, sagsafgørelser og LBSTs fysiske bekæmpelse, samt fastlægger en fælles 

terminologi. 

 dække akut opståede arbejdsopgaver, fx som Tovholder for en eller flere processer  

 forfatte notater til Vicedirektør og Enhedsledelse og interne notitser til Indsatsgruppen  

 notificere EU, EPPO og IPPC om udbruddet.   

 

 

6.1.3 Styregruppen  

Indsatsgruppe  

Består af Indsatslederen og alle Tovholdere, i alt 3-7 ansatte fra Plantesundhedsmyndigheden. 

Pga. den hyppige mødeaktivitet med kort varsel vil det normalt være meget vanskeligt at 

inkludere lokalafdelingsledere eller kontrollører i Styregruppen. Styregruppen udpeger et af 

sine medlemmer som kontaktperson til relevante lokalafdelingsledere og kontrollører.  

 

Udpeges af Indsatslederen efter dialog med Enhedsledelsen. 

 

Rolle og ansvar: Styregruppen træffer alle strategiske beslutninger ved konsensus og 

begrunder dem skriftligt. Styregruppen er ansvarlig for at alle processer gennemføres og 

koordineres, og sikrer udvekslingen af data og beslutninger.  

 

For at sikre indsatsens effektivitet og konsistens fungerer Styregruppen uafhængigt af 

Enhedsledelsen og Vicedirektøren, men i overensstemmelse med Vicedirektørens overordnede 

beslutninger. Hvis et medlem af Enhedsledelsen deltager i Styregruppen eller Indsatsgruppen, 

skal vedkommende respektere Styregruppens arbejdsdeling og -form. 

 

Styregruppen skal iagttage delegeringens grænser og efter behov anmode Vicedirektøren om 

at træffe overordnede beslutninger om indsatsens timing, omfang og styrke, på baggrund af 

fakta og vurderinger leveret af Styregruppen. Styregruppen udarbejder til Vicedirektøren 

oplæg med fx:  

 estimater over udbruddets omfang og mulige økonomiske og politiske konsekvenser 

 den fælles EU lovgivnings krav og andre medlemsstaters implementering 

 estimat over ressourcebehov og indstillinger om indsatsens timing, omfang og 

afgørelser.  

 

Styregruppen giver tidligt i forløbet et foreløbigt estimat for kontrollørindsatsen og materiel, og 

anmoder Enhedsledelsen om at forhandle ressourcer med Vicedirektøren og med 

Jordbrugskontrol. 

 

Styregruppen uddelegerer Processer til Tovholdere, og etablerer Arbejdsgrupper til støtte for 

Tovholdere. Styregruppen identificerer løbende alle arbejdsopgaver og udpeger de ansvarlige 

for udførelsen.  

 

Kvalifikationskrav: Styregruppen skal tilsammen dække en bred vifte af ekspertise om: 

Skadegører biologi, epidemiologi, symptomer og bekæmpelse, international lovgivning, 

konventioner og standarder, national jura og forvaltning, administrative rutiner, GIS, logistisk 
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planlægning, ekstern kommunikation etc. Styregruppens medlemmer skal kunne fungere 

selvstændigt og lede en eller flere Arbejdsgrupper.  

 

Ledes af: Indsatslederen.  

 

Refererer til: Vicedirektør samt Enhedsledelse. Styregruppen har ret og pligt til at holde møde 

med Vicedirektøren eller Enhedsledelsen efter behov.  

 

Opgaver:  

Styregruppen skal træffe strategiske beslutninger om undersøgelser, sagsafgørelser og fysisk 

bekæmpelse, og skal formulere indstillinger til Vicedirektøren, fordele arbejdsopgaver og 

fastlægge overordnede tidsplaner. 

  

Styregruppen er ansvarlig for kontakten med alle interne og eksterne partnere, og udpeger 

iblandt sig kontaktpersoner ansvarlige for kontakt og dialogen med:  

 FVST/Lab  

 Forskere 

 Udenlandske NPPO’er og RPPO’er 

 FVO 

 Plantesundhedsudvalget, en eventuel ad hoc Plantesundhedsudvalget undergruppe, og 

andre interessentgrupper. 

 

Mødeform, indhold og frekvens: Situationsbilledet er (især i de tidlige faser) meget omskifteligt 

og indsatsen kan kun planlægges få dage eller uger frem. For at sikre en fuldstændig 

vidensdeling og effektivitet skal der holdes hyppige Styregruppemøder (1-3 gange ugentligt), 

hvor data udveksles og beslutninger og aktiviteter koordineres. Møder indkaldes af 

Indsatsleder eller et andet Styregruppe-medlem, og dagsordenen består typisk af punkterne:  

1. gensidig orientering om nye data, resultater og beslutninger 

2. substans-diskussioner om risici, metoder, tiltag og sagsafgørelser 

3. aftaler om fordeling og timing af arbejdsopgaver.  

 

Indsatslederen kan indkalde ikke-medlemmer til at deltage i hele eller dele af mødet. 

Beslutninger og aftaler skal fremgå af efterfølgende notitser, notater, lister med 

arbejdsopgaver etc.   

 

 

6.1.4 Lokalafdelingsledere og kontrollører  

Indsatsgruppe  

Kontrollører fra en eller flere lokalafdelinger spiller en meget væsentlig rolle i processerne 

’Feltundersøgelser’ og ’Fysisk bekæmpelse’, og deltager eventuelt også i processerne 

’Borgerinformation’ og ’Dialog med interessenter’.   

 

På baggrund af rekvisition fra Jordbrugskontrol og en beskrivelse af arbejdsopgavernes 

karakter og omfang fra Styregruppens kontaktperson udpeger afdelingslederen det 

nødvendige antal kontrollører med de rette kvalifikationer til at udføre opgaverne.  

 

Lokalafdelingslederen udpeger én af kontrollørerne til ledende kontrollør, som  

 sikrer en entydig og robust kontakt til de berørte planteavlere og til Styregruppen 

 detalje-planlægger feltundersøgelser og bekæmpelse  

 indgår i instruktionen og træningen af andre kontrollører i undersøgelses- og 

bekæmpelsesmetoder 

 fremskaffer og fordeler det nødvendige materiel til feltundersøgelser og bekæmpelse.   

 

Styregruppens kontaktperson instruerer og drøfter tekniske detaljer om opgavernes 

gennemførelse direkte med de relevante kontrollører eller via den ledende kontrollør.  
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Den ansvarlige lokalafdelingsleder for plantekontrol informeres af Styregruppen og af øvrige 

involverede lokalafdelingsledere.  

 

 

6.1.5 Tovholdere og Arbejdsgrupper  

Indsatsgruppe  

Tovholderne er hver især leder og taktisk ansvarlig for gennemførelsen af hver af de seks 

processer. Styregruppen fordeler Tovholderposterne iblandt sig. Et Styregruppe-medlem kan 

være Tovholder for flere processer.  

 

Styregruppen etablerer efter behov følgende Arbejdsgrupper til støtte for den enkelte 

Tovholder: 

 

Arbejdsgruppe for Feltundersøgelse  

Består af: Tovholder, AC repræsentanter fra FVST/Lab, samt 3-15 medarbejdere fra 

Plantesundhedsmyndigheden, AC og HK samt kontrollører. 

 

Arbejdsgruppe for Risikoanalyse og prioritering 

Består af: Tovholder, samt 2-5 personer fra AC fra Plantesundhedsmyndigheden (eventuelt 

suppleret med økonomisk ekspertise fra LBST) samt forskere fra AU og FVST/Lab og eventuelt 

andre relevante institutioner. Gruppen kan indkalde eksperter fra erhvervsorganisationer eller 

andre private organisationer. Medlemmerne skal tilsammen have ekspertise i relevant 

epidemiologi, økonomi, jura og planteavl.  

 

Arbejdsgruppe for Borgerinformation 

Består af: Tovholderen som talsperson, bakket op af 2-3 AC og HK fra LBST centralt, herunder 

medarbejdere fra enheden HR & Kommunikation.  

 

Arbejdsgruppe for Afgørelser og bekendtgørelse 

Består af: Tovholder (jurist) samt 2-3 AC og HK fra LBST centralt. 

 

Arbejdsgruppe for Fysisk bekæmpelse 

Består af: Tovholder, samt AC fra LBST centralt og kontrollører. Gruppen kan eventuelt 

suppleres af ansatte i kommuner, regioner, og/eller andre styrelser.  

 

 

6.2.1 Vicedirektøren 

Interne partnere  

Vicedirektøren 

 træffer beslutninger om de overordnede rammer for indsatsen, herunder om 

ressourceforbrug til undersøgelser og bekæmpelse, på baggrund af indstillinger fra 

Styregruppen  

 kan træffe beslutning om principper for sagsafgørelser, bekendtgørelser og fysisk 

bekæmpelse, efter indstilling fra Styregruppen  

 kan beslutte at standse indsatsen uanset udbruddets status.  

 

Styregruppen refererer til Vicedirektøren og har ret og pligt til at holde møde med 

Vicedirektøren efter behov.  

 

 

6.2.2 Enhedsledelsen for Plantesundhedsmyndigheden 

Interne partnere  

Enhedsledelsen  

 udpeger en Indsatsleder  

 beslutter hvem der deltager i Indsatsgruppen, på baggrund af Indsatslederens 

anbefaling.  
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 beslutter hvorvidt og hvordan medlemmernes normale arbejdsopgaver løses, på 

baggrund af beskrivelser fra Indsatsgruppens medlemmer.  

 forhandler ressourcer med Vicedirektøren og med Jordbrugskontrol, på baggrund af 

Styregruppens estimat af nødvendig kontrollørindsats og materiel 

 opretter en særskilt konto for tidsregistrering og udgifter 

 træffer beslutning om afvikling af beredskabet, på indstilling fra Styregruppen. 

 

 

6.2.3 Jordbrugskontrol  

Interne partnere  

Jordbrugskontrol rekvirerer de nødvendige ressourcer (kontrollør og materiel) fra 

lokalafdelingerne efter beslutning fra Vicedirektøren og forhandling med Enhedsledelsen. 

 

 

6.2.4 FVST/Lab  

Interne partnere  

FVST/Lab  

 deltager i Undersøgelsesgruppen, eventuelt i Analysegruppen og eventuelt i dialogen 

med interessenter 

 medvirker til udarbejdelse af beskrivelser af skadegører og symptomer, og instrukser i 

specifikke undersøgelsesmetoder 

 gennemfører hurtigst muligt det diagnostiske arbejde. Såfremt arbejdet udføres i 

samarbejde med andre laboratorier (godkendt af pågældende lands 

plantesundhedsmyndighed), sikrer FVST/Lab resultaternes kvalitet gennem audits og 

peer review.  

 rapporterer ufortøvet resultaterne, vurderinger og eventuelle bemærkninger til 

Styregruppen  

 

 

6.2.5 Forskningsinstitutioner  

Interne partnere  

Forskere fra AU deltager i Analysegruppen, eventuelt i Undersøgelsesgruppen og eventuelt i 

dialogen med interessenter10. Forskere fra andre institutioner kan inviteres til at deltage i de 

samme aktiviteter. 

  

 

6.2.6 Plantesundhedsmyndighedens eksportteam 

Interne partnere  

I marginen af beredskabsindsatsen kan der blive behov for at Plantesundhedsmyndighedens 

eksportteam  

 tilpasser LBST’s eksportcertificering: Eksportmedarbejderne undersøger, om udbruddet 

medfører at planter og planteprodukter ikke længere kan leve op til importlandenes 

plantesundhedskrav, og identificerer og informerer producenter som ikke umiddelbart 

kan leve op til eksportcertificerings krav  

 anmoder importlande om accept af ækvivalente importkrav: hvis danske eksportører 

finder det væsentligt, forhandler eksportmedarbejdere bilateralt med importlande om 

aftaler om ækvivalente importkrav, og udarbejder information til eksportører og 

instrukser til kontrollører. 

 

 

6.2.7 Beredskabsstyrelsen 

Interne partnere  

                                           

 
10 Deltagelsen indgår som en del af AU’s forpligtelse i det forskningsbaserede myndighedsberedskab 
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Der kan blive behov for at rekvirere Beredskabsstyrelsens støtte til at udføre fysik bekæmpelse 

efter særskilt aftale mellem LBST og Beredskabsstyrelsen. 

 

 

6.3 Mulige eksterne partnere  

Mulige eksterne partnere  

Styregruppen  

 informerer og inddrager i alle tilfælde Plantesundhedsudvalget i en dialog om 

udbruddet og LBST’s foranstaltninger. Plantesundhedsudvalget rådgiver LBST om 

principper for udbruddets håndtering og/eller generelt om skadegøreren, og kan 

nedsætte et (ad hoc) rådgivende underudvalg herom.  

 kan også etablere og indgå i en dialog med andre interessentgrupper, fx lokale 

grupper af berørte borgere.  

 kan anmode andre offentlige myndigheder (fx NST, kommuner) om støtte til 

undersøgelser og/eller fysisk bekæmpelse og/eller borgerinformation. 

 kan anmode om rådgivning og/eller logistisk støtte fra andre landes NPPO’er11.  

 kan rekvirere logistisk støtte fra private entreprenører (fx til træfældning, 

affaldshåndtering etc.).   

 

FVO kan foretage audits af LBST’s indsats under og/eller efter forløbet, og vil i den forbindelse 

producere anbefalinger til LBST om hvordan indsatsen bør forbedres.  

  

                                           

 
11 Med den kommende, revidere EU plantesundhedslovgivning kan der forventes mulighed for at rekvirere rådgivning 
fra en fælles EU task force om udbrudshåndtering. 
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7. ADMINISTRATIVE RUTINER 
 

7.1 Data lagring 

Styregruppen beslutter tidligst muligt, hvordan data (om hændelser, begrundelser, 

beslutninger, notater, ekstern og intern korrespondance) struktureres og lagres på en 

konsistent, ajourført, robust, og brugervenlig måde og gøres tilgængelige for alle LBST-

medarbejdere i Indsatsgruppen. Følgende elementer bør indgå: 

 

Styregruppen  

 beslutter hvordan en fælles mappe (pt. på X-drev) struktureres og anvendes, og 

hvordan WorkZone anvendes til journalisering af væsentlig ekstern information til/fra 

LBST 

 beslutter hvordan data og kort fra undersøgelser, fysiske bekæmpelse og 

sagsafgørelser skal formateres, lagres og gøres tilgængelige internt og eventuelt 

eksternt  

 anmoder Enhedsledelsen om en særskilt konto for tidsregistrering og udgifter 

 leverer input til Indsatslederens Master-plan.    

 

Tovholdere  

 lagrer data ifølge den fælles beslutning 

 indskriver løbende korte notitser i den fælles log-bog (jf. Bilag 6 om Skabelon for 

logbog) om væsentlige aktiviteter og hændelser, fx nye større fund, igangsættelse af 

foranstaltninger, notater, varsler, sagsafgørelser, møder og publicering. Logbogen er et 

vigtigt redskab for fx notat-skrivning, afrapportering, ekstern information, planlægning 

etc.  

 

Indsatslederen  

 etablerer og vedligeholder en intern MasterPlan (jf. bilag 9 om skabelon for intern 

MasterPlan), hvor i der 

 beskrives hvordan og hvor der foretages undersøgelser, og med hvilke begrundelser 

 beskrives hvor og for hvem der træffes hvilke afgørelser, og med hvilke 

begrundelser 

 fastlægges en fælles, konsistent terminologi for indsatsen (fx navne for de 

forskellige typer af zoner, planter, interessenter etc.).  

  

 

7.2 Internationale notifikationer 

Indsatsleder  

 notificerer EU, EPPO og IPPC (i nævnte rækkefølge) præcist og rettidigt iflg. 

organisationernes krav til frist og metode (jf. bilag 2 om international notifikation) 

 opdaterer løbende notifikationerne efter behov, og afslutter med en notifikation om det 

endelige bekæmpelses-resultat, hvad enten udryddelse eller inddæmning lykkedes eller 

ej. 

 

 

7.3 Ansøgning om EU medfinansiering 

Styregruppen udarbejder og sender ansøgning til EU om medfinansiering af indsatsens 

offentlige udgifter (jf. bilag 3 om EU medfinansiering). Det bemærkes, at der stilles store 

dokumentationskrav (herunder om særskilt tidsregistrering) for at opnå EU kompensation for 

omkostninger ved udbrud.  
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7.4 Interne evalueringer  

Evalueringer af Indsatsgruppens arbejdsrutiner, ledelse, opgavefordelingen, oplæring og den 

interne kommunikation gennemføres jævnligt, for at forbedre indsatsen og sikre 

medlemmernes trivsel under et (ofte meget udmattende) udbrud.   

 

Evalueringer iværksættes af Styregruppen og gennemføres skriftligt og/eller mundtligt og bør 

omfatte hele Indsatsgruppen og eventuelt også kolleger, hvis arbejde påvirkes af indsatsen. 

Deltagerne opfordres til at formulere problemer, løsninger og forbedringer. 

 

Evalueringen planlægges, gennemføres og resumeres af en udenforstående ekspert12, som 

sender resumé til alle deltagerne. Styregruppen justerer arbejdsmetoderne efter behov. 

  

                                           

 
12 fx fra LBST HR-enhed 
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8. OMKOSTNINGER OG RESSOURCER 
 

Det offentliges omkostninger ved bekæmpelse af karantæneskadegører- udbrud kan opdeles i   

(1) Omkostninger til LBST’s undersøgelser, udredninger, sagsafgørelser mv. 

(2) Omkostninger til fysisk bekæmpelse af skadegører-populationen 

(3) Erstatning af privates tab som følge af påbudt tilintetgørelse af ikke-smittet materiale.  

 

For ingen af disse kategorier eksisterer der en særskilt, fast statslig bevilling, øremærket til at 

finansiere LBST’s (eller andre myndigheders) omkostninger. LBST’s omkostninger afholdes 

derfor som udgangspunkt af LBST’s egen samlede bevilling.  

 

EU medfinansiering kan efter ansøgning fra Medlemsstaten dække op til 50 % af offentligt 

afholdte udgifter til bekæmpelse af karantæneskadegørere. Fra 2017 gives der mulighed for 

herunder at dække offentlige udgifter til tabskompensation. 

 

 

Ad 1: Omkostninger til undersøgelser, udredninger og sagsafgørelser mv. 

Omkostningerne påhviler som udgangspunkt det offentlige. Vicedirektøren træffer i hvert 

tilfælde beslutninger om de overordnede rammer for LBST’s ressourceforbrug til 

Indsatsgruppens undersøgelser, udredninger, sagsafgørelser mv. 

  

I særlige tilfælde kan LBST tilbyde at udføre supplerende undersøgelser eller udredninger, 

rekvireret og betalt af producenter, lodsejere eller andre interessenter (fx feltundersøgelser for 

skadegørere forud for udløbet af en påbudt karenstid). 

 

 

Ad 2: Omkostninger til fysisk bekæmpelse af skadegører-populationen 

Den fysiske bekæmpelse af skadegører-populationen vil i de fleste tilfælde blive pålagt 

producenter og/eller lodsejere. Omkostningerne ved gennemførelse af foranstaltninger påbudt 

af LBST påhviler som udgangspunkt den, som påbuddet er rettet til, jf. lov om 

planteskadegørere § 8, stk. 1. Såfremt påbuddet ikke efterkommes, kan ministeren iflg. § 10 

lade arbejdet udføre på den pågældendes bekostning. Ministeren kan dog i alle tilfælde iflg. 

lovens § 8, stk. 2 bestemme, at udgifter i forbindelse med påbudte foranstaltninger afholdes af 

statskassen.   

 

I nogle tilfælde kan det være hensigtsmæssigt at LBST påtager sig at gennemføre den fysiske 

bekæmpelse (fx hvis mange, store træer skal fældes fra et større areal med private haver). 

 

Vicedirektøren træffer i hvert tilfælde beslutninger om de overordnede rammer for LBST’s 

ressourceforbrug til den fysiske bekæmpelse. 

 

 

Ad 3: Erstatning af privates tab som følge af påbudt tilintetgørelse 

For at indlede en sag om erstatning ifølge lov om planteskadegørere § 7 for tab som følge af 

påbudt tilintetgørelse af planter, planteprodukter mv., medmindre det tilintetgjorte er angrebet 

af eller befængt med planteskadegørere, skal den tabslidende stille et konkret krav med 

dokumentation for sine tab.   
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9. FÆLLES PRINCIPPER FOR INDSATSEN 
 

Ét overordnet formål: Bekæmpelse  

Når beredskabsplanen aktiveres, har indsatsen ét overordnet formål: at fjerne eller inddæmme 

skadegører-populationen, hindre dens spredning og begrænse økonomiske tab og skader for 

biodiversiteten ved omkostningseffektive og proportionale foranstaltninger.  

 

Stærk indsats fra starten 

Skadegører-populationer vokser og breder sig eksponentielt. En tidlig og grundig indsats 

sparer tab i produktionen, eksportværdier, miljøgoder og opfølgende indsats. Ressourcerne bør 

derfor fra starten være tilstrækkelige, og kan så senere nedskaleres (jf. ’Handlingsprincippet’ i 

LBST’s generelle beredskabsplan).  

 

Styregruppe beslutter strategi og indsatslederen sikrer gennemførelse  

LBST skal præstere effektive, realistiske, korrekte og proportionale foranstaltninger mod 

udbrud. Styregruppen skal derfor have dyb indsigt i skadegørerens epidemiologi, 

risikovurdering, produktionsforhold og jura. Baseret på Vicedirektørens overordnede 

beslutninger træffer Styregruppen indsatsens strategiske beslutninger, og Indsatslederen 

sikrer at beslutningerne gennemføres (jf. ’Sektoransvarsprincippet’ i LBST’s generelle 

beredskabsplan).  

 

Et fælles og dynamisk situationsbillede 

Grundige feltundersøgelser, risikoanalyse og stærk intern information skal skabe det fælles 

situationsbillede som er afgørende for at Indsatsgruppen kan beslutte, planlægge og handle 

effektivt. Med akkumuleringen af data og voksende forståelse af udbruddet vil 

situationsbilledet ændre sig, og indsatsens strategi og afgørelser ændres tilsvarende (jf. 

’fleksibilitetsprincippet’ i LBST’s generelle beredskabsplan).  

 

Éntydig information til borgere gennem én talsperson 

I krisesituationer med usikre data og store værdier på spil er der et stort potentiale for kritik 

og ukorrekte rygter. Styregruppen skal formidle korrekt, entydig, nøgtern og rettidig 

information, baseret på Styregruppens fælles situationsbillede. Styregruppen anvender kun én 

talsperson og præsenterer på ethvert tidspunkt kun én version af fakta, holdninger og 

terminologi.  

 

Den eksterne information skal tjene indsatsens overordnede formål 

LBST’s information om udbruddet underlægges indsatsens overordnede formål. Eventuelle 

andre informationshensyn (’synlighed’ eller maksimal pressedækning) må ikke stride imod 

dette formål. Det er afgørende for retssikkerheden og LBST’s samarbejdsmuligheder at  

 berørte borgere informeres før alle andre og direkte fra Indsatsgruppen 

 LBST’s information til offentligheden ikke nævner person-, firma- eller stednavne, 

medmindre det er nødvendigt for indsatsen. 

 

Dialog med interessenter skal være formaliseret og transparent 

Dialogen med interessenter skal altid være formaliseret og transparent for at sikre at  

 berørte parter har lige muligheder for at blive inddraget 

 informationer fra LBST er ensartet og tilgængelige for alle dialog-partnere 

 informationer fra dialogpartnerne er tilgængelige for hele Styregruppen.   
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APPENDIXER: DETALJERET AKTIVITETS-

BESKRIVELSE FOR HVER PROCES 
 

Appendix 1. Aktiviteter i processen: Feltundersøgelse  
Feltundersøgelse: Beslutninger om feltundersøgelser 

Udføres af: Undersøgelsesgruppen  

  

Beskrivelse:  

 Gruppen beslutter og planlægger successivt hvilke lokaliteter, der skal undersøges, 

med hvilken intensitet og hvilke metoder, i hvilken hastighed og rækkefølge.  

 

Input: Vicedirektørens overordnede beslutninger. Anbefalinger fra Analyseprocessen. 

 

Output: Beslutninger og planer for undersøgelser.   

 

 

Feltundersøgelse: Instruktion af kontrollører.  

Udføres af: Erfarne kontrollører, Undersøgelsestovholder og/eller FVST lab 

 

Beskrivelse:  

 Tovholder og/eller FVST/Lab udarbejder beskrivelser af skadegører og symptomer, og 

instrukser i specifikke undersøgelsesmetoder (observationspunkter og -intensitet, 

data-logning, brug og desinfektion af prøvetagningsudstyr, afrapportering).  

 Tovholder og/eller erfarne kontrollører gennemgår beskrivelser med kontrollør-hold, 

og gennemfører praktisk træning.  

 

Input: Information om metodik fra Analyseprocessen og/eller internationale kilder.  

 

Output: Instrukser til kontrollører. Træning af kontrollør-hold.  

 

Bemærk: Jf. information i de skadegørerspecifikke bilag.  

 

 
Feltundersøgelse: Strukturering af data, datahåndtering og datapræsentation 

Udføres af: Undersøgelsesgruppen 

 

Beskrivelse:  

 Gruppen etablerer systematiske, ensartede og brugervenlige tabeller for alle data om 

skadegører-populationen, værtplanter, arealer og virksomheder, sagsafgørelser og 

fysiske bekæmpelsestiltag. Data skal være georefererede og tilgængelige for hele 

Indsatsgruppen. 

 Gruppen varetager en løbende indlæsning og kvalitetssikring af data.  

 Gruppen producerer GIS-lag i LBST’s kortsystem og præsenterer resultaterne for alle 

involverede, hhv. som internt og eksternt tilgængelige kort.  

 

Input: Data fra Kontrollørrapporter og arealdata fra ansøgninger fra producenter om EU-

subsidier. 

 

Output: Fuldstændige, opdaterede og internt tilgængelige databaser. Eksternt tilgængelige 

GIS-kort.   
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Feltundersøgelse: Fremskaffelse af logistiske hjælpemidler  

Udføres af: Ledende kontrollør 

 

Beskrivelse:  

 På baggrund af Tovholders beskrivelse af opgavernes karakter og omfang beregner, 

fremskaffer og fordeler den ledende kontrollør det nødvendige udstyr til 

undersøgelser, fx. GPS. Digitalt kamera, landkort, sløjfeetiketter til angrebne planter, 

landmålerstokke, køretøjer, plastdragter.   

 

Input: Beskrivelse fra Tovholder af undersøgelsesopgavernes karakter og omfang 

 

Output: Oversigt over nødvendigt udstyr. Udstyr fremskaffet og fordelt. 

 

 

Feltundersøgelse: Varsling og aftaler med FVST/Lab 

Udføres af: Team Planteregulerings faste kontaktperson  

 

Beskrivelse:  

 Team Planteregulerings faste kontaktperson varsler FVST-Lab om art og omfang af 

kommende undersøgelser. På basis af kontrakten mellem LBST og FVST/Lab træffes 

aftaler om indlevering af prøver, diagnostisk metode, tidsrammer og svarfrister.  

 Såfremt FVST/Lab mangler kompetence, udstyr eller kapacitet til at gennemføre 

opgaven, aftales det, efter FVST/Labs sonderinger, hvordan FVST/Lab skal opfylde sit 

diagnostiske ansvar.   

 

Input: Beslutninger om hvilke lokaliteter der skal undersøges, med hvilke metoder og 

intensitet.  

FVST/Labs overvejelser over kompetence, udstyr og kapacitet, samt FVST/Labs eventuelle 

sonderinger hos andre laboratorier.   

 

Output: Aftale med FVST/Lab om prøveindlevering, diagnostisk metode, svarfrister og 

eventuelle andre laboratoriers involvering.  

  

 

Feltundersøgelse: Gennemførelse af undersøgelser og prøvetagning i felten 

Udføres af: Kontrollører 

 

Beskrivelse:  

 Undersøgelsesgruppen (involverede kontrollører) varsler og aftaler kontrolbesøg til 

ejere og brugere af relevante arealer, planter og faciliteter.  

 Et eller flere kontrollørhold gennemfører undersøgelser og prøvetagninger i felten. 

Undersøgte arealer og prøvetagningspunkter georefereres (med GPS). Også 

skadegørerfund og potentielle værtsplanter georefereres.  

 Rapporter, inkl. georefererede data, leveres af kontrollører til Undersøgelses-

tovholder. 
 Udtagne prøver leveres til FVST-Lab. Laboratorieprøve-rekvisitioner udfyldes korrekt 

og indsendes samme dag. Der vedlægges en papirversion af rekvisitionen, 

medmindre data overføres fra VAKS. Hvis data overføres med VAKS, skal sagen 

tjekkes ind samme dag, så laboratoriet har modtaget den i LIMS næste morgen. 

Noter alle relevante oplysninger om prøven, især: Typen af materialet, sorten, 

beskrivelse af symptomer, prøvenummeret. 

  

Input: Undersøgelsesplaner og logistiske hjælpemidler.  

 

Output: Georefererede prøver og observationer indsamlet og leveret til FVST/Lab, hhv., 

Undersøgelsestovholder. 
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Bemærk: Det kan overvejes at supplere undersøgelserne med en systematisk observering af 

skadegørerpopulationen ’lokale’ spredningsmønster og -hastighed, værtsplantepræferencer, 

livscyklus etc., samt skadeudviklingen. Aktiviteten er forskningspræget, og bør ledes eller 

alene udføres af forskere i eller udenfor Undersøgelsesgruppen. Det skal sikres at der ikke 

skabes interessekonflikter til undersøgelser med afgørelses-formål. 

 

 

Feltundersøgelse: Officiel diagnostik 

Udføres af: FVST/Lab, eventuelt i samarbejde med andre laboratorier, som er akkrediteret 

eller godkendt af pågældende lands plantesundhedsmyndighed. 

 

Beskrivelse: FVST/Lab, eller laboratorier rekvireret af FVST/Lab, gennemfører diagnostikken 

hurtigst muligt. FVST/Lab rapporterer ufortøvet resultater og eventuelle bemærkninger til 

Styregruppen. Såfremt arbejdet udføres i samarbejde med andre laboratorier, sikrer 

FVST/Lab resultaternes kvalitet gennem audits og peer review. 

 

Input: Aftaler med Styregruppen om diagnostiske metoder, svarfrister og eventuelle andre 

laboratoriers involvering. Udtagne prøver. 

 

Output: Diagnostiske resultater og bemærkninger.  

 

 

Feltundersøgelse: Identifikation af smittede arealer og zonering  

Udføres af: Styregruppen, på baggrund af oplæg fra Undersøgelsesgruppen 

 

Beskrivelse:  

 Undersøgelsesgruppen fremstiller en geografisk præsentation af 

undersøgelsesresultater og stiller forslag om udstrækningen af smittet areal og 

omgivende bufferzoner (tilsammen: karantænezonen eller ’demarcated area’) og nye 

undersøgelsesarealer. Zoneringen baseres på skadegørerens epidemiologi 

sammenholdt med lokalitetens karakter og værtsplanter (art, alder, densitet). Fælles 

EU-zoneringsregler skal overholdes.  

 Styregruppen beslutter zoneringen og justerer zoneringen efter nye fakta.  

 

Input: Felt-observationer, viden om skadegørerens epidemiologi og fælles EU-regler om 

zonering 

 

Output: Zonering af arealer i smittet areal, bufferzone samt arealer for nye undersøgelser. 

 

Bemærk: I processen ’Udstedelse af sagsafgørelser og bekendtgørelse’ retliggøres 

zoneringen ved sagsafgørelser, og eventuelt ved en bekendtgørelse.  

 

 

Feltundersøgelse: Opsporing (trace back og forward) af smittekilder og smitteveje 

Udføres af: Undersøgelsesgruppen 

 

Beskrivelse:  

 Undersøgelsesgruppen planlægger og udfører undersøgelser (af handelsdokumenter 

og ved feltobservationer og interviews) om (tilsigtede og utilsigtede) transporter af 

planter, plantemateriale, jord etc. til og fra smittede lokaliteter og faciliteter, og 

identificerer på det grundlag mulige smittekilder og smitteveje fra karantænezonen 

og den oprindelige smittekilde. Også naturlig spredning af smitstof (med vind, vand 

og dyr) skal tages i betragtning. 

 Smittekilder, smitteveje og disses slutdestinationer undersøges fysisk af Kontrollører.  
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Input: Konklusioner fra Analysegruppen om hypotetiske smittekilder og -veje.  

 

Output: Identifikation (trace back og trace forward) og undersøgelse af mulige smittekilder, 

smitteveje og slutdestinationer for smitstof.  

 

 

Feltundersøgelse: Etablering af system til borgeres indrapportering af fund 

Udføres af: Undersøgelsesgruppen, med støtte fra Dialoggruppen. 

 

Beskrivelse:  

 Styregruppen vurderer på baggrund af skadegørerens biologi og det aktuelle udbruds 

karakter, om det vil være formålstjenligt at appellere til lokale borgere (på 

udbrudslokaliteten eller bredere), om at indrapportere skadegørerobservationer. 

Appellen kan eventuelt rettes specifikt til ’amatør-biologer’, fx amatørentomologer.  

 I bekræftende fald skal indrapportering understøttes ved at Undersøgelsesgruppen 

udarbejder og distribuerer ’instruktionsmateriale’ (illustrationer, tjeklister etc.) til 

borgene og etablerer og driver en eller flere hot-line faciliteter til at modtage 

indrapporteringer pr. fx. telefon, sms, e-postkasse.  

  

Input: Data om skadegørerbiologi og det aktuelle udbrud fra Analyseprocessen.  

 

Output: Vurdering af fordele og ulemper ved at appellere til og formalisere indrapportering 

fra borgere. Instruktionsmateriale til borgere, og facilitet til at modtage borgeres 

indrapportering 

 

 

 

Appendix 2. Aktiviteter i processen: Risikoanalyse og prioritering 

 

Risikoanalyse og prioritering: Vurdering af risiko under danske forhold 

Udføres af: Analysegruppen 

 

Beskrivelse:  

 Analysegruppen indsamler relevant international viden (fra forskning, risikoanalyser, 

beredskabsplaner, FVO, forskere og plantesundhedsmyndigheder) om skadegørerens 

biologi, værtspræferencer, smittekilder, skadevirkninger og bekæmpelsesmetoder 

etc.  

 Gruppen vurderer, ekstrapolerer og resumerer den indhentede viden til danske 

forhold ved at sammenligne klima, arealanvendelse, værtsplantespektrum etc.  

 

Output: Indsamlet viden om skadegørerens biologi, habitat- og værtspræferencer, 

smittekilder, skadevirkninger og bekæmpelsesmetoder. Samlet vurdering af disse parametre 

for danske forhold.   

 

Bemærk: Jf. information i de skadegørerspecifikke bilag. 

   

 
Risikoanalyse og prioritering: Vurdering af det konkrete udbrud og prioritering 

Udføres af: Analysegruppen 

 

Beskrivelse:  

 Gruppen sammenholder udbruds-data med den generelle vurdering af skadegøreren 

under danske forhold. Gruppen vurderer den aktuelle sandsynlighed for 

skadegørerens etablering, spredning og yderligere indslæbning (dvs. et ’exposure 

assessment’) ud fra udbruddets omfang og lokale smitteveje. Gruppen vurderer 
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udbruddets potentielle skadevirkninger lokalt og for Danmark (dvs. et ’impact 

assessment’). Potentielle eksportproblemer udredes i samarbejde med 

Plantesundhedsmyndighedens eksporteksperter.  

 Gruppen resumerer sin analyse og anbefaler hvordan de videre feltundersøgelser og 

den fysiske bekæmpelse bør prioriteres.  

 

Input: Data om udbruddet, og generel vurdering af skadegøreren under danske forhold. 

 

Output: Risikoanalyse for det konkrete udbrud, og anbefalinger om prioriteter for videre 

feltundersøgelser og fysisk bekæmpelse.  

 

 

Risikoanalyse og prioritering: Evaluering af bekæmpelsesmetoder  

Udføres af: Analysegruppen 

 

Beskrivelse:  

 Gruppen evaluerer og anbefaler konkrete  

 tekniske metoder (overfor skadegører, værtsplanter, produkter og habitat) 

 juridiske restriktioner (forbud og påbud mht. fx værtsplanter, arealanvendelse, 

sædskifte, sortsvalg, import, transport, produktanvendelse),  

mht. effektivitet, praktiske gennemførlighed, hjemmelsgrundlag, omkostninger for 

gennemførelse, omkostninger ved afledte skader ved gennemførelsen, belastning af miljø, 

acceptabilitet blandt erhverv og andre interessenter etc.     

 Gruppen giver anbefalinger om, hvorvidt bestemte behandlinger vil kræve 

dispensation fra lovgivning, fx behov for godkendelse fra Miljøstyrelsen af off-label 

eller særlig anden anvendelse af et pesticid; behov for dispensation fra LBST til 

jordbehandling, gødskning, dyrkning etc. i strid med generelle regler.   

 

Input: Analysegruppens vurdering af skadegøreren under danske forhold; vurdering af det 

konkrete udbrud og dets risiko; generel information om mulige tekniske og juridiske 

indgreb, specielt fra international jura og standarder. 

 

Output: Anbefalinger om konkrete tekniske metoder og påbud/forbud.  

 

Bemærk: Jf. information i de skadegørerspecifikke bilag. 

 

 

Risikoanalyse og prioritering: Udførelse af en ekspres-PRA 

Udføres af: Analysegruppen og forskningsinstitutioner 

 

Beskrivelse:  

 Hvis skadegøreren (endnu) ikke er reguleret i EU som karantæneskadegører, men 

Team Planteregulering eller andre eksperter bedømmer, at den opfylder kriterierne 

for regulering og bør bekæmpes, iværksætter gruppen udarbejdelsen af en ekspres 

PRA (jf. EPPOs metodik), som udføres af relevante forskningsinstitutioner.  

 Styregruppen sender PRA-rapport til EU Kommissionen senest 8 dage fra udbruddet 

er bekræftet.  

 

Input: Generel viden om skadegøreren epidemiologi og skadevirkning. EPPOs metodik for 

ekspres-PRA. 

 

Output: Rapport fra ekspres-PRA 

 

 

Appendix 3. Aktiviteter i processerne: Borgerinformation og Dialog med 

interessenter 
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Borgerinformation og Dialog med interessenter: Udarbejdelse af informationsplan 

Udføres af: Informationsgruppen 

 

Beskrivelse:  

 Gruppen udarbejder en oversigt over relevante målgrupper for information om det 

konkrete udbrud, fx  

 landsdækkende eller lokale erhvervsorganisationer 

 udvalgte producenter eller forhandlere af planter eller planteprodukter i den 

afgrænsede zone 

 maskinstationer, lodsejere, lejere og forpagtere i lokalområdet 

 andre borgere i lokalområdet, kunder til bestemte virksomheder 

 kommuner eller særlige kommunale forvaltninger, lokalpolitikere 

 Naturstyrelsen og andre statslige myndigheder.   

 Virksomheder, lodsejere etc. som påvirkes i forbindelse med trace back eller trace 

forward  

 EU, EPPO og IPPC i form af formelle notifikationer 

 Plantesundhedsmyndigheder i lande som kan have modtaget smittet materiale   

 Relevante udvalg fx Plantesundhedsudvalget 

 

 Gruppen beskriver, hvilken information (udover Faktaark om skadegøreren) hver 

af disse grupper har behov for, fx information om  

 udbruddets omfang og mulige konsekvenser for lokalområdet og for Danmark 

 skadegørerens symptomer, forvekslingsmuligheder og smitteveje 

 hvordan man som borger eller virksomhed bør forholde sig  

 LBST’s planlagte eller gennemførte undersøgelser, afgørelser og fysiske tiltag 

 Muligheder for økonomisk tabskompensation i forbindelse med LBST’s afgørelser 

eller fysiske foranstaltninger  

 Gruppen beskriver, hvornår informationen bør leveres 

 Gruppen beskriver, hvilke medier (website, breve, aviser, radio, TV, sms, emails, 

Facebook, twitter) som bør anvendes for at nå hver målgruppe. 

 Gruppen overvejer, hvilken information og hvilke målgrupper som bør dækkes af 

andre end LBST (fx erhvervs- eller forskningsorganisationer). 

 

Input: Data om udbruddets omfang og konsekvenser, og om LBST’s foranstaltninger.  

 

Output: Informationsplan, dvs. oversigt over målgrupper, informationsbehov, timing, medier 

og eventuel arbejdsdeling med andre organisationer. 

 

 

  

 

Borgerinformation og Dialog med interessenter: Produktion og distribution af 

information 

Udføres af: Informationsgruppen 

 

Beskrivelse:  

 Tovholderen holder sig ajour (fx gennem logbogen) med informationer, beslutninger 

og aktiviteter i Indsatsgruppen, herunder specielt i Styregruppen.  

 Gruppen producerer og distribuerer løbende faktuelt informationsmateriale, hvis 

indhold, form, medie og timing skal afpasses målgruppen. Mest omkostningseffektivt 

er et Faktaark om skadegøreren, som beskriver skadegørerens biologi, diagnostik, 

normale udbredelse og værtplanter, skadelige konsekvenser og regulering, samt 

kontaktinformation til LBST. Eventuelt suppleres med et dedikeret website om det 

konkrete udbrud på et særskilt domæne eller på LBST’s hjemmeside, og/eller et 
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Faktaark om det konkrete udbrud. Disse indeholder informationer (tekst eller 

links) om udbruddet, skadegøreren, LBST’s indsats etc. Websitet opdateres løbende.  

 

Gruppen afstemmer timingen for hver enkelt udgivelse af information, således at 

følgende principper respekteres: 

 Det faktuelle grundlag for informationen skal være tilstrækkeligt, men det er både 

legitimt og hensigtsmæssigt også at informere om usikkerhed i data og viden 

 Informationsarbejdet udføres ifølge Styregruppens opgaveprioritering 

 Direkte berørte borgere modtager informationer fra LBST før berørte organisationer, 

som modtager informationen før den øvrige offentlighed. 

 

Input: Informationsplanen, logbog og data fra alle processer.  

 

Output: Korrekt, entydig, nøgtern og rettidig eksternt informationsmateriale om 

skadegøreren, udbruddets omfang og konsekvenser, og om LBST’s foranstaltninger, afstemt 

til relevante målgrupper og med anvendelse af effektive medier.   

 

Bemærkning: Gruppen kan, efter invitation og for at korrigere faktuelle fejl, kommentere et 

udkast til information fra en offentlig eller privat organisation om udbruddet.  

 

 

Borgerinformation og Dialog med interessenter: Akutte hovedbudskaber og ofte 

stillede spørgsmål 

Til inspiration for informationsgruppens arbejde: 

 

Oplæg til hovedbudskaber: 

 

 Der er fundet X [Hvor? Hvornår?]. Beskriv om det er første fund i DK. 

 X er en Y, som oprindeligt stammer fra Z, og som angriber S. Kort information om 

evt. øvrige udbrud i EU, og hvad disse har medført af skader for EU.  

 X er reguleret ved EU’s fælles plantesundhedslovgivning, og skal udryddes hvor den 

findes.  

 Hvorledes X smitter/spredes. 

 I Danmark vil et udbrud under de nuværende forhold føre til Ø.  

 LBST arbejder nu først og fremmest på at kortlægge smittens omfang og afgrænse 

zoner hvor X skal bekæmpes.  

 LBST samarbejder med [AU, KU…] om at vurdere risikoen og beslutte hvilke indgreb 

der er nødvendige og hensigtsmæssige for at udrydde angrebet.  

 Helt akut er det ikke tilladt at transportere X fra det smittede område. LBST vil 

snarest meddele under hvilke vilkår sådan transport kan genoptages.  

 

Oplæg til oftest stillede spørgsmål/FAQ: 

 

Hvad er X? 

 X er en Y. Erfaringer fra udbrud i N viser at X på kort tid kan medføre enorme skader 

på S og er meget vanskelig at bekæmpe/kan bekæmpes med V.  

 

Hvordan spredes X? 

 X stammer oprindeligt fra Z og har derfra spredt sig med S til ... Den blev første gang 

påvist i Europa i Y i P, og der er senere gjort enkelte fund i P.    

 Over korte afstande spredes X med T.  

 

Har Danmark tidligere oplevet et angreb? [To svarmuligheder] 

 Ja, DK har tidligere oplevet angreb af X. Dette angreb blev håndteret og resultatet 

var nn. 

 Nej, DK har ikke tidligere oplevet angreb af X 
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Hvad gør EU for at undgå indslæbning af X? 

 Ifølge EU’s plantesundhedslove er det forbudt at indføre, og…  

 

Hvilke foranstaltninger vil LBST iværksætte?  

 Bekæmpelsen vil følge de fælles EU regler, som er blevet udarbejdet og revideret 

løbende på baggrund af erfaringerne. LBST har både ansvar for at beskytte danske 

bestande… og dansk eksport af, og for at sikre mod spredning af X fra Danmark til 

nabolande og importlande. 

 LBST vil snarest zonere risiko-området, og identificere en ’smittet zone’ og en 

`bufferzone` rundt om den smittede zone. Indenfor disse zoner vil der blive  

o udført intensive undersøgelser  

o foretaget xxx baseret på en risikovurdering 

o pålagt behandling eller destruktion af xxx, transportrestriktioner, hygiejniske 

forholdsregler 

o Foranstaltningerne vil gælde både for professionelle og private …   

 

Hvem kan blive berørt af bekæmpelsesforanstaltningerne? 

 Professionelle og private ejere af værtplanter i den inficerede zone, samt producenter 

og andre der bliver berørt af forbuddet mod at flytte værtplanter ud af den 

afgrænsede zone. 

 

Hvilke konsekvenser vil det få hvis X breder sig og ikke kan udryddes?  

 

Hvorfor er det vigtigt at alle bidrager til bekæmpelsen af X? 

 En stærk indsats fra starten kan gøre det mere sandsynligt at udrydde X, mens 

populationen og udbredelsen er relativt begrænset. Dette vil være langt billigere end 

mange års bekæmpelse af en større og vidt spredt bestand, og vil også være til 

umiddelbar gavn for dansk eksport. LBST opfordrer derfor til, at alle berørte 

respekterer restriktioner og påbud.  

 Dansk produktion og eksport er afhængig af et godt samarbejde med alle private og 

offentlige aktører. LBST er fagligt ansvarlige for gennemførelsen af 

udryddelsesindsatsen.  

 

Hvem vil LBST informere? 

 LBST informerer de direkte involverede lodsejere og –lejere direkte om retlige 

restriktioner og påbud, og mere generelt om udbruddets status og forventede 

foranstaltninger.  

 Involverede brancheorganisationer, industri- og entreprenørvirksomheder, 

forskningsinstitutioner og offentlige myndigheder vil modtage relevant, detaljeret 

information. 

 Offentligheden vil blive orienteret via pressen etc.  

 Danmarks international samarbejdspartnere i EU, Europa i øvrigt og globalt igennem 

den Internationale Plantebeskyttelseskonvention (IPPC) informeres. 

 Eventuelle spørgsmål kan rettes til LBST via planter@lbst.dk  

 

 

 

 

Appendix 4. Aktiviteter i processen: Sagsafgørelser og bekendtgørelse 

 

Sagsafgørelser og bekendtgørelse: Udstedelse af sagsafgørelser  

Udføres af: Styregruppen, Tovholder, eventuelt med inddragelse af Vicedirektøren.  

 

Beskrivelse:  

mailto:planter@lbst.dk
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 Styregruppen gransker det eksisterende EU og nationale lovgivningsgrundlag samt 

eventuelle internationale (IPPC, EPPO eller andre regionale) standarder for indsatsen. 

Gruppen rådspørger eventuelt andre, mere erfarne lande (især EU Medlemsstater) 

om deres praksis og erfaringer.  

 På grundlag af de konkrete risiko-analyser fra Analyseprocessen og juridiske 

vurderinger udarbejder Styregruppen principper for sagsafgørelser (til fx brugere, 

hhv. ejere af smittede planter, arealer eller produktionssteder; ejere til andre 

produktionssteder; naboer til smittede arealer; ejere, brugere og lodsejere af arealer 

i buffer- eller undersøgelseszoner; ejere af produktions- og procesanlæg etc.).   

 

Sagsafgørelser kan fx være  

 påbud om at indrapportere data og observationer til LBST, at destruere, at isolere 

eller behandle planter eller arealer, at dyrke bestemte arter eller sorter, at rengøre 

eller desinficere redskaber, produktionsanlæg eller bygninger, at bearbejdning jord, 

håndtere plante- og jordaffald   

 forbud mod dyrkning eller forarbejdning af bestemte planter eller færdsel på 

bestemte arealer, forbud mod bestemte anvendelser af planter eller planteprodukter. 

  

 Styregruppen indhenter efter behov kommentarer fra AU og/eller interessenter til 

afgørelsesprincipper. 

 Styregruppen forelægger efter behov principper for sagsafgørelser for Vicedirektøren 

til godkendelse.  

 Tovholderen foretager høring om sagens faktagrundlag hos de berørte parter, og 

producerer og udsender derefter de endelige sagsafgørelser.  

 Afgørelsesgruppen opsporer lodsejere og markbrugere, systematiserer håndteringen 

af varsling, høringer og sagsafgørelser, og GIS-kortlægger afgørelserne. 

 Afgørelsesgruppen offentliggør restriktioner for jordbrugsarealer på LBST’s GIS-

baserede website ’Internet MarkKort’ (IMK), og offentliggør zoneringer og 

restriktioner for andre arealer på LBST’s website. 

 

Input: EU og national lovgivning, internationale standarder, output fra Analyseprocessen om 

udbruddets karakter 

 

Output: Sagsafgørelser (med forbud og påbud) til ejere og brugere af planter, virksomheder 

og arealer. Offentliggjorte markkort i IMK med oplysninger om dyrkningsrestriktioner, og 

offentliggjorte zoneringer og restriktioner for andre arealer på LBST’s website. 

 

 

Sagsafgørelser og bekendtgørelse: Udstedelse af bekendtgørelse om det konkrete 

udbrud eller generelt om bekæmpelse af skadegøreren 

Udføres af: Styregruppen, Tovholder og Vicedirektøren.  

 

Beskrivelse: Hvis der for det konkrete udbrud udstedes sagsafgørelser til mange personer 

eller for et stort område, kan der, af hensyn til retssikkerhed, transparens og borgernes 

planlægning, udarbejdes en dedikeret bekendtgørelse hvor påbud, forbud og andre regler 

generaliseres for det specifikke udbrud.  

 

Tovholder udarbejder udkast til bekendtgørelse i samarbejde med hele Styregruppen. 

Udkastet forelægges Vicedirektøren til godkendelse, og sendes i høring. Høring kan 

suspenderes i tilfælde, hvor en hurtig indsats er nødvendig. Den endelige udgave 

underskrives og publiceres.  

 

Input: EU og national lovgivning, internationale standarder, output fra Analyseprocessen om 

udbruddets karakter, den konkrete risikoanalyse og mulige foranstaltninger. 

 

Output: Bekendtgørelse med forbud og påbud i forbindelse med det konkrete udbrud. 
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Bemærk: Hvis Team Planteregulering forudser flere udbrud af en bestemt skadegører, og 

Team Planteregulering skønner, at der er etableret en tilstrækkelig robust håndtering, kan 

der udstedes en generel bekendtgørelse om udbrud af den pågældende skadegører, hvis det 

skønnes hensigtsmæssigt. Jf. fx bekendtgørelse om bekæmpelse af kartoffelcystenematoder. 

 

 

 

 

Appendix 5. Aktiviteter i processen: Fysisk bekæmpelse 

 

Fysisk bekæmpelse: Beslutning og planlægning af fysisk bekæmpelse 

Udføres af: Styregruppe og Bekæmpelsesgruppe 

 

Beskrivelse:  

 Om nødvendigt forelægger Styregruppen principper for fysisk bekæmpelse for 

Vicedirektøren til godkendelse.  

 Styregruppen træffer beslutninger om den fysiske bekæmpelse: metoder, intensitet 

og frekvens, samt prioritering af arealer.   

 Bekæmpelsesgruppen planlægger indsatsen, og beregner logistik, behov for 

mandskab, redskaber og materialer, samt træningsbehov.  

 Bekæmpelsesgruppen analyserer og træffer beslutning om hvorvidt og i hvilken grad 

arbejdet skal udføres af LBST kontrollører, hhv. af eksterne entreprenører eller 

Beredskabsstyrelsen efter særskilt aftale.  

 

Input: Output fra analyseprocessen om bekæmpelsesmetode. 

 

Output: Beslutninger om og planlægning af den fysiske bekæmpelse, herunder beslutning 

om eventuel rekvirering af entreprenører.  

 

 

Fysisk bekæmpelse: Træning af bekæmpelseskorps 

Udføres af: Erfarne personer blandt kontrollører og/eller fra Styregruppen  

 

Beskrivelse: En eller flere erfarne personer blandt kontrollører og/eller fra Styregruppen 

planlægger og tilrettelægger praktisk træning i  

 genkendelse af skadegørersymptomer og værtplanter  

 tekniske metoder til tilintetgørelse, fangst eller inddæmning af skadegøreren.  

 

Bekæmpelseskorpset kan bestå af LBST kontrollører og/eller entreprenørens medarbejdere 

og/eller Beredskabsstyrelsen efter særskilt aftale.  

 

Input: Output fra analyseprocessen om bekæmpelsesmetode, samt bekæmpelsesplaner. 

 

Output: Et trænet bekæmpelses-korps. 

 

Bemærk: Indsatsens effektivitet kan øges betydeligt hvis der udvikles træningsmateriale om 

bekæmpelse og trænere allerede før et udbrud.  

 

 
Fysisk bekæmpelse: Rekvirering og instruktion af entreprenører  

Udføres af: Bekæmpelsesgruppen 
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Beskrivelse: Bekæmpelsesgruppen beskriver udliciterede opgaver og rekvirerer tilbud fra 

entreprenører, vælger entreprenør, og træffer aftaler om samarbejdsrutiner, LBST’s 

supervision, de konkrete arbejdsopgaver og deres rækkefølge. 

 

Input: Konkrete bekæmpelsesplaner. 

 

Output: Aftaler med entreprenør om samarbejdsrutiner, LBST’s supervision, arbejdsopgaver 

og rækkefølge. 

 

 

Fysisk bekæmpelse: Gennemførelse af fysisk bekæmpelse 

Udføres af: Bekæmpelseskorps af kontrollører og/eller entreprenør, samt 

Bekæmpelsesgruppen.  

 

Beskrivelse: Bekæmpelseskorps og/eller entreprenør og/eller Beredskabsstyrelsen efter 

særlig aftale detailplanlægger og gennemfører den fysiske (mekaniske, kemiske eller 

termiske) bekæmpelse af skadegørere og/eller værtsplanter, arealer, maskiner, bygninger 

etc. Bekæmpelsesgruppen varsler lodsejere og virksomhedsejere, superviserer eksterne 

entreprenører, og modtager jævnlige rapporter fra disse.  

 

Input: De konkrete bekæmpelsesplaner, samt redskaber, køretøjer og materialer. 

 

Output: Udryddelse eller inddæmning af skadegørerpopulationen. 
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BILAG TIL DEN GENERELLE BEREDSKABS-

PLAN 
 

Bilag 1: Plantesundhedslovgivning  

EU’s basislovgivning om plantesundhed er fastlagt i ’Plantesundhedsforordningen’:  

 
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/2031 af 26. oktober 2016 om 

beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere  

Forordningen og sekundære retsakter (herunder fælles hasteforanstaltninger) kan findes på  

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=da 

 

Plantesundhedsforordningen er implementeret først og fremmest ved den danske  

 Lov om planter og plantesundhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr.  103 af 

03/02/2020 

 

 

samt ved følgende bekendtgørelser udstedt i medfør af loven: 

 

 Bekendtgørelse nr. 1399 af 25. september 2020 om planter og planteprodukter m.v.   

 Bekendtgørelse nr. 1400 af 25. september 2020 om import af planter og 

planteprodukter m.v. 

 Bekendtgørelse nr. 79 af 29. januar 2020 om eksport og udførsel af planter og 

planteprodukter m.m. 

 Bekendtgørelse nr. 720 af 27. maj 2020 om skovfrø og planter  

 Bekendtgørelse nr. 567 af 30. april 2020 om læggekartofler og avl af konsumkartofler   

 

 

Bilag 2: International notifikation 

Notifikation sendes til EU Kommissionen via EUROPHYT Outbreaks.  

 

Notifikation til EPPO gennemføres online (som kræver personligt login) på: 

https://pestreporting.eppo.int  

 

Notifikation til IPPC kan kun gennemføres online af Danmarks officielle IPP editor.   

 

 

Bilag 3: EU medfinansiering (’solidaritet’) 

EU’s basislovgivning om medfinansiering er fastlagt i ’Finansieringsforordningen’:  

’Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 652/2014 af 15. maj 2014 om 

bestemmelser vedrørende forvaltning af udgifter i tilknytning til fødevarekæden, 

dyresundhed og dyrevelfærd samt til plantesundhed og planteformeringsmateriale’… 

etc.,  

jf. http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DA/TXT/?qid=1444906632688&uri=CELEX:32014R0652  

 

Logistics of a plant health co-financing dossier (November 2011), kontakter:  

 

1) Where to introduce your dossier in view of its examination by the Commission ? 

European Commission 

DG Health and Consumers 

Unit SANCO E.2 - Plant Health 

Rue Belliard, 232 

B-1049 BRUSSELS 

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=da
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1399
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1400
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1400
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/720
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/567
https://pestreporting.eppo.int/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1444906632688&uri=CELEX:32014R0652
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1444906632688&uri=CELEX:32014R0652
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Functional mailbox: SANCO-E2-HARMFUL-ORGANISMS@ec.europa.eu 

Desk officer:  

Laurent VAN DEN HAUTE  Laurent.Van-Den-Haute@ec.europa.eu  Tel +32 2 296.65.34 

 

2) Where to introduce your request for payment and all information needed for the 

Commission to make the verification and calculation of the payment, or to inquire about a 

payment ? 

European Commission 

DG Health and Consumers 

Unit SANCO G.5 - Veterinary programmes 

Rue Belliard, 232 

B-1049 BRUSSELS 

Desk officers: 

Katarzyna.URBANCZYK@ext.ec.europa.eu 

Apostolos.KAPSALIS@ec.europa.eu 

Nadine.Van-Den-Berghe@ec.europa.eu 

 

3) Who to contact in case a financial audit on your dossier will take/took place ? 

European Commission 

DG Health and Consumers 

Unit SANCO A.3 – Finance and planning 

Rue Belliard, 232 

B-1049 BRUSSELS 

Team Manager - Head of the on-the-spot financial control team: 

didier.delacourt@ec.europa.eu Tel  + 32 2 299.65.60 

 

 

Bilag 4: Skabelon for kontakt- og bemandingsliste  

Indsats-funktion Navn  Email  Tlf.  

Vicedirektør Louise Piester lopies@ 22650225 

Enhedschef, Planter & 

Biosikkerhed 

Kristine Riskær krri@ 45263700 

Pressechef  Malene Kristensen malkri@ 21768256  

Enhedschef, Jordbrugskontrol Henrik Vorgaard henvor@ 22650221 

Koordinerende 

Lokalafdelingsleder for planter 

(Ringsted) 

Merete Halkjær 

Olesen 

merole@ 24953495  

Indsatsleder/Planter    

Tovholder Undersøgelse 

/Planter & Biosikkerhed 

   

Tovholder Analyse /Planter & 

Biosikkerhed 

   

Tovholder Borgerinfo /Planter & 

Biosikkerhed 

   

Tovholder Dialog /Planter & 

Biosikkerhed 

   

Tovholder Sagsafgørelse 

/Planter & Biosikkerhed 

   

Tovholder Bekæmpelse 

/Planter & Biosikkerhed 

   

Ledende kontrollør 

/kontrollører 

   

FVST/Lab leder Ole Søgaard Lund OLSLU@fvst.dk 72276000 

FVST/Lab indsats-ansvarlig    

AU Flakkebjerg, sektionsleder Mogens Nicolaisen mn@agro.au.dk 87158137 

mailto:SANCO-E2-HARMFUL-ORGANISMS@ec.europa.eu
mailto:Laurent.Van-Den-Haute@ec.europa.eu
mailto:Katarzyna.URBANCZYK@ext.ec.europa.eu
mailto:Apostolos.KAPSALIS@ec.europa.eu
mailto:Nadine.Van-Den-Berghe@ec.europa.eu
mailto:didier.delacourt@ec.europa.eu
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AU indsatsansvarlig    

Beredskabsstyrelsen    

…etc.    

 

 

Bilag 5: Skabelon (med eksempler) for skema med arbejdsopgaver 

ARBEJDSOPGAVER for udbruddet: Skadegører, start årstal 

Version nr.: input til / output fra Styregruppemøde ddmmyy   

fra (initialer) 

 

Emne  Hvem (initialer) 

  

Hvornår (dato) 

Generelt 

(fx: Oplæg om rekvireret jordprøvetagning...)    

(fx Generel orientering til maskinstationer 

om...) 

  

(fx Notat t Vicedirektøren om...)   

Særligt om avler NN 

(fx Sagsafgørelse til lodsejere til bedriften 

om...) 

  

(fx Høring om prøveresultater…)   

 

LØBENDE OPGAVER: 

(fx Kontakt til avlere)    

(fx Kontakt t kontrollører og 

lokalafdelingsleder) 

  

(fx Kontakt til FVST/Lab)    

 

 

Bilag 6: Skabelon for logbog (med eksempler) 

LBST-intern tabel for Logning + Adresselister for 

udbruddet: Titel  
Version ddmmyy  

Distribution til: (initialer) 

Placering i mappe: X// Planter / nr /  titel /  

Tovholdere for opdatering: (initialer) 

WorkZone sagsnr.:  nr., link  

Produkt i Mtid: nr. 
Dato Hændelse (eksempler) 

 

Bemærkning 

ddmmyy - Opr. fra NN, som til oplyser …  

- NN orienterer Enhedsledelsen om... 

- Indsats leder udpeget af enhedens ledelse  

- Styregruppe nedsat 

- Vicedirektøren orienteret af Indsatsleder om…  

 

 

ddmmyy - Møde med FVST/Lab og ÅU om... 

- A. glabripennis bekræftet af FVST/Lab  
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Bilag 7: Stiliseret illustration af indsatsens parallelle processer igennem indsatsens faser 

            Fase 

Proces 
Initiering 

Undersøgelse 

& vurdering 
Bekæmpelse Monitering Afvikling 

Undersøgelse 

 

    

Risikoanalyse  

 

   

Ekstern info 

 

    

Dialog  

 

    

Sagsafgørelse, 

bekendtgørelse 
 

 

   

Fysisk 

bekæmpelse 
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Bilag 8: Organisations-diagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Styregruppe =  

Indsatsleder + Tovholdere 

 

 

Indsatsleder 

 

Lokalafdelingsledere 

 

 

Vicedirektør, 

Enhedsledelse 

 

Plantesundhedsudva

lget og andre 

interessenter  

i dialog 

 

Andre NPPO’er 

 

Andre offentlige 

myndigheder i DK 

 

Feltundersøgelse 

Tovholder 

 
Gruppe, inkl. 

kontrollører 

 

Analyse  

Tovholder 

 
Gruppe 

 

Borgerinformation 

Tovholder 

 

Gruppe 

 

Sagsafgørelser 

Tovholder 

 
Gruppe 

 

Bekæmpelse 

Tovholder 

 
Gruppe, inkl. 

kontrollører 

 

FVST/Lab 

 

Forsknings- 

institutioner 

 

Plantesundhed 

Eksportgruppe 

 

- Entreprenører 

- Offentlige 

myndigheder 

 

Jordbrugskontrol 

 

Interessent dialog 

Tovholder 

 

FVO 

 

Beredskabs- 

styrelsen 
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Bilag 9: Skabelon for intern MasterPlan om undersøgelser og sagsafgørelser 

Prøvetagning til undersøgelser  

Hvordan 

undersøges 

 

 

 

 

Hvor undersøges: 

Hvilke type areal 

eller virksomhed, fx 

ejerforhold, afstand 

til smitte etc. 

Hvad undersøges: 

Planteart, 

plantedel, 

plantealder, 

plantestørrelse, 

planteprodukt, jord 

etc. 

Hvilke dele af 

arealet / 

virksomheden 

undersøges 

Metode for 

prøvetagning 

Intensitet og 

frekvens:  

antal, vægt, 

volumen pr. 

arealenhed, 

eventuel 

tærskelværdi for 

tilstrækkeligt antal 

fund 

Samlede prøve 

kvantiteter: 

Areal, antal planter 

Estimeret 

tidsforbrug  

 
      

 

Begrundelser (rationaler) for:  

 Hvad undersøges 

 Hvilke dele af arealet/virksomheden undersøges  

 Metode for prøvetagning  

 Intensitet og frekvens  

 

Sagsafgørelser  

Afgørelse 

Hvor /hos hvem: 

Smittet areal, bufferzone, afgrøde, 

aftager, leverandør, maskinstation, 

geografisk placering etc. 

Forbud  Påbud Oplysningspligt 

    
 

Begrundelser (rationaler) for:  

 Udvalgte / ikke-udvalgte arealer 

 Forbud 

 Påbud 

 Oplysningspligt 
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BILAG: SKADEGØRERSPECIFIKKE BEREDSKABSPLANER – struktur 

og indhold 
Den generelle plan bliver over de kommende år suppleret med skadegørerspecifikke bilag med baggrundsinformation, henvisninger (links) til biologiske og 

juridiske tekster og risikoanalyser, som kan spare Indsatsgruppen kostbar tid i udbrudssituationen. Artsprioriteringen besluttes af Team Planteregulering 

på baggrund af dels fælles EU beslutninger og dels en komparativ risikoevaluering foretaget for LBST af AU.  

 

Bilagene udarbejdes med følgende indhold:  

 Resumé af biologi, epidemiologi og spredningsveje, typiske habitater og værtsplanter samt skader på planter og planteprodukter.   

 Links og henvisninger til PRA’er, data sheets, videnskabelige publikationer, og public awareness materiale.   

 Links til diagnostiske protokoller 

 EU regulering: links og sammenfatning 

 Vurdering af sandsynlighed for etablering og spredning af populationer i Danmark, samt af de negative konsekvenser heraf for Danmark 

 Vurdering af muligheder for detektering, udryddelse og inddæmning i Danmark 

 Anbefalinger om afgrænsende undersøgelser: lokaliteter, metodik, omfang, intensitet og timing  

 Anbefalinger om prioritering af opsporing af smittekilder og smitteveje (for trace back og forward) 

 Anbefalinger om foranstaltninger til udryddelse og inddæmning (kemisk, biologisk, mekanisk, kulturmetoder, restriktioner for transport, emballage, 

maskinanvendelse, arealadgang, affaldshåndtering, produktanvendelse; hver især vurderet for effektivitet, pris, miljøbelastning, økonomisk belastning, 

acceptabilitet). 

 Protokol for databeskrivelse 

 Specifikation af laboratorium behov (ekspertise, kapacitet) og liste over mulige partnere i ind- og udland 

 Liste over relevante forskningsinstitutioner og myndigheder i ind- og udland 

 Liste over relevante interessentorganisationer som modtagere af information fra LBST og som deltagere i dialog med LBST 

 Faktaark om skadegøreren.  

 

Proces for udarbejdelse af skadegørerspecifikke bilag:  

Arbejdet udføres i små, skadegørerspecifikke arbejdsgrupper udpeget af og under ledelse af en medarbejder fra LBST Team Planteregulering. Hver 

arbejdsgruppe skal primært bestå af en eller flere forskere fra AU og/eller KU. En eller flere eksperter fra avlerorganisationer tilknyttes, hvor dette er 

hensigtsmæssigt. Lederen forventes også at bidrage med fagligt input, og også andre eksperter i Team Planteregulering kan inddrages. 

 

Der vil blive afholdt beredskabsøvelser for at teste skadegørerspecifikke beredskabsplaner og træne LBST’s medarbejdere. 
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