



Styrelsen for Grøn
Arealomlægning og Vandmiljø

Velkommen til Udtagningsdag 2025

Program for dagen

Kl. 9:30 - 10:30

I et omlægningsprojekt - hvem gør hvad og hvornår

Pause

Kl. 10:50 - 12:00

Få overblik og viden om de forskellige ordninger

Frokost - Kl. 12:00 - 12:45

Åbne sessions og workshops fra kl. 12:45 - 15:00

Kl. 15:00 - 15:45

Hvordan skaber vi sammen det gode samarbejde

- Den gode lodsejerdialog ved køkkenbordet
- Hvordan skaber vi den gode forhandlingsdialog



Styrelsen for Grøn
Arealomlægning og Vandmiljø

I et omlægningsprojekt - hvem gør hvad og hvornår?





Opstartsmøde



Forundersøgelse - udarbejdelse af rapporter



Teknisk
forundersøgelse



Ejendoms­mæssig
forundersøgelse



Budget til
jordfordeling



Anmodning om
udbetaling





Etableringsprojekt - Opstart




Søgning om tilsagn til
etablering



Opstartsmøde



Lodsejermøde/indledende
møde om jordfordeling



Jordfordeling:
Vurderingsforretning



Parallelle processer

- » Individuelle dialogmøder med lodsejere
- » Indhentning af myndighedstilladelser
- » Detailprojektering
- » Løbende behov for projektilpasninger



Etableringsprojektets afsluttende faser



Jordfordelingskendelse,
tinglysning og lodsejers
udbetaling af
værditabskompensation



Detailprojekt
færdiggøres



Anlægsarbejde startes





Udbetalingsanmodning
sendes, sagsbehandles og
udbetales




Projekt Syvhøje Næstved Kommune 167 hektar

Plan 1



Plan 2



Før




Efter





Styrelsen for Grøn
Arealomlægning og Vandmiljø

Få overblik og viden om de forskellige tilskudsordninger




Vådområdeprojekter i SGAV

	Klima-lavbund	Lavbundsprojekter (VKP)	Fosfor-vådområder (VKP)	Kvælstof-vådområder (VKP)	Restaurering af ådale (VKP)
Ansøger	Kommuner, Private & fonde	Kommuner, Naturstyrelsen	Kommuner	Kommuner, Naturstyrelsen	Kommuner
Formål	CO ₂ og kvælstof (N)	CO ₂ , Kvælstof (N) og Natura 2000-områder	Fosfor (P)	Kvælstof (N)	God økologisk tilstand i vandområde samt CO ₂ , Kvælstof (N) og Fosfor (P)
Placering	Kulstofrige lavbundslande	Kulstofrige lavbundslande	Opstrøms sø	Kystnært i delopland med indsatsbehov	Udpeget vandområde (vandløbsstrækning)
Projektiltag	Genskabelse af naturlig hydrologi				
Omkostningseffektivitet	8.533 kr. – 17.066 kr. pr. ton CO2-ækvivalenter	20.000 kr. pr. ton CO2-ækvivalenter	16.500 kr. pr. kg fosfor	5.100 kr. pr. kg kvælstof	1.200.000 kr. pr. km vandområde
Finansiering	Nationale midler	EU-midler			
Tilskudsprocent	100 pct.				
Kompensation	Engangskompensation	• Jordfordeling (salg af projektjord + tilbud om køb af erstatningsjord), • værditabskompensation, og • engangskompensation			
Tinglyses	Ja				
Ansvarlig myndighed	SGAV				



Fleksibilitet mellem vand- og klimaprojekter (VKP) og klima-lavbundsprojekter (KLA)






Styrelsen for Grøn
Arealomlægning og Vandmiljø

Intro til vand- og klimaprojekter & klima-lavbundsordningen

Forundersøgelse - VKP

Forundersøgelsesprojekt (1-2 år)

- Indsamle viden om og beskrive lodsejerforholdene
- Danne et beslutningsgrundlag for etablering af projektet – miljøfaglige forhold
- Tilvejebringe data til etableringsansøgningen




To rapporter: TFU & EFU

Etablering - VKP

Etableringsprojekt (4-7 år)

- Jordfordeling
- Detailprojektering
- Anlæg af projekt og afværgeforanstaltninger
- Evt. ændringer af projekt undervejs
- Projektstyring vigtig for at komme i mål



Støtteberettigede udgifter - VKP

Tilskudsberettigede udgifter er nødvendige for og direkte relateret til gennemførelse af projektet.

Tilskudsberettigede udgifter er f.eks.:

- løn til eget arbejde,
- konsulentudgifter,
- undersøgelser og
- entreprenørarbejde mv.

Bekendtgørelse om tilskud til vand- og klimaprojekter 2024 og 2025

I medfør af § 2, stk. 1, 2, 3 og 4, § 4, § 5, § 13, § 19, stk. 1 og 2, i lov nr. 407 af 25. april 2023 om administration af den fælles landbrugspolitik m.v. fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Anvendelsesområde m.v.

§ 1. Der kan ydes tilskud til Naturstyrelsens og kommuners forundersøgelse af og etablering af vand- og klimaprojekter med følgende indsatser:

1) Kvælstofvådområdeprojekter til fjernelse af kvælstof.

2) Lavbundsprojekter til reduktion af drivhusgasudledning, til fjernelse af kvælstof og til forbedring af natur.

Stk. 2. Der kan ydes tilskud til kommuners forundersøgelser og etablering af vand- og klimaprojekter med følgende indsatser:

1) Fosforvådområdeprojekter til fjernelse af fosfor.

2) Projekter om restaurering af ådale til forbedring af fysiske forhold i vandløb, til fjernelse af kvælstof og fosfor samt til reduktion af drivhusgasudledning.

Ansøgningsrunder 2025 og 2026 - VKP

I 2025 er der tre ansøgningsrunder på VKP fordelt hen over året:

- 16. januar 2025 til 4. marts 2025
- 24. april 2025 til 6. juni 2025
- 21. august 2025 til 28. oktober 2025 ←

Ansøgningspulje i 2025 på i ca. 470 mio. kr.

Ansøgningsrunde i 2026 åbner i løbet af 2. kvartal



NY Klima-lavbundsordning 2025

Opdateret bekendtgørelse (*kommer snart i høring*):


- Udvides til at omfatte reduktion af N-udledning (små vådområder)
- Minimumskrav:
 - størrelse (2 ha)
 - beliggenhed (kulstofrige jorde eller N-indsatsbehov)
- Ansøgere:
 - kommuner
 - lodsejere (flere lodsejere kan søge sammen)
- Ikke tilskud til jordfordeling
- Engangskompensation (omdrift 82.500 kr./ha; permanent græs 35.500 kr./ha; naturarealer 4.500 kr./ha)



Faser i et klima-lavbundsprojekt

- Ansøgning om tilsagn om tilskud (til forundersøgelse og foreløbigt tilsagn om tilskud til gennemførelse af projektet)
- Forundersøgelse (undersøge om projektet kan realiseres: nuværende forhold, projektforslag, budget, konsekvenser, effekter, lodsejertilslutning mm.) – op til 2 år
- Anmodning om endeligt tilsagn om tilskud til anlæg
- Etablering af projekt (detailprojektering, anlæg, tinglysning) – op til 2 år
- Opretholdelse (overholde tinglyste krav til hvad arealet må bruges til)


Projektfaser:




Forventet tidsplan

- Ny bekendtgørelse i høring i september 2025
- Ordning åbnes i november 2025 (forudsætter at ordningen godkendes af Kommissionen)
- Webinar om ordning og ansøgning i november
- Ansøgninger behandles løbende og der gives løbende tilsagn til projekter der lever op til minimumskrav
- Ansøgningspulje i 2025: ca. 500 mio. kr.

Hvis I har spørgsmål er I velkomne til at skrive til vandprojekter@sgav.dk



Skitse for ordning i 2026 – én indgang





Naturstyrelsen

Naturstyrelsen udtagningsprojekter

V. Teamleder Anne Jensen
Naturprojektenheden

Naturstyrelsen – projekter i hele landet

Naturprojektenheden (Randbøl)

- koordinerende funktion
- 12 medarbejdere

- 16 lokale enheder
- Ca. 700 medarbejdere
- Ca. 50 projektledere lokalt
- og flere på vej



Introduktion til Naturstyrelsens ”ordning”

Naturstyrelsens indsats er én af to klima-lavbundsordninger i Danmark.

Den anden ordning er en tilskudsordning, hvor kommuner, lodsejere og fonde kan ansøge SGAV om tilskud til klima-lavbundsprojekter.

- Følger gældende KLP bekendtgørelse – m. engangskompensation – mulighed for jordfordeling

Ny bekendtgørelse på vej – forventes klar 2026

- giver NST mulighed for at udføre kvælstof- og fosforvådområder
- værditabskompensation og jordfordeling

VKP projekter

- Naturstyrelsen udfører VKP (jf. gældende bekendtgørelse)



Grøn Trepert: Naturstyrelsens økonomiske ramme

Indsatsområder	Finanslovbevilling i alt	Mål (ha)
Klima-lavbundsprojekter	7.85 mia. (2021-2032)	Ca. 56.000
Kvælstofvådområder	1 mia. (2025-2027)	<i>Under afklaring</i>
Akutupakke 1 (Maj 2024)	261 mio. (2024-2027)	Ekstensivering af landbrugsjorder og opkøb
Akutupakke 2 (Grøn Trepert)	200 mio. (2024)	Ekstensivering af landbrugsjorder og opkøb
Fosforvådområder	27,4 (2027-2028)	<i>Under afklaring</i>

Statslig skovrejsning under Grøn Trepert

- 20.000 ha over 20 år
- Opskallering til over 1.000 ha/år med 400 + 270 ha i 2025
- Medfinansiering på 75% af jordopkøbet
- Skovrejsning som urørt skov
- Klimakravet er stort (5,2 tons/ha vs. i dag 6,3 tons/ha ved Naturnær skovrejsning)
- Understøtte friluftslivet, etableres bynært og grundvandsbeskyttende
- Hjemmehørende træarter og områder med naturlig tilgroning og lysåbne arealer

	FL 24-28		Grøn Trepert		Sum	
	Mio. kr.	ha	Mio.kr.	ha	Mio.kr.	ha
2025	48	270	44	400	92	670
2026	33	210	57	500	90	710
2027	33	210	91	800	124	1.010
2028	33	210	115	1.000	148	1.210
2045	147 ^a	900	2.355 ^b	20.000	2.469	20.900

a) Finansiering forventes at fortsætte efter 2028
b) Sum fra aftalen på 2,4 mia. kr. er inkl. medfinansiering (årene 2025-2028 viser NST budget)

True Skov, Aarhus, afd. 929a. Eg med ammer, 27 år efter plantning. Foto, 20 august 2024.

Naturstyrelsens igangværende klima-lavbundsprojekter


72 projekter

Ca. 24.600 ha

Signatur

- Forundersøgelse
- Under anlæg

Projekterne udføres i tæt dialog med kommuner og udtagningskonsulenter




Naturstyrelsen som projektejer & samarbejdspartner

Vi er lokalt til stede –
og har en lang historik med at skabe forandringer i
landskabet i tæt samarbejde med kommuner og
organisationer mv.

Kommuner og lodsejere kan henvende sig til NST
vedr. mulighed for projekt

- vi har projektkompetencer i hele landet
- vi kan trække projektledere rundt i landet efter behov

Vi står klar !





Styrelsen for Grøn
Arealomlægning og Vandmiljø

Minivådområder

Fakta om minivådområder (1)



Projekttiltag	Minivådområdet består af et sedimentationsbassin og vådområde med dybe og lave zoner
Tilskud til	Et anlæg som mindsker indholdet af nitrat og fosfor i drænvandet
På hvilke arealer	På drænede landbrugsarealer
Hvem kan søge	Lodsejere eller forpagtere
Med hvilken effekt	Min. 300 kg N pr. ha minivådområde
Hvor stort er tilskuddet	Standardomkostninger Gratis hjælp af udtagningskonsulent Kompensation for areal og vedligeholdelse
Kan kombineres med bl.a.	Grundbetaling

Fakta om minivådområder (2)




Ministeriet for Grøn Trepert
Styrelsen for Grøn
Arealomlægning og Vandmiljø

Tilskudsprocent	100 % jf. standardomkostninger
Kompensation	12.000 kr. per ha i areal- og vedligeholdelseskompensation
Projektforløb	Forberedelse af ansøgning - ansøgning og tilsagn - projektperiode - udbetaling - 10 års opretholdelse
Ansøgning	Ansøgning indsendes til SGAV frem til 31. oktober 2025 Næste ansøgningsrunde forventes at starte i Q2 2026
Udbetaling	Udbetaling søges når projektet er færdig etableret
Puljen	132 mio. kr. til etablering 17,5 mio. kr. til areal- og vedligeholdelseskompensation
Særlige forhold	Placeringen af projekterne skal koordineres med kommunen



Ordningens betingelser

- Har et arealer, som er udpeget til egnet eller potentielt egnet
- Min. 20 ha drænomland, hvoraf min. 80 % er landbrugsareal
- Kystvandet har et kvælstofindsatsbehov





Aktivitet	Kommunens rolle	Hvornår
Frigivelse af arealer	Betinget egnede og betinget potentielt egnede arealer er reserveret til store vådområder. Kommunen kan frigive disse arealer, så der kan placeres minivådområder der	Vinter
Koordinering af placering	Udtagningskonsulenten koordinere placeringen af minivådområdet med kommunen	Inden ansøgning om tilsagn indsendes til SGAV
Nødvendige tilladelser	For de relevante regler, som kommunen er myndighed for, skal tilsagnshaver søge tilladelse via kommunen.	Inden anlægsarbejdet begynder



Styrelsen for Grøn
Arealomlægning og Vandmiljø

Permanent ekstensivering

Ved Rasmus Ørnberg Eriksen

Fakta om Permanent Ekstensivering (1)

Rammer	
Tilskud til	At udtage landbrugsarealer Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø
På hvilke arealer	Kulstofrige landbrugsarealer og arealer, der ifølge kommende vandplaner ligger i oplande med et højt kvælstofindsatsbehov
Hvem kan søge	Alle lodsejere, både private og offentlige
Med hvilken effekt	Reducere kvælstofudvaskning og klimapåvirkning og fremme biodiversitet
Hvor stort er tilskuddet (engangsudbetaling)	Kulstofrige samt med kvælstofindsatsbehov og samtidigt vådområdepotentiale 82.500 kr. /ha for omdriftsareal 35.500 kr. /ha for permanent græsareal Arealer med kvælstofindsatsbehov uden vådområdepotentiale, omdrift 59.500 kr/ha, permanent græs 27.000 kr./ha.
Kan kombineres med bl.a.	Grundbetaling og Pleje af græs og naturarealer




Tilskudsprocent	100 % af gennemsnitligt indkomsttab og ekstra omkostninger
Projektforløb	Ordningen søges uafhængigt af, om/hvornår der kommer et vådgøringsprojekt
Ansøgning	3-årig tilsagn ansøges i foråret 2026 i særligt skema
Udbetaling	Udbetaling starter tidligst 1. december i tilsagnsåret
Puljen	534 mio. kr. i 2026 og 439 mio. kr. i 2027
Særlige forhold	Forbehold for CAP-plan godkendelse

Ordningens betingelser

- Landbrugsareal
 - kun ejer kan søge tilsagn
- Minimumsareal (forventet 0,3 ha), mindst 50 % af mark indenfor målretning
- Det sammenhængende kulstofrige areal skal være mindst 5 ha hvis der skal kunne søges til en kulstofrig mark
- Tilsagnshaver skal indberette årligt i 3 år
- Tinglyses servitut på arealet -forbud mod:
 - Pesticider
 - Gødning
 - Omlægning (dvs. jordbehandling mv.)
- Arealet skal indgå i vand- eller klimaprojekt, hvis relevant

Bem: SGAV tinglyser servitut





Styrelsen for Grøn
Arealomlægning og Vandmiljø

Tilskud til skovrejsning

Ved Bettina Helle Jensen

Ansøgere og satser



Styrelsen for Grøn
Arealomlægning og Vandmiljø

Ansøgere

- Private og offentlige
- Flere lodsejere kan gå sammen om et projekt
- Ansøger(ne) skal eje arealet

Faste satser

- 75.500 kr/ha til skovrejsning, drift og vedligeholdelse, værditab
- Tillæg for urørt skovrejsning 15.000 kr/ha

Arealet og skovrejsning

Arealet:

- Minimum 1,00 ha sammenhængende areal - både ved alm. skovrejsning og urørt skov
- Arealet skal have været anvendt til landbrugsdrift.
- Arealet må ikke ligge på kulstofrige lavbundsjorder
- Arealet må ikke ligge på arealer med potentiale for vådområder

Skovrejsning:

- Pålægges fredsskovspligt
- Skovloven sætter rammen for plantetal, skovbryn, arter, lysåbne arealer mv.
- Skoven skal etableres uden brug af gødning og pesticider




Urørt skov

Træer og naturlig tilgroning:

- Krav om hjemmehørende arter
- Projekter over 20 ha skal minimum udlægge 20 % af arealet til naturlig tilgroning.

Skovrejsningen:

- Mekanisk renholdelse i op til 5 år
- Tynding af ammetræer op til 20 år
- Vedmassen må ikke fjernes fra arealerne.



Styrelsen for Grøn
Arealomlægning og Vandmiljø



Tentativ tidsplan

- 8. september- åbning
- 22. september - webinarer
- Løbende ansøgning og sagsbehandling af ansøgninger i særlige følsomme kvælstofvådområder
- 31. oktober første opsamlingspulje





Ansøgningsproces

Når ordningen åbner kan der løbende indsendes ansøgninger.

- Løbende sagsbehandling til ansøgninger i kystvanddeloplande med et særligt højt N-indsatsbehov (bilag i bekendtgørelsen).
- 1-2 årlige opsamlingsrunder (pointsystem) fx. 1. mars og 1. september

	2025	2026	2027
Alm. skovrejsning (hektar)	6.159	6.093	5.881
Urørt skov (hektar)	3.006	2.972	2.884
Hektar i alt	9.164	9.065	8.765



En proces for tilskud og fredskovspålæggelse




Klar til ansøgning

- Ansøgning
- GIS-indtegning
- Skovkort og bevoksningsliste
- Kort (matrikler og ortofotos)
- Relevante afgørelser fra andre myndigheder fx VVM-screening fra kommunen



Ansøgningsflow

- hvordan sender jeg ansøgningen





Styrelsen for Grøn
Arealomlægning og Vandmiljø

Hvis du har spørgsmål eller vil vide mere:



<https://sgavmst.dk/tilskud/tilskud-til-skov-og-naturprojekter/skovrejsning>

Send evt. spørgsmål til: tilskud-natur@sgav.dk



Ministeriet for Grøn Trepert
Styrelsen for Grøn
Arealomlægning og Vandmiljø

Bliv klar til at søge



Ved Louise Ilum
Sørensen





Læs mere her

Tilskudsguiden på SGAV.dk

<https://lbst.dk/tilskud/tilskudsguide/2023-og-senere/vand-og-klimaprojekter-2024-og-2025>

Tilskud til vand- og klimaprojekter

<https://sgavmst.dk/tilskud/tilskud-til-vand-og-klimaprojekter>

Læs mere her

Tilskudsguiden på SGAV.dk

<https://lbst.dk/tilskud/tilskudsguide/2023-og-senere/vand-og-klimaprojekter-2024-og-2025>



Ministeriet for Grøn Trep
Styrelsen for Grøn
Arealomlægning og Vandmiljø

Log på

Nyheder

Driftsstatus

Tilskudsguide

Kontakt

Søg

Temaer

Grøn Trepart ▾

Tilskud ▾

Om styrelsen ▾



Vådområde- og lavbundsprojekter – Landbrugsstyrelsen (før 2023)

<https://lbst.dk/tilskud/tilskudsguide/2023-og-senere/vand-og-klimaprojekter-2024-og-2025>

Sådan søger du

Søg om tilskud

Søg om ændringer

Søg om udbetaling

Vejledning og lovstof

Skemaer, tjeklister og andet ansøgningsmateriale

Her finder du relevant ansøgningsmateriale til vand- og klimaprojekter.

Vi har udarbejdet en tjekliste, der gør det nemmere for dig at ansøge om vand- og klimaprojekter.

Sådan søger du

Søg om ændringer

Søg om udbetaling


Vejledning og lovstof

Vejledning

Lovstof



Tilskud til vand- og klimaprojekter



Kvælstof- og fosforvådområder

[Læs mere om kvælstof- og
fosforvådområder](#)



Lavbundsprojekter

[Læs mere om lavbundsprojekter](#)



Klima-Lavbund

[Læs mere om Klima-Lavbund](#)

Klima- lavbundsordning

Når du anmoder om udbetaling af forundersøgelse og tilsagn m at gå til realisering:

Husk at medsende deminimis erklæring

Husk at medsend en liste over lodsejerne i projektet

ERKLÆRING OM DE MINIMIS

Denne erklæring finder anvendelse ved tilskud, som gives under ordningen "Klima-Lavbund"¹.

Reglerne om de minimis-støtte til landbrugsvirksomheder indebærer, at en virksomhed over en periode på 3 år kan modtage op til 20.000 EUR som de minimis-støtte²



Vand og Klimaprojekter

EU finansiering

- Udgifter skal være nødvendige for projektets gennemførelse og rimelige
- Beskriv så fyldestgørende som muligt for at vi kan vurdere dette også for udgifter under 100.000 kr.

Undersøgelser afholdt indenfor projektområdet

3.C Udgifter til løn til eget personale ?

Du skal være opmærksom på, at de opgaver der søges tilsagn til skal beskrives i en sådan detaljegråd, at det fremgår af ansøgningen at der ikke søges tilsagn til den samme udgift under 'Udgifter til konsulentbistand' og 'Udgifter til løn til eget personale'.

Udgifter til løn til eget personale - 1

Lønkategori		Formål	
Kategori 1 (Ledelse og projektledelse) ▼		Projektledelse ▼	
Stillingsbetegnelse		Beskrivelse af formål, arbejdsopgaver og eventuelle bemærkninger	
Teamkoordinator		Projektledelse	
Antal Timer	Sats i kr.	Beløb i kr.	
150,00	382,00	57.300,00	
Ønskes overhead på udgifter til løn til eget personale?		☒ Ja	☐ Nej



3.C Udgifter til løn til eget personale ?

Du skal være opmærksom på, at de opgaver der søges tilsagn til skal beskrives i en sådan detaljegråd, at det fremgår af ansøgningen at der ikke søges tilsagn til den samme udgift under 'Udgifter til konsulentbistand' og 'Udgifter til løn til eget personale'.

Udgifter til løn til eget personale - 1

Lønkategori		Formål	
Kategori 1 (Ledelse og projektledelse) ▼		Projektledelse ▼	
Stillingsbetegnelse		Beskrivelse af formål, arbejdsopgaver og eventuelle bemærkninger	
Teamkoordinator		Projektledelse, bindeled mellem rådgiver og lodsejer. Afklaring af ønsker i forhold til detailprojektering, valg af entreprenør, udbudstidsplan og anlægstidsplan. Tilsyn med anlæg, overholdelse af anlægsbudget, gennemlæsning af endelig afrapportering, tinglysning, udbetalingsanmodning.	
Antal Timer	Sats i kr.	Beløb i kr.	
150,00	382,00	57.300,00	
Ønskes overhead på udgifter til løn til eget personale?		☒ Ja	☐ Nej



VURDERING AF OM PROJEKTET LEVER OP TIL KRITERIERNE



HUSK ALTID AT

-  Benyt de nyeste regneark (findes på hjemmesiden 'Vandprojekter')
-  Indsend Excel version af regneark (IKKE pdf)
-  Pedegør for passiv/aktiv udtagning og buffergrænser (relevant for CO2 beregning)
-  Anvend arealanvendelse fra nyeste markkort til effektberegninger
-  Lav en præcis beskrivelse af oplande og deres størrelser (hvad er direkte opland, drænet direkte opland og vandløbsopland)




Kontakt
Mail: VO@sgav.dk
Telefon: 3395 8498



Styrelsen for Grøn
Arealomlægning og Vandmiljø

Hvordan skaber vi sammen det gode samarbejde?



Lodsejerdialog ved køkkenbordet:

-Hvordan skaber vi sammen det gode samarbejde

- Emil Grøn Jensen, Lemvig Kommune
- Mike Bollerup Nygaard, Fjordland
- Anna Worm, Fjordland




Storbonden Bente





Øko-Egon

Herligheds Henriette



Lemvig Kommune



Jæger Jørgen




Styrelsen for Grøn
Arealomlægning og Vandmiljø

Hvordan skaber vi den gode forhandlingsdialog

Jesper Blaabjerg,
SGAV

Jordfordelingsplanlæggerens rolle

- Bygge videre på den tillid og relation der allerede er skabt
 - Lodsejeren skal helst ikke føle at der startes forfra
 - Skabe et "rum" for den videre proces
 - Tilstedeværelse
 - Rollen er forpligtende
 - det skal gerne ende med en aftale
 - Samtalen er forpligtende/alvorlig
 - "Sækken skal snøres"
- 


Vurderingsforretning




Individuel situation for hver lodsejer




Jordfordelingsplanlæggerens rolle

- Bygge videre på den tillid og relation der allerede er skabt
 - Lodsejeren skal helst ikke føle at der startes forfra
 - Skabe et "rum" for den videre proces
 - Tilstedeværelse
 - Rollen er forpligtende
 - det skal gerne ende med en aftale
 - Samtalen er forpligtende/alvorlig
 - "Sækken skal snøres"
- 





Jordfordelingsplanlæggerens rolle

- Bygge videre på den tillid og relation der allerede er skabt
 - Lodsejeren skal helst ikke føle at der startes forfra
 - Skabe et "rum" for den videre proces
 - Tilstedeværelse
 - Rollen er forpligtende
 - det skal gerne ende med en aftale
 - Samtalen er forpligtende/alvorlig
 - "Sækken skal snøres"
- 

Signature

SKØDE

EJENDOM:
Adresse: Lødvig 40
4000 Sakskøbing
Sakskøbing Munisipalitet
9000

Lødvigvej,
Matrikelnummer:

SELGER/ØVERDRAGER:

OPK:
Selskabsnr:

KØBER/EJERNER:

Casper Schreier
Lødvig 40
4000 Sakskøbing
215287
113





Styrelsen for Grøn
Arealomlægning og Vandmiljø

Tak for i dag