



Miljø- og
Fødevareministeriet
gudp

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsmateriale til
GUDP ansøgningsrunde I 2019
Frist den 28. februar 2019 kl. 12.00

Kolofon

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram

Vejledning om tilskud under Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram Runde I 2019

Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet – GUDP-sekretariatet.

© Miljø- og Fødevareministeriet

Miljø- og Fødevareministeriet
GUDP-sekretariatet

Landbrugsstyrelsen, Augustenborg:

Augustenborg Slot 3
6440 Augustenborg

Miljøstyrelsen:

Haraldsgade 53
2100 Kbh. Ø.

E-mail: gudp@lbst.dk

www.gudp.dk

Indhold

Indledning.....	4
Skema A: Hovedansøgningsskema	6
Skema B: Budgetskema og Gantt-diagram.....	24
Skema C: Deltagerskema	36
Skema D: Ekstra forretningsplan	39
Skema E: Beskrivelse af projektets forskningsandel	41
Skema F: Samarbejdsaftaler for netværksprojekter.....	44

Indledning

Denne vejledning skal anvendes, når du ønsker at søge om tilskud under tilskudsordningen Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP). I denne vejledning vil vi vejlede dig igennem GUDP's ansøgningsmateriale, der indeholder følgende skemaer:

- Skema A:** Hovedansøgningskema
- Skema B:** Budget og Gantt-diagram
- Skema C:** Deltagerskema
- Skema D:** Ekstra forretningsplan
- Skema E:** Beskrivelse af projektets forskningsandel
- Skema F:** Samarbejdsaftaler for netværksprojekter

Skema A, B, og C skal udfyldes for alle ansøgninger. For netværksprojekter skal Skema C dog kun udfyldes af hovedansøger og ikke for de andre netværksdeltagere.

Skema D skal udfyldes, hvis et projekt har mere end én forretningsplan.

Skema E skal udfyldes, hvis et projekt indeholder forskning. Skemaet skal udfyldes på engelsk. Innovationsfonden foretager en faglig vurdering af ansøgningens forskningsfaglige indhold. Vær opmærksom på, at oplysningerne til den forskningsfaglige vurdering skal udformes som en selvstændig beskrivelse af forskningsandelen. Den skal med andre ord kunne læses selvstændigt og uafhængigt af skema A, da det alene er skema E, CV'er og Skema B inkl. Gantt diagram, der sendes til Innovationsfonden. Skema E sendes til Innovationsfonden som særskilt fil, de relevante CV'er skal derfor vedhæftes skema E, selvom de også er vedhæftet i hovedansøgningen.

Skema F skal udfyldes, hvis du søger tilskud til et netværksprojekt.

Vær opmærksom på, at felterne i ansøgningskemaerne er låst, så der kun kan skrives et begrænset antal tegn. Du kan derfor ikke indsætte egne figurer og tabeller. Figurer og tabeller, der er vigtige for forståelsen af projektet, kan vedlægges som bilag sammen med evt. mellemregninger for projektets grønne og økonomiske parametre. Der kan maks. vedlægges 4 siders bilag foruden nøglepersoners CV.

Ansøgningen skal udarbejdes på dansk eller engelsk. Der er dog krav til, at der skal være en kort dansk projektbeskrivelse i Skema A, samt at Skema E, der vedrører projekter med forskningsandel skal udfyldes på engelsk.

GUDP's ansøgningskemaer skal anvendes. Dog kan andre udformninger af Gantt-diagrammet i Skema B anvendes.

GUDP's formål og strategi fremgår af "Indkaldelse af ansøgninger til GUDP ansøgningsrunde I 2019". Indkaldelsen kan du finde på GUDP's [hjemmeside](#).

Behandling personoplysninger

For GUDP-sekretariatets behandling af personoplysninger, kontaktoplysninger til de dataansvarlige, mulighed for indsigt i og berigtigelse af personoplysninger m.m. se indkaldelse af ansøgninger til GUDP, afsluttende kapitel "Behandling af personoplysninger".

Skema A: Hovedansøgningskema

Alle felter skal udfyldes.

Projekt	
A1. Projektet indeholder:	Sæt kryds ved de aktiviteter, som ansøgningen indeholder: <ul style="list-style-type: none"> • Anvendt forskning • Udvikling • Demonstration • Netværksprojekt
A2. Søges projektet under særligt øremærkede midler?	<i>Ikke relevant for denne ansøgningsrunde.</i>
A3. Projekttitle, samt evt. akronym:	Skriv en sigende projekttitle (maks. 2 linjer). Giv også gerne projektet et sigende akronym. Vi bruger projektets title ved offentliggørelse af indkomne ansøgninger, tilsagn og anden omtale af projektet. Ved netværk skal title starte med "Netværk: " efterfulgt af title
A4. Kort projektbeskrivelse:	Beskrivelsen skal indeholde formål, forventede resultater og en realistisk (se A.22) vurdering af projektets effekter. Skriv i et letforståeligt sprog og maks 1.500 karakterer. Den korte projektbeskrivelse <u>skal</u> være på dansk.
Ansøger	
A5. Navn på hovedansøger/ projektledende virksomhed eller institution:	Angiv navnet på hovedansøger. Hovedansøger er den projektledende virksomhed eller institution.
A6. Kommune:	Skriv hovedansøgers hjemkommune.
A7. CVR-nummer:	Skriv hovedansøgers CVR-nummer. Det oplyste CVR-nummer skal være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR.dk).
A8. P-nummer:	Skriv hovedansøgers P-nummer.

A9. Adresse:	Skriv hovedansøgers adresse. Adresse skal være identisk med den adresse, der er registreret i det Centrale Virksomheds Register for de angivne CVR- og P-numre.
A10. Projektleders navn og titel:	Skriv navn og titel på projektlederen/den projektansvarlige i forhold til GUDP-sekretariatet.
A11. Tlf. og e-mailadresse:	Skriv tlf. og e-mailadresse på projektleder. GUDP-sekretariatet anvender disse til evt. korrespondance under og efter sagsbehandlingen af ansøgningen.
A12. Ansøgt beløb:	Skriv det samlede ansøgte tilskudsbeløb – det fremgår også af excel-felt B16 i budgetskemaet. Det samlede ansøgte beløb skal være fra 250.000 til 15 mio. kr. For netværk skal det ansøgte beløb være fra 250.000 kr. til 2 mio. kr.
A13. Er der eller har der været søgt om tilskud til projektet under andre statslige, regionale eller EU-ordninger?	Skriv om der er eller har været ansøgt om tilskud til projektet under en anden statslig (som f.eks. promilleafgiftsfondene), regional eller EU- ordning, herunder GUDP (gælder hele projektet og alle deltagere). Hvis det er tilfældet, skal du skrive, hvilken ordning og år der er søgt. Du bedes venligst angive journalnummeret for tidligere ansøgninger, også GUDP-ansøgninger, som har modtaget afslag tidligere. Oplys samtidig om der er ydet tilsagn og i givet fald, hvor stor en andel, der er ydet tilsagn til.



A14. Startdato:	Angiv projektets forventede startdato, dog tidligst 1. juli 2019 . GUDP kan give tilladelse til, at ansøger for egen regning og risiko går i gang med projektaktiviteterne, før GUDP-bestyrelsen har truffet afgørelse om tilskud ¹ . Ansøger skal i forbindelse med indsendelsen af ansøgningen anmode om tilladelse til dette.	A15. Slutdato:	Forventet dato for projektets afslutning. Projektperioden må maks. løbe over 4 år - dog kun 2 år for netværksprojekter.
------------------------	--	-----------------------	---

Ansøgers bekræftelse

A16. Ansøgers bekræftelse

Ved enkeltvirksomhedsprojekter underskrives hovedansøgningskemaet af virksomhedens/institutionens økonomiansvarlige. Ved samarbejdsprojekter underskrives ansøgningskemaet af hovedansøgers økonomiansvarlige eller projektleder.

Ansøger forpligter sig til straks at orientere GUDP-sekretariatet, hvis der sker væsentlige ændringer i de indsendte oplysninger. Herunder hvis der modtages finansiering til projektet eller dele af projektet fra anden side, som ansøger ikke havde kendskab til på ansøgningstidspunktet.

Ansøger bekræfter med underskriften, at alle de afgivne data og informationer i ansøgningsmaterialet er korrekte, samt at de angivne grønne og økonomiske effekter er estimeret realistisk og bedst muligt.

Vær opmærksom på, at nogle af de afgivne oplysninger kan blive offentliggjort på internettet, jævnfør indkaldelsens afsnit "Procedure for sagsbehandling af ansøgninger".

Dato:	Underskrivers navn/stempel:	Underskrift:
--------------	------------------------------------	---------------------

¹ Jf. § 9, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 1069 af 13. september 2017

Projektform og virksomhedsstørrelse

A17. Projektform:	Sæt kryds ved enten samarbejdsprojekt eller enkeltvirksomhedsprojekt. Netværk skal krydses af som samarbejdsprojekt.
A18. Virksomhedsstørrelse:	Sæt kryds ved virksomhedens størrelse. EU-Kommissionens definition af virksomhedsstørrelse anvendes. Se også vejledning for Skema B.

Nøglepersoner

A19. Oversigt over projektets nøglepersoner fra de deltagende virksomheder/institutioner samt det forventede omfang af deres engagement:

Oversigten skal oplyse navn, stilling og arbejdssted for nøglepersoner, som indgår i projektet, samt deres forventede timeforbrug i projektet. Ved nøglepersoner forstås personer med kompetencer, der er nødvendige for projektets gennemførelse. Som regel 1-2 personer pr. deltagende virksomhed/institution. Nøglepersoners CV skal vedlægges som bilag og må maks. fylde 1 side pr. nøgleperson, for projektleder maks. 2 sider.

Navn:	Stilling:	Timeantal:	Virksomhed/Institution:
-------	-----------	------------	-------------------------

Ansøgninger med forskningsandel

A20. Forskningsfaglig vurdering:

For ansøgninger med forskningsindhold udfyldes Skema E (se nærmere under afsnittet 'Skema E').

Feltet A20 skal således ikke udfyldes.

Detaljeret beskrivelse af projektet

A21. Projektets baggrund, formål og arbejdsplaner:

Beskriv, hvordan projektet bidrager til løsning af væsentlige udfordringer for de danske fødevarer-, jordbrugs-, fiskeri- og akvakulturerhverv og til de generelle fødevarer-, erhvervs- og miljøpolitiske målsætninger. Beskriv også projektets fokus på hele værdikæden og/eller udvalgte dele heraf (f.eks. primærproduktion, forarbejdning, handel eller transport). Figurer og tabeller, der fremmer forståelsen for projektets formål og effekter må vedlægges som bilag. Bilag må maks. fylde 4 sider i alt og udelukkende omhandle mellemregninger og illustrationer, der fremmer forståelsen af projektets formål og effekter.

Arbejdspakkernes indhold skal uddybes i dette afsnit. Opstil et klart formål, klare milepæle og aktiviteter for hver arbejdsmappe i projektet/netværket. Aktiviteter og milepæle skal desuden angives i et Gantt-diagram (Skema B, faneblad 2) fordelt på arbejdsmappeniveau.

Den detaljerede projektbeskrivelse må maks. fylde 5.000 tegn.

A22. Projektets nyhedsværdi: (maks. 1.500 tegn)

Beskriv projektets nyhedsværdi og hvordan projektets output adskiller sig fra andre lignende produkter

A23. Projektets konkrete effekter inden for grøn bæredygtighed: (maks. 2.500 tegn ekskl. effektskema)

Her beskrives projektets grønne effekter ud fra de fire bæredygtighedsparametre (se side 12).

Der skal som udgangspunkt kun angives projektets primære grønne effekt. Hvis det er et helhedsorienteret projekt, der har flere ligestillede effekter, kan disse dog alle angives. Andre ikke primære effekter kan beskrives i prosa og indgår i den samlede vurdering af projektet.

Effekten "Begrænset påvirkning af miljøet fra næringsstoffer (N og P), pesticider og klimagasser" skal kvantificeres i effektskema 1 og beskrives uddybende i tekstform. De øvrige effekter beskrives kort i effektskema 2 og beskrives uddybende i teksten.

Du finder eksempler på, hvordan de grønne effekter kan beskrives både i tekstform og i effektskema sidst i dette afsnit.

Beskrivelse af de grønne effekter i tekstform

Følgende oplysninger skal indgå i beskrivelsen (se desuden under de enkelte grønne parametre, hvilke informationer der skal indgå):

- Det nuværende niveau for den pågældende parameter
- Den forventede effekt som opnås ved projektet
- Realistisk udbredelse for de relevante parametre, samt hvornår den forventes opnået
- Beregningsgrundlaget for parametrene i effektskema 1

Projektets grønne effekter anvendes som ét af flere vigtige kriterier til at vurdere ansøgningen. Tallene fra effektskema 1 **skal** kunne genfindes i teksten. Det er afgørende at det af beskrivelsen **tydeligt fremgår, hvordan effekten er udregnet** og at det forklares **grundigt, hvordan effekten opnås**. Effekter angivet som procentsats kan ikke stå alene, men gerne som supplement til konkrete tal. Vær opmærksom på at effekt og udbredelse skal være realistisk at opnå og ikke skal overestimeres.

Beskrivelsen af effekter skal ske på baggrund af kilder som f.eks. statistik, offentliggjorte rapporter eller lignende. Supplerende informationer, uddybninger og årsagssammenhænge skal angives i den forklarende tekst. Mellemlægning, figurer, tabeller og lign. kan evt. vedlægges som bilag. Bilag må maks. fylde 4 sider og skal fremme forståelsen af projektets formål og effekter.

De grønne effekter skal som udgangspunkt opnås inden for Danmarks grænser, men kan i særlige tilfælde være uden for Danmark, f.eks. hvis projektet vedrører grænseoverskridende udfordringer som husdyrsygdomme eller klimagasser.

De fire parametre for grøn bæredygtighed

- 1. Begrænset påvirkning af miljøet fra næringsstoffer (N og P), pesticider og klimagasser
 - **Kvælstof:** Dækker lavere tilførsel af kvælstof, bedre udnyttelse, reduktion i tilførsel til omgivende miljø, reduceret udvaskning, samt reduceret udledning fra dyr eller produktionsanlæg. Angives f.eks. i kg pr. hektar eller kg pr. dyr.
 - **Fosfor:** Samme beskrivelse som ovenstående. Angives f.eks. i kg pr. hektar eller kg pr. dyr.
 - **Pesticider:** Omfatter pesticidbelastningen fra herbicider, fungicider, insekticider og væksthæmmere. Angives som reduceret pesticidbelastning på baggrund af middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) pr. ha (B/ha).
 - **Klimapåvirkning:** Dækker over alle processer, der fører til reduktion af udledning af klimagasser (f.eks. CO₂, N₂O, CH₄) omregnet til CO₂-ækvivalenter, samt processer der øger kulstofbinding f.eks. i jord. Angives f.eks. som kg CO₂-ækv. pr. ha eller kg CO₂-ækv. pr. produceret enhed.
- 2. Bæredygtig ressourceanvendelse
 - Optimering af ressourceforbrug f.eks. af vand, emballage eller råvarer, samt udnyttelse af spild, sidestrømme eller restproduktion, der ikke er dækket af øvrige parametre. Omfatter ligeledes forædling, der fører til merværdi for en given råvare. I beskrivelsen angives mængde (f.eks. kg) og værdi (kr.) før og efter optimeringen eller det reducerede forbrug af en ressource (f.eks. kg).
- 3. Fødevarer sikkerhed, fødevarer kvalitet, samt human sundhed og ernæring
 - **Fødevarer sikkerhed:** Reduktion af f.eks. sygdomsfremkaldende mikroorganismer, samt uønskede reststoffer (medicinrester, rester af sprøjtemidler, tungmetaller m.m.). I beskrivelsen angives hvor mange produkter eller hvor stor en del af markedet, der påvirkes.
 - **Fødevarer kvalitet:** Omfatter målbart forbedret fødevarer kvalitet. I beskrivelsen angives hvor mange produkter eller hvor stor en del af markedet, der påvirkes.
 - **Human sundhed og ernæring:** Dækker over f.eks. forbedret håndtering af sundhedsskadelige stoffer, forbedret adgang til sunde og ernæringsrigtige fødevarer eller reduceret brug af antibiotika. I beskrivelsen angives hvor mange personer eller hvor stor en del af en målgruppe, der påvirkes.
- 4. Skånsomme produktionsmetoder
 - Omfatter forbedrede produktionsmetoder til gavn for natur, miljø og dyrevelfærd, der ikke er dækket af de øvrige parametre. F.eks. fangstmetoder inden for fiskeri der er skånsomme mod havbunden, dyrkningsmetoder der øger biodiversitet eller jordkvalitet, forbedret velfærd for produktionsdyr, herunder sundhed, ernæring, adfærd, fysiologi samt fravær af sygdom, frygt og stress.

Effektskemaer – Grøn bæredygtighed

I effektskemaerne, der er vist nedenfor, angives den primære effekt. Falder den primære effekt under parameter 1 anvendes effektskema 1, hvor den konkrete effekt, udbredelse, den totale effekt (effekt x udbredelse) og kildehenvisning skal angives. Falder den primære effekt under parameter 2,3 eller 4 anvendes effektskema 2, hvor effekten beskrives kort.

For netværk er der begrænsede direkte effekter, hvorfor effekterne skal tydeliggøres i prosa, og ikke nødvendigvis overføres til effektskemaet.

Effektskema 1 – Grøn bæredygtighed						
Parameter		Effekt (husk enhed)	Udbredelse (husk enhed)	Total effekt (effekt x udbredelse)	Forventes opnået år	Kildehenvisning
Begrænset påvirkning af miljøet fra næringsstoffer (N og P), pesticider og klimagasser	Fra kvælstof (N)					
	Fra fosfor (P)					
	Fra pesticider					
	Fra klimagasser (CO ₂ -ækv.)					

* Såfremt projektet har flere effekter, kvantificeres kun den primære. Primære effekter skal således både kvantificeres i skemaet og beskrives i tekstform. Ikke-primære effekter skal udelukkende beskrives i tekstform.

Effektskema 2 – Grøn bæredygtighed		
Parameter		Kort beskrivelse
Bæredygtig ressourceanvendelse		
Fødevarer sikkerhed, fødevarer kvalitet, human sundhed og ernæring	Fødevarer sikkerhed	
	Fødevarer kvalitet	
	Human sundhed og ernæring	
Skånsomme Produktionsmetoder		

* Såfremt projektet har flere effekter, angives kun den primære effekt i skemaet. Primære effekter skal således både angives i skemaet og beskrives i tekstform. Ikke-primære effekter skal udelukkende beskrives i tekstform.

Eksempler på beskrivelse af grønne effekter

I det følgende præsenteres to fiktive eksempler på angivelse af grønne effekter for projekter.

Eksempel 1: Dette projekt skaber værdi for svineproducenter gennem et nyt foderkoncept til søerne, der fokuserer på reduktion af pattegrisedødeligheden. Herigennem reduceres næringsstofudledningen af N og P og klima- og miljøpåvirkningen mindskes. Reduktion af kvælstof og fosfor anses af projektdeltagerne som ligestillede primære grønne effekter, og begge disse effekter er derfor angivet i effektskema 1.

Projektet forventer at kunne minimere næringsstofoverskuddet for kvælstof og fosfor for årssøerne ved at øge antallet af fravænnede grise pr. årssø.

Ifølge normtal er der en udledning på 21,36 kg N pr. årssø og 5,24 kg P pr. årssø. Ved at øge antallet af fravænnede grise, er der en besparelse af kvælstof og fosfor på **0,012 kg N/svin og 0,003 kg P/svin** (Poulsen, 2016). Udbredelsen estimeres til at være 50 % af årssøerne, og vil påvirke **15 mio. fravænnede grise/år** (Danmarks statistik). Dette giver en samlet minimering på **180.000 kg N/år** og **45.000 kg P/år**.

En stor del af klimabelastningen fra produktionen af svinekød stammer fra det anvendte svinefoder. Ved at reducere foderforbruget pr. fravænnede gris opnås en besparelse på 0,56 kg CO₂ ækv. pr. gris (Mogensen et al., 2009).

Effektskema 1 – Grøn bæredygtighed

Parameter		Effekt (husk enhed)	Udbredelse (husk enhed)	Total effekt (effekt x udbredelse)	Forventes opnået år	Kildehenvisning
Begrænset påvirkning af miljøet fra næringsstoffer (N og P), pesticider og klimagasser	Fra kvælstof (N)	0,012 kg N/svin	15.000.000 svin/år	180.000 kg N/år	2025	Poulsen, 2016 og Danmarks Statistik
	Fra fosfor (P)	0,003 kg P/svin	15.000.000 svin/år	45.000 kg P/år	2025	Poulsen, 2016 og Danmarks Statistik
	Fra pesticider					
	Fra klimagasser (CO ₂ -ækv.)					

* Såfremt projektet har flere effekter, kvantificeres kun den primære. Primære effekter skal således både kvantificeres i skemaet og beskrives i tekstform. Ikke primære effekter skal udelukkende beskrives i tekstform.

Eksempler på beskrivelse af de grønne effekter

Eksempel 2: Dette projekt skaber værdi for malkekvægsproducenter gennem et system der kan identificere mikrobielle årsager til yverbetændelse hos malkekvæg. Dette fører til hurtig diagnosticering og behandling af køerne således at mindre mælk skal kasseres. Bæredygtig ressourceanvendelse anses af projektdeltagerne som den primære grønne effekt og er derfor angivet i effektskema 2.

Projektet forventer at forbedret diagnostik af yverbetændelse hos malkekøer vil føre til at færre køer behandles med antibiotika. Således vil mængden af mælk, der kasseres på grund af antibiotika, blive reduceret og muliggøre bedre ressourceudnyttelse på mejerierne. Korrekt behandling vil desuden øge malkekøers sundhed og velfærd, hvilket vil resultere i en højere mælkeydelse.

Når køer behandles med antibiotika på grund af yverbetændelse skal mælken kasseres i ca. 6 dage, hvormed mængden af mælk, der kan sælges fra koen, falder mens mængden af foder, som koen indtager, forbliver det samme. Dette betyder, at der skal kasseres ca. 270 L mælk pr. behandling.

Det forventes at ca. 5% af Danmarks køer kan spares for en unødigt behandling med antibiotika, hvilket svarer til ca. 29.000 køer, hvis mælk ikke skal kasseres. Det vil sige at der **før implementeringen** af det nye system blev kasseret **ca. 7,8 mio. L mælk med en værdi på 0 kr.** Efter implementeringen af det nye system vil de 7,8 mio. L mælk kunne sælges til den gældende mælkepris. **Med en mælkepris på ca. 2,50 kr./L vil værdien således være ca. 20 mio. kr.**

Effektskema 2 – Grøn bæredygtighed

Parameter	Kort beskrivelse	
Bæredygtig ressourceanvendelse	Forbedret diagnostik af yverbetændelse hos malkekvæg vil føre til at mindre mælk skal kasseres pga. behandling med antibiotika, hvilket giver en bedre udnyttelse af ressourcerne.	
Fødevaresikkerhed, fødevarekvalitet, human sundhed og ernæring	Fødevaresikkerhed	
	Fødevarekvalitet	
	Human sundhed og ernæring	
Skånsomme Produktionsmetoder		

* Såfremt projektet har flere effekter, angives kun den primære effekt i skemaet. Primære effekter skal således både angives i skemaet og beskrives i tekstform. Ikke primære effekter skal udelukkende beskrives i tekstform.

A24. Projektets konkrete effekter inden for økonomisk bæredygtighed: (maks. 2.500 tegn foruden effektskema)

Her beskrives projektets økonomiske effekter ud fra følgende to bæredygtighedsparametre:

- Projektdeltagernes provenu – angives som det økonomiske afkast projektets resultater vil generere for tilskudsmodtagerne angivet for hhv. år 1, 2 og 3 efter projektets afslutning. Dvs. indtjeningen fratrukket omkostninger, altså nettoindtjening. Må ikke forveksles med omsætning. Effekten angives i kr.
- Videre økonomisk effekt – angives som den årlige effekt ved fuld effekt i fødevarersektoren ved realistisk udbredelse. Det bedes oplyst, hvornår effekten forventes at slå igennem. Øvrige samfundsøkonomiske effekter kan beskrives i teksten, og må gerne kvantificeres i teksten. Effekten angives i kr.

Ikke alle parametre er relevante i alle projekter, men angiv den/de relevante så præcist og realistisk som muligt. Du skal både angive og forklare parametrene i **tekstform** og udfylde **et eller begge effektskemaer**.

Projektets økonomiske effekter anvendes som ét af flere vigtige kriterier til at vurdere ansøgningen, og det er derfor afgørende, at effekt og udbredelse beskrives i entydige sammenlignelige enheder, og at udregningen af effekterne fremgår tydeligt.

Du finder ét eksempel på, hvordan økonomiske effekter kan beskrives for et projekt både i tekstform og i effektskemaet sidst i dette afsnit.

Beskrivelse af økonomiske effekter i tekstform

For hver parameter, som er relevant for projektet, skal du konkret beskrive:

- Det nuværende niveau for den pågældende parameter
- Den forventede effekt som opnås ved projektet
- Realistisk udbredelse for den/de relevante parametre. Udbredelsen skal være på baggrund af projektets output.

Beskriv og forklar konkret og angiv kvantitativt (dvs. i tal og entydige enheder) forventet økonomisk effekt for de relevante parametre for både erhvervet og de deltagende virksomheder, der vil kunne tjene på de produkter, der udvikles i projektet (projektets output). Beskrivelsen skal ske på baggrund af kilder som f.eks. statistik, offentliggjorte rapporter eller lignende. Supplerende informationer, uddybninger og årsagssammenhænge kan angives derudover. Det skal således tydeligt fremgå, hvordan effekterne er udregnet.

Mellemregningerne kan derfor vedlægges som bilag. Bilag må maks. fylde 4 sider og udelukkende indeholde mellemregninger, figurer og tabeller, der fremmer forståelsen af projektets formål og effekter. Videre økonomiske effekter, der opnås uden for Danmarks grænser, kan ikke indgå i effektangivelsen for projektet – dette gælder dog ikke projektets provenu.

Effektskemaer – Økonomisk bæredygtighed

Konkrete effekter skal indføres i et eller begge af de to skemaer, der knytter sig til økonomisk bæredygtighed.

Hvis effektskemaet for projekter ikke kan udfyldes for mindst én parameter for både grøn og økonomisk bæredygtighed, bør du som ansøger overveje, om GUDP er den rette ordning at søge.

For netværk er der begrænsede direkte effekter, hvorfor effekterne skal tydeliggøres i prosa, og ikke nødvendigvis overføres til effektskemaet.

Effektskema - Projektets provenu

Projekt deltager	Provenu i kroner (indtjening fratrukket omkostninger)				
	År 1	År 2	År 3	Sum	Kildehenvisning

*Det skal fremgå af den supplerende tekst, hvordan provenuet genereres for de enkelte deltagere i tabellen. Herunder skal det beskrives hvad der forventes at blive solgt, hvor mange enheder (den forventede udbredelse) og til hvilken nettoindtjening. Det skal være tydeligt, hvordan provenu er udregnet, og tallene i tabellen skal kunne genfindes i den supplerende tekst med en forklaring. Provenu inkluderer alene økonomiske effekter for projektgruppen.

Effektskema – Projektets videre økonomiske effekt

Videre økonomisk effekt for	Effekt (husk enhed)	Udbredelse (husk enhed)	Total effekt (effekt x udbredelse)	Forventet implementeret år	Kildehenvisning

*Videre økonomisk effekt er projektets potentiale ved udbredelse af projektets resultater i erhvervet målt i kroner. Videre økonomisk effekt er desuden samfundsøkonomiske effekter. Videre økonomisk effekt må ikke indeholde effekter, som ligger indenfor projektdeltagerkredsen.

Eksempel på beskrivelse af økonomiske effekter

I det følgende præsenteres et fiktivt eksempel på angivelse af økonomiske effekter for et projekt, som skaber værdi for svineproducenterne gennem udvikling af fodertilsætningsstof, der fokuserer på reduktion af pattegrisedødeligheden.

Videre økonomisk effekt

Projektet forventes at have et økonomisk afkast for danske svineproducenter ved at fravænne flere grise pr. årssø på **116 kr. pr. årssø**. Dette er beregnet på baggrund af, at der fravænes 0,53 ekstra gris pr. årssø*220 kr. pr. gris (Beregnet ud fra Smågrisenotering, 2017). Udbredelsen forventes på **500.000 årssøer ud af 1. mio. søer i Danmark (DST, 1. januar 2018)**, hvilket giver en samlet fortjeneste i branchen på **58.mio. kr.** Råvareleverandører til fremstilling af det nye fodertilsætningsstof kan forvente en indtjening på **0,5 kr.pr. kg** grundet værdiforøgelse af råvaren. Det forventes, at der skal bruges **15.000 ton** af råvaren til tilsætningsstoffet. Dette giver en samlet indtjening på **7,5 mio. kr.** for råvareleverandørerne.

Effektskema – Projektets videre økonomiske effekt

Videre økonomisk effekt for	Effekt (husk enhed)	Udbredelse (husk enhed)	Total effekt (effekt x udbredelse)	Forventet implementeret år	Kildehenvisning
Svineproducenter	116 kr./årssø	500.000 årssøer	58 mio. kr.	2027	DST, 1. januar
Råvareleverandører	0,5 kr./kg	15.000 t	7,5 mio. kr.	2023	Danmarks statistik

*Videre økonomisk effekt er projektets potentiale ved udbredelse af projektets resultater i erhvervet målt i kroner. Videre økonomisk effekt er desuden samfundsøkonomiske effekter. Videre økonomisk effekt må ikke indeholde effekter, som ligger indenfor projektdeltagerkredsen.

Projektets provenu

I projektet deltager Dansk Svinerådgivning, som forventer et salg af konsulenttimer ifm. implementeringen af det nye fodertilsætningsstof. Timeprisen er 1.200 kr./time med et provenu på **300 kr./t.** De forventer at sælge **800 timer, 900 timer og 1.200 timer** i år 1, 2 og 3 efter projektafslutning. Dette giver et provenu på henholdsvis **240.000, 270.000 og 360.000 kr.** samlet provenu er derfor **870.000 kr.**

For Foderfabrikken A/S forventes et salg af det nye fodertilsætningsstof. Provenuet forventes at være **25 kr./kg.** I år 1, 2 og 3 efter projektafslutning forventes et salg på henholdsvis **36, 48 og 120 t.** Provenu er derfor **0,9 + 1,2 + 3 = 5,1 mio. kr. i år 1,2 og 3.**

Gårdejer Hansen forventer et øget provenu af projektet, som følge af flere fravænnede grise pr. årssø, og dermed et øget salg af fravænnede grise. Hans besætning består af **200 årssøer** og han forventer, at der er et øget provenu på **116 kr./årssø.** Med en stabil besætning på **200 årssøer** i år **1, 2 og 3** efter projektafslutning giver dette et provenu på **23.200 kr.** alle 3 år. Samlet forventet provenu er **69.600 kr.**

Effektskema - Projektets provenu

Projektdeltager	Provenu i kroner (indtjening fratrukket omkostninger)				
	År 1 efter projektafslutning	År 2 efter projektafslutning	År 3 efter projektafslutning	Sum	Kilde
Dansk svinerådgivning	240.000 kr.	270.000 kr.	360.000 kr.	870.000 kr.	Egen forretningsplan
Foderproducenten A/S	0,9 mio. kr.	1,2 mio. kr.	3 mio. kr.	5,1 mio. kr.	Forretningsplan + råvarepriser.dk
Gårdejer Hansen	23.200 kr.	23.200 kr.	23.200	69.600 kr.	Egen forretningsplan

*Det skal fremgå af den supplerende tekst, hvordan provenuet genereres for de enkelte deltagere i tabellen. Herunder skal det beskrives hvad der forventes at blive solgt, hvor mange enheder (den forventede udbredelse) og til hvilken nettoindtjening. Det skal være tydelig, hvordan provenu er udregnet, og tallene i tabellen skal kunne genfindes i den supplerende tekst med en forklaring. Provenu inkluderer alene økonomiske effekter for projektgruppen.

A25. Projektets organisering og ledelse:

Beskriv projektets organisering og ledelse, herunder om der er etableret en projektstyregruppe. Beskriv projektleders og nøgledeltagernes kompetencer til at gennemføre projektet (maks. 5 linjer pr. deltager). Sammenhæng og synergi mellem arbejdsplaner og deltagere skal fremgå og synliggøres i Gantt-diagrammet (Skema B, faneblad 2).

Beskrivelsen må maks. være 2.500 tegn.

A26. Projektets sammenhæng med andre tidligere og igangværende projekter:

Redegør for projektets sammenhæng med andre relevante projekter. Hvis tidligere relaterede projekter er støttet af Landbrugsstyrelsen eller anden offentlig institution, bedes du venligst oplyse om dette, samt angive projektets journalnummeret.

Beskrivelsen må maks. være 2.500 tegn.

A27. Projektets forventede samarbejde med andre relevante virksomheder /institutioner/projekter både nationalt og internationalt:

Beskrivelse af evt. forventet samarbejde med andre relevante virksomheder, institutioner og/eller projekter, der ikke deltager i projektet/netværket.

Beskrivelsen må maks. være 2.500 tegn.

A28. Kommunikationsplan:

Kommunikationsplanen skal forholde sig til hvem, der har interesse i projektets idé og resultater, og hvordan projektet vil blive kommunikeret til relevante målgrupper, herunder:

- Beslutningstagere med fokus på udfordringer og løsninger
- Faglige miljøer med fokus på mål, metode og resultater
- Brugere, forbrugere og samfundet som helhed

Der skal indgå kontaktdata på en person, der vil kunne medvirke i et interview eller evt. i en 'informationskampagne' for GUDP.

Der kan i projektets budget afsættes op til 50.000 kr. til kommunikation.

Beskrivelsen må maks. være 2.500 tegn.

A29. Forretningsplan

A30. Angiv hvilken deltager forretningsplanen vedrører:

OBS! Skal ikke udfyldes af netværksprojekter

Det er vigtigt, at relevante projektdeltagere giver så præcist et bud på en forretningsplan som muligt, da forretningsplanen udgør en væsentlig del af grundlaget for GUDP Bestyrelsens vurdering af projektets vækstpotentiale. Ikke alle ansøgere vil dog være i stand til at præsentere en forretningsplan med højt detaljeringsniveau.

Forretningsplanen skal indeholde information om det økonomiske potentiale for projektets output(s) i forhold til vækst, beskæftigelse, eksport og værdi for kunden. Hvis der er flere deltagere, der får hver deres indtjeningsmulighed, skal der udarbejdes en forretningsplan pr. virksomhed. Anvend skema D, når der er flere forretningsplaner i samme projekt.

Hvis projektet opnår tilsagn fra GUDP, vil projektlederen i forbindelse med statusafrapportering af projektet blive bedt om opdatering af forretningsplanen i takt med, at der opnås resultater og øget indsigt i muligheder og barrierer for kommercialisering. Dette sker i forbindelse med den årlige statusrapport, der indsendes den 1. juli for alle igangværende projekter.

A31. Projektets output:

Forretningsplanen fokuserer på projektets output, f.eks. det produkt, den model eller viden, som projektet vil genere. Beskriv og definer outputtet, og angiv, hvem af projektdeltagerne, der er ansvarlig for outputtet. Oplys om det påtænkes at beskytte projektets output med f.eks. patent, varemærke eller copyright, og beskriv, hvordan det vil blive gjort.

Beskrivelsen må maks. være 2.500 tegn.

A32. Markedet og kunder:

I beskrivelsen skal det fremgå:

- Hvem der er aftager af projektets output
- Hvor stort det samlede marked er
- Hvor stor en del af markedet projektets output forventes at få
- Om det er muligt at producere projektets output i et omfang, der kan imødekomme den forventede efterspørgsel på markedet
- Hvordan markedet forventes at se ud om tre-fem år

Beskrivelsen må maks. være 2.500 tegn.

A33. Forretningsgrundlag:

Det skal her fremgå, hvordan potentiel indtjening og rettigheder er fordelt mellem projektets deltagere. Beskriv således:

- Hvilket økonomisk potentiale projektets output har i forhold til vækst, beskæftigelse, eksport og værdi for kunder/brugere
- Om der er tale om egenproduktion eller outsourcing

Beskrivelsen må maks. være 2.500 tegn.

A34. Forretningsmodel:

Oplys:

- Hvor og hvordan omsætningen genereres
- Hvad salgsmålene er, herunder relaterede aktiviteter og ansvar for at opnå disse
- Hvordan prissætningen er, herunder hvad der har indflydelse på pris og efterspørgsel
- Hvordan forretningsmodellen kan opskaleres
- Hvordan producenten vil være i stand til at imødekomme efterspørgslen

Beskrivelsen må maks. være 2.500 tegn.

A35. Risikoanalyse:

Beskriv:

- Hvilke risici er der i forhold til udvikling og sandsynliggørelsen af projektets output, og hvilke tiltag vil tage højde for disse
- Hvilke konkurrenter er der til projektets output, herunder omsætning, udbredelse, styrker og svagheder for konkurrerende outputs
- Hvordan ser indtrængningsbarriererne ud for andre, som vil levere de samme eller bedre outputs

Projektet må gerne bestå af mange eller høje risici, da det ved risikovurderingen tillægges betydning, hvorvidt projektet kan forventes gennemført uanset om der modtages støtte eller ej, samt hvor stort et potentiale projektet har ved succesfuld gennemførelse.

Beskrivelsen må maks. være 2.500 tegn.

Persondata

A36. Offentliggørelse af persondata på internettet:

Vær opmærksom på, at nogle af de angivne oplysninger kan blive offentliggjort på internettet, som det også fremgår af indkaldelsens afsnit om "Procedure for sagsbehandling af ansøgninger".

For GUDP Sekretariatets behandling af personoplysninger, kontaktoplysninger til de dataansvarlige, mulighed for indsigt i og berigtigelse af personoplysninger m.m. se indkaldelse af ansøgninger til GUDP, afsluttende kapitel "Behandling af personoplysninger".

Tjekliste

A37. Tjekliste inden du sender ansøgningsmaterialet:

- ✓ Skema A – tjek at alle felter er udfyldt.
- ✓ Skema A skal underskrives af projektleder og for enkeltvirksomhedsprojekter af den økonomisk ansvarlige.
- ✓ Skema B – budgetskema skal være udfyldt for hver deltager og for hver aktivitetstype (forskning, udvikling, demonstration og netværk), der ansøges om. Én deltager kan dermed have op til 3 budgetskemaer, hvis der ansøges om tilskud til et udviklings- og demonstrationsprojekt med forskningsandel.
- ✓ Skema C – udfyld et deltagerskema for hver deltager inkl. hovedansøger/projektleder. Skemaet skal underskrives af virksomhedens økonomisk ansvarlige.
- ✓ Skema D – ekstra skema til forretningsplaner, hvis der er mere end en forretningsplan pr. projekt. Den første forretningsplan skal fremgå af hovedansøgningskema A.
- ✓ Skema E skal udfyldes, hvis projektet søges med forskningsandel. Skema E skal udfyldes som supplement til skema A, og relevante CV'er skal indarbejdes.
- ✓ Skema F – skriftlige samarbejdsaftaler for netværksprojekter skal udfyldes og underskrives.
- ✓ CV'er for alle relevante nøglepersoner i projektet (angivet under A19.) skal vedhæftes som bilag. Tjek, at de ikke fylder mere end maks. 1 side pr. nøgleperson, for projektleder dog maks. 2 sider.
- ✓ Ansøgninger skal indsendes via mail til GUDP- Sekretariatet på gudp@lbst.dk –
Skriv projekts titel i emnefeltet. Alle relevante ansøgningskemaer, CV'er og bilag samles i 1 pdf-fil, bortset fra skema B og skema E (som også indeholder CV'er på dem som indgår i forskningsdelen), der begge vedhæftes i separate filer (hhv. 1 excel-fil og 1 pdf-fil). Den samlede pdf-fil indsendes i en ikke-scannet version uden underskrifter og i en scannet version med samtlige underskrifter. Vedhæft derfor:
 - ✓ Pdf-fil (ikke-scannet version)
 - ✓ Pdf-fil (skal indeholde samtlige underskrifter)
 - ✓ Excel-fil (ikke-scannet) med budgetskema og Gantt-diagram (Skema B)
 - ✓ Evt. skema E med forsknings-relevante CV'er

Skema B: Budgetskema og Gantt-diagram

Vejledningen giver først en generel uddybning af budgetmæssige emner og derefter en guide til at udfylde de enkelte felter i budgetskemaet.

Generel information om finansiering af GUDP projekter

Det er en forudsætning, at udgifterne kan relateres direkte til projektet, og at de er nødvendige for at gennemføre projektet. Endvidere er det en forudsætning, at udgifterne er afholdt i den godkendte projektperiode, og at dette kan dokumenteres.

Tilskudsberettigede udgiftsposter

Følgende udgiftsposter er tilskudsberettigede:

- Løn afholdt i projektperioden til personer, der deltager i projektet
- Udgifter til ekstern bistand, når det giver merværdi for projektets delaktiviteter²
Forskningsinstitutioner kan som udgangspunkt ikke opnå tilskud til ekstern bistand, idet de forventes at besidde den højeste ekspertise
- Øvrige aktiviteter: Udgifter som er nødvendige for projektets gennemførelse herunder materialeudgifter, møde- og transportudgifter m.v.
- Udgifter til apparatur og andet udstyr, der er nødvendigt for at gennemføre projektet. Ansøger forventes dog som udgangspunkt selv at finansiere og stille nødvendigt udstyr til rådighed. Det er hermed i begrænset omfang og efter særlig begrundelse, at der ydes tilskud til apparatur og andet udstyr. Tilskud til apparatur og andet udstyr sker alene til udviklings- og demonstrationsprojekter med eller uden forskningsaktiviteter. Udgiftsposterne skal være specificeret i den godkendte projektansøgning, tilsagnsbrevet eller efterfølgende godkendte budgetændring. Bemærk at der skal beregnes scrapværdi af udstyr og apparatur. For demonstrationsaktiviteter kan der maksimalt ydes støtte til apparatur og udstyr på 750.000 kr.
- Andet: Andre direkte udgifter, der er nødvendige for at gennemføre projektet (revision, kommunikation, mm.)
- Overhead, herunder indirekte udgifter, der er nødvendige for at gennemføre projektet (der skal ved udbetalingsanmodning vedlægges dokumentation for de udgifter, der indgår i beregningen af overhead)
- Udgifter til Ph.d.-løn (som udgangspunkt maks. 28 måneder)

Ikke tilskudsberettigede udgiftsposter

Der ydes bl.a. ikke tilskud til:

² For al ekstern bistand gælder følgende: Ekstern bistand ("subcontracting") opgøres på grundlag af betalte fakturaer for eksterne konsulent- og serviceydelser, som er nødvendige for projektets gennemførelse. Der tages udgangspunkt i, at ydelserne er købt til markedspris. Det skal kunne dokumenteres, at du i forbindelse med købet til projektet har undersøgt, hvad markedsprisen for ydelsen er, og derved kan redegøre for det valgte. Hvis ydelsen købes hos en leverandør, som ansøger er gruppe- eller koncernforbundet med, skal prisen opgøres som intern omkostning (kostpris). Det påhviler ansøger at være særlig opmærksom på korrekt opgørelse af prisen ved koncernforbunden samhandel samt eventuel intern handel mellem deltagerne.

- Dækning af udgifter til aktiviteter, der er gennemført og betalt, inden projektet har opnået tilsagn, samt efter projektafslutning.
- Virksomhedsspecifik procesoptimering (f.eks. LEAN)
- Tabt arbejdstid og produktionstab på grund af projektdeltagelse
- Uddannelsesaktiviteter generelt, Ph.d.-taxameter, kompetenceudvikling mv. Der kan ydes tilskud til Ph.d. løn, men ikke til indskrivning, kurser, undervisning mv.
- Store virksomheders udgifter til patentering
- Der kan ikke ydes tilskud til udenlandske forskningsinstitutioner og virksomheder, men de kan indgå i et projekt som eksterne rådgivere, hvis ekspertisen ikke findes nationalt
- Udarbejdelse af ansøgningen, herunder også samarbejdsaftaler for netværksprojekter.
- Afskrivning af apparatur og udstyr

Alle udgifter skal opgives uden moms, medmindre ansøger selv afholder momsen, og derfor har søgt dækning af udgiften.

Egenfinansiering og anden offentlig medfinansiering

Egenfinansiering omfatter i GUDP's budgetskemaer alene private virksomheders finansiering af egne tilskudsberettigede udgifter til projektet.

Statslig finansiering af tilskudsberettigede udgifter samt andre offentlige tilskud til projektet er altid "anden offentlig medfinansiering". Både universiteter og andre offentlige institutioners egenfinansiering samt tilskud fra landbrugets fonde er derfor "anden offentlig finansiering". Projektaktiviteter kan som hovedregel kun medfinansieres med andre nationale offentlige midler op til den gældende maksimale tilskudsprocent for aktivitets- og virksomhedstypen.

Hvis den maksimale tilskudsprocent f.eks. er 75 pct., og der ansøges om 50 pct. fra GUDP, kan maksimalt 25 pct. dækkes af yderligere tilskud fra andre nationale offentlige midler. De resterende 25 pct. skal komme fra egenfinansiering eller andre ikke offentlige kilder.

Supplerende anden offentlig medfinansiering

Demonstrationsaktiviteter kan medfinansieres med andre offentlige midler op til 100 pct. Udviklings- og forskningsaktiviteter, der er omfattet af de anførte kategorier (landbrugsprodukter) i Lissabon-traktatens bilag 1³ eller bilag 1 til EU-forordning nr. 1379 om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter⁴, kan dog modtage anden offentlig finansiering op til 100 pct. af de tilskudsberettigede udgifter.

Her kan den samlede offentlige finansiering udgøre 100 pct. under forudsætning af⁵:

- At støttemodtager er en forsknings- eller vidensformidlingsorganisation i henhold til definitionen i EU's statsstøtteregler
- At aktiviteterne er af generel interesse for den pågældende sektor eller delsektor

³ Lissabon-traktatens bilag 1 omhandler primære landbrugsprodukter, dvs. landbrugsprodukter frem til og med første forarbejdning. Et projekt vedrørende vådområder kan eksempelvis godt være omfattet af bilag 1, hvis der på vådområderne produceres en eller flere primære landbrugsprodukter. Varer, der indgår i bilag 1, kan findes på følgende [link](#) (s. 333-335).

⁴ Bilag 1 til forordning nr. 1379 om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter, kan findes på følgende [link](#) (s. 16-17).

⁵ Bekendtgørelse nr. 1069 af 13.09.2017 § 27

- At oplysninger om, at aktiviteterne vil blive gennemført og med hvilket formål, offentliggøres på internettet, inden de påbegyndes. Oplysningerne skal indeholde en angivelse af, hvornår de forventede resultater vil foreligge, samt at de vil blive stillet gratis til rådighed
- At resultaterne af aktiviteterne skal være tilgængelige på internettet i mindst 5 år og ikke må offentliggøres senere end de oplysninger, der evt. gøres tilgængelige for medlemmerne af en specifik organisation.

Samarbejdsaftaler og økonomi for netværk

Der kan ydes 50 pct. tilskud til netværk. Der kan ydes tilskud til den juridiske person, der driver netværket, til etablering af netværket, samt til driftsudgifter. Netværksdeltagerne kan ikke modtage tilskud. Den netværksansvarlige udarbejder et samlet budget for netværkets samlede omkostninger. Deltagerne skal forpligte sig til gennemførelsen af netværkets aktiviteter gennem samarbejdsaftaler med den projektansvarlige. Samarbejdsaftalen er en tro- og loveerklæring. Skema F er en skabelon til samarbejdsaftaler.

Udfyldelse af de enkelte dele i budgetskemaet

Budgetskemaet (Skema B) er en excel-fil, som består af tre faneblade:

- Faneblad 1: Projektets samlede budget
- Faneblad 2: Gantt-diagram (inkl. vejledning)
- Faneblad 3: Liste over leveringstyper (bruges ved udfyldelse af Gantt-diagrammet)

Nedenfor gives vejledning til fanebladet "Samlet budgetoversigt". Vejledning til udfyldelse af Gantt-diagrammet fremgår af Faneblad 2 "Gantt-diagram". Se også eksempel på udfyldt budgetskema og Gantt-diagram, som er lagt ud på hjemmesiden sammen med ansøgningsmaterialet.

Projektets totalbudget

Projektets totalbudget opsummerer automatisk alle delbudgetterne nedenfor, efterhånden som de udfyldes. Efter udfyldelse af alle projektdeltageres delbudgetter, vil totalbudgettet for hele projektet vise, hvordan finansiering fra GUDP, egenfinansiering og anden offentlig finansiering fordeler sig. Det beløb, der fremgår af kolonnen "GUDP i alt" (excel-felt B16), er det beløb, der ansøges om. Beløbet skal ligeledes angives i hovedansøgningskemaets felt A12 "Ansøgt beløb".

OBS: Bemærk at netværksprojekter ikke skal udfylde feltet "Aktivitetstype", da dette ikke er relevant for netværksprojekter. Netværk skal endvidere kun udfylde totalbudgettet.

Deltagerbudgetter for projekter

For hver virksomhed/institution, der indgår i projektet, udfærdiges et budget. Er virksomheden/institutionen involveret i flere aktivitetstyper (anvendt forskning, udvikling og demonstration) skal der udarbejdes ét delbudget for hver aktivitetstype (se nedenfor). Dette skyldes, at tilskudssatserne kan variere efter aktivitetstype og virksomhedsstørrelse. Det beløb, der fremgår af kolonnen "GUDP i alt" (kolonne B) er det beløb, der ansøges om. Har virksomheden/institutionen budgetter for flere aktivitetstyper, lægges de ansøgte beløb sammen og angives i deltagerkemaets felt C9 "Ansøgt beløb". Der skal også udfyldes delbudgetter for

deltagere, der ikke søger tilskud, men alene bidrager med egenfinansiering. Udbetaling til deltagere, der modtager tilskud, kræver at disse deltagere opfylder sine forpligtigelser, samt underskriver erklæring om, at deres aktiviteter er gennemført.

Virksomhedsnavn

Feltet udfyldes med virksomhedens navn.

Aktivitetstype

Feltet med aktivitetstype udfyldes med enten "Anvendt forskning", "Udvikling" eller "Demonstration". Definition af de tre aktivitetstyper:

- Ved **anvendt forskning** forstås aktiviteter, der vedrører planlagt forskning og kritiske undersøgelser med det formål at erhverve ny viden og nye færdigheder, der kan anvendes til udvikling af nye produkter, processer eller teknologier. Resultatet af de gennemførte aktiviteter forventes ikke at kunne kommercialiseres på kort sigt
- Ved **udvikling** forstås aktiviteter, der udvikler nye eller forbedrede produkter, processer eller teknologier på baggrund af erhvervelse og anvendelse af eksisterende videnskabelig og anden relevant viden og færdigheder. Udviklingsaktiviteter kan omfatte kommercielt anvendelige prototyper. Resultatet af de gennemførte udviklingsaktiviteter forventes at kunne anvendes, herunder kommercialiseres på kort sigt
- Ved **demonstration** forstås aktiviteter, der demonstrerer videnskabelig eller teknisk viden og lignende, der ikke virker konkurrenceforvridende. Demonstrationsaktiviteter må ikke forveksles med markedsføring af konkrete produkter eller ydelser. Det betyder: 1) Alle interesserede skal have adgang til den demonstrerede viden og/eller praksis, og 2) Demonstrationen omhandler ikke konkrete produkter eller ydelser, som skal købes, for at det bliver muligt at udnytte den demonstrerede viden og/eller praksis

Virksomhedsstørrelse

Bestemmelse af virksomhedens størrelse foretages ud fra nedenstående og følger EU Kommissionens definition.

- **Små virksomheder** defineres som virksomheder, som beskæftiger under 50 personer, og som har en årlig omsætning og/eller en samlet årlig balance på højst 10 mio. euro
- **Mellemstore virksomheder** defineres som virksomheder, som beskæftiger under 250 personer, og som har en årlig omsætning på højst 50 mio. euro og/eller en samlet årlig balance på højst 43 mio. euro
- **Store virksomheder** defineres som virksomheder, der er større end ovennævnte kategorier

For yderligere oplysninger vedrørende definition af små og mellemstore virksomheder henvises til Europa Kommissionens brugervejledning og erklæring via dette [link](#).

Tilskudssatser

Ud fra projektform (samarbejdsprojekt/enkeltvirksomhedsprojekt), aktivitetstype (projekt med anvendt forskning/udvikling/demonstration/netværk) og virksomhedsstørrelsen (lille/mellemstor/stor) kan den maksimale tilskudssats bestemmes. GUDP yder altså tilskud til deltagerne i projektet individuelt – alt efter hvilken projektform, aktivitetstype og

virksomhedsstørrelse, der er tale om.

Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS), brancheorganisationer, foreninger, samt selvejende institutioner betragtes i tilskudsmæssig sammenhæng som private virksomheder.

For udviklings- og demonstrationsprojekter samt netværksprojekter gælder de maksimale tilskudssatser (se tabel 1), der i udgangspunktet er den maksimale samlede offentlige støtte.

Herudover kan der tillades supplerende anden offentligt finansiering til projektet op til 100 pct. af de støtteberettigede udgifter til projekter, der opfylder betingelserne beskrevet i vejledningen ovenfor under "Supplerende anden offentlig medfinansiering". GUDP kan maksimalt yde de satser, der er angivet i skemaet, og bestyrelsen kan altid, efter konkret vurdering, tilbyde en lavere tilskudssats.

Tabel 1: Maksimale tilskudssatser for GUDP-projekter

Virksomhedsstørrelse	Forsknings- og vidensformidlingsorganisationer*	Små Virksomheder		Mellemstore virksomheder		Store virksomheder**	
		Individuel	Samarbejde*	Individuel	Samarbejde*	Individuel	Samarbejde***
Aktivitetstype							
Anvendt forskning	90 pct.	70 pct.	80 pct.	60 pct.	75 pct.	50 pct.	65 pct.
Udvikling	90 pct.	45 pct.	60 pct.	35 pct.	50 pct.	25 pct.	40 pct.
Demonstration	70 pct.	70 pct.	70 pct.	70 pct.	70 pct.	70 pct.	70 pct.
Netværk	50 pct.		50 pct.		50 pct.		50 pct.

* Brancheorganisationer og lignende samt private forsknings- og vidensformidlingsorganisationer betragtes som store virksomheder ved fastsættelse af maksimale tilskudssatser. Reglen kan fraviges, hvis der fremlægges dokumentation for, at organisationen eller institutionen (hele organisationen eller institutionen) opfylder EU.Kommissionens definition af små eller mellemstore virksomheder.

** For store virksomheder gælder endvidere, at samarbejdet skal være med enten en lille virksomhed eller en forskningsinstitution. Hvis der indgår en forskningsinstitutionen i samarbejde med en stor virksomhed, skal forskningsinstitutionen have minimum 10 pct. af det samlede projektbudget.

*** I samarbejdsprojekter må ingen enkelt virksomhed have mere end 70. pct. af det samlede projektkomkostninger. Projektets resultater skal formidles bredt gennem konferencer, publikationer, open access-samlinger, gratis software eller open source-software. Dette gælder dog ikke fortrolige oplysninger.

Proportionalitet i budgetposterne

Tilskud ydes med samme tilskudssats til alle udgifter i projektet dvs. der ydes ikke differentieret tilskud til individuelle udgiftsposter. Der skal med således være proportionalitet på de enkelte udgiftsposter (se eksempel nedenfor). Grunden til, at der kræves proportionalitet er, at der på den enkelte udgiftspost ikke må ydes større tilskud end den maksimale tilskudssats i henhold til statsstøtteregele. Dog stilles der ikke krav om proportionalitet for universiteterne.

Virksomhedsnavn: Virksomhed ApS Hovedansøger Virksomhedsstørrelse: Lille virksomhed
 Aktivitetstype: Udvikling Ansøgt tilskudsprocent: 60,00%

	GUDP	Egenfinansiering	Anden offentlig	I alt	Antal timer
VIP	136.500	91.000		227.500	615
TAP				-	
Ekstern bistand	30.000	20.000		50.000	
Øvrige aktiviteter				-	
Apparatur/udstyr	24.000	16.000		40.000	
Scrap-værdi	4.800	3.200		8.000	
Evt. indtægter				-	
Andet	6.000	4.000		10.000	
I alt uden OH	191.700	127.800	-	319.500	615
OH	28.665	19.110		47.775	
I alt	220.365	146.910	-	367.275	
			Beregnet tilskudssats	60,00%	
			OH sats (Universitet)	14,95%	
			OH sats (Virksomhed)	21,00%	

Nærmere forklaring af de enkelte budgetposter

VIP- og TAP-løn

For universiteter og andre offentlige institutioner

Lønudgifter opdelt på videnskabeligt personale (VIP) og teknisk administrativt eller andet personale (TAP), som medvirker i projektet. For aflønning af personale kan der højst beregnes overenskomstmæssig løn svarende til sammenlignelige stillinger i staten. Der ydes tilskud til medarbejderens faktiske udbetalte timeløn og sociale bidrag. Ved sociale bidrag forstås syge- og barselsdagpenge, feriepenge og andre sociale forpligtelser. Hvis en medarbejders faktuelle timeløn overstiger den gennemsnitlige timeløn, skal dette udspecificeres i specifikationsfeltet, idet timelønnen ellers bliver reduceret til den gennemsnitlige timeløn. I specifikationsfeltet skal I henvise til den enkelte person (f.eks. ved forbogstaver), lønningen og det totale antal timer med deltagelse i projektet. F.eks. HJ, 650 kr./t i 47 timer.

For lønninger, der ikke er specificeret, finder vi gennemsnitslønnen ved at dividere lønsummen med antal timer, f.eks. total VIP løn divideret med det totale antal VIP timer. Dette beløb holdes op mod den godkendte timesats i budgettet. Er timesatsen højere end den godkendte i budgettet, reduceres timesatsen til gennemsnitslønnen medmindre den fremgår af specifikationsfeltet. Hvis timesatsen er mindre eller lig med gennemsnitslønnen godkendes udgiften til løn.

Universiteter og andre offentlige institutioner, der er underlagt reglerne om tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed i Finansministeriets budgetvejledning opgør lønomkostningerne som de faktiske lønomkostninger. Medarbejdere, hvis faktuelle timeløn overstiger den gennemsnitlige timeløn, skal specificeres.

Ved opgørelse af tidsforbrug skal der anvendes en norm på 1.648 arbejdstimer per år.

Virksomheder og private forsknings- og vidensformidlingsinstitutioner

Virksomheder og private forsknings- og vidensformidlingsinstitutioner, f.eks. GTS-institutter, budgetterer med de faktiske lønudgifter (dvs. uden overhead/generalomkostninger).

Ved opgørelse af tidsforbrug skal der anvendes en norm på 1.648 arbejdstimer per år.

Udgifter til aflønning af virksomhedsejere, der ikke har et ansættelsesforhold i virksomheden, kan medregnes til en af GUDP godkendt timesats. Typisk 150-350 kr./timen. Indgår aflønning af virksomhedsejere skal dette udspecificeres i specifikationsfeltet inklusiv timesats og timeantal.

Ekstern bistand

Udgifter til f.eks. eksterne analyser, ekstern rådgivning, herunder konsulenttydelser, hvor institutionen/virksomheden erhverver den fulde ret til udnyttelse. Søges der om støtte til ekstern bistand skal budgetposten suppleres med en forklaring, der nærmere beskriver, hvem der udfører den eksterne bistand (inkl. CVR-nummer.), hvilket arbejde der skal udføres, det forventede antal timeforbrug og hvilken timesats der anvendes. Skriv forklaring i specifikationsfeltet i budgetskemaet (Skema B, faneblad 1).

Forskningsinstitutioner kan som udgangspunkt ikke få tilskud til ekstern bistand, bl.a. fordi de forventes selv at besidde den højeste ekspertise.

Se også fodnoten til punktet "Udgifter til ekstern bistand" i afsnittet "Tilskudsberettigede udgiftsposter" i denne vejledning, s. 24.

Øvrige aktiviteter

Øvrige aktiviteter er udgifter, som er nødvendige for projektets gennemførelse, herunder materialeudgifter, møde- og transportudgifter m.v. Der ydes ikke bidrag til uspecificeret drift af f.eks. laboratorier, da det som udgangspunkt er indeholdt i overhead. Specificer udgifterne i budgetskemaets specifikationsfelt (**Skema B**). Hvis der er udgifter til konferencer (kun for fremlæggelse af projektresultater) og rejser, skal disse specificeres konkret. Der gives ikke tilskud til uddannelse og studieture, dog gives der i særlige tilfælde til virksomhedsspecifikke besøg af væsentlig betydning for projektet.

Apparatur/udstyr

Som udgangspunkt er det ansøger selv, der må anskaffe eller stille det nødvendige apparatur/udstyr til rådighed for projektet. Hvis det ikke er muligt, vil der blive taget stilling til anskaffelsen af det ansøgte apparatur. Ansøgning om støtte til apparatur/udstyr skal suppleres med

en forklaring, herunder om hvilket apparatur eller udstyr der forventes indkøbt til projektet. Det anføres endvidere, hvilke arbejdsplaner apparaturet indgår i. Skriv forklaring i specifikationsfeltet i budgetskemaet (Skema B).

Har apparatur/udstyr en værdi ud over projektperioden reduceres tilskuddet med værdien. Se efterfølgende afsnit om beregning af scrap-værdi.

Scrap-værdi

Scrap-værdi er den værdi det indkøbte apparatur/udstyr har ved projektets afslutning efter nedskrivning. Apparat/udstyr, der ikke er fuldt afskrevet ved projektafslutning, vil kunne sælges til en brugtværdi. Brugtværdien modregnes tilskudsbeløbet, da projektet ikke må tjene på apparatur/udstyr, der er givet støtte til. Der skal derfor i budgettet fratrækkes en nedskrevet værdi af det indkøbte apparatur/udstyr, der søges støtte til. Værdien fratrækkes automatisk og fremstår med rød skrift i budgetskemaet. Den nedskrevne værdi, der fastsættes af GUDP, skal normalt beregnes som en procentsats af udgiften (anskaffelsesprisen) ud fra afskrivningslovens regler. Hvis et projekt f.eks. varer 2 år og 4 måneder, beregnes den nedskrevne værdi med 3 år. Skriv forklaring om beregning af scrap-værdi i specifikationsfeltet i budgetskemaet (Skema B).

Afskrivning			
	Lineær afskrivning over 5 år	Saldoafskrivning 25 pct.	Lineær afskrivning over 3 år (anvendes for IT-udstyr)
	pct. af nypris	pct. af nypris	pct. af nypris
Anskaffelsesværdi	100	100	100
Værdi 1. år	80	75	66
Værdi 2. år	60	56,3	33
Værdi 3. år	40	42,2	0
Værdi 4. år	20	31,6	0
Værdi 5. år	0	23,7	0

Evt. indtægter

Indtægter fra salg af prøveprodukter, prototyper mv., hvor materialeforbruget indgår i projektets omkostninger. Beløbet fratrækkes automatisk og fremstår med rød skrift i budgetskemaet. Indtægterne forklares i specifikationsfeltet i budgetskemaet (Skema B).

Andet

Her anføres, hvilke andre udgifter man forventer til projektets gennemførelse. I denne post indgår også udgifter til kommunikation og

revision. Ansøgning om støtte til Andet skal suppleres med en forklaring, der nærmere beskriver indholdet. Denne forklaring skrives i specifikationsfeltet i budgetskemaet (Skema B).

**OH (overhead) -
bidrag til
fællesudgifter**

Der ydes tilskud til dokumenterbare overhead/administrationsbidrag. Overhead gives til at dække de indirekte omkostninger, der er forbundet med at gennemføre et projekt/netværk. Omkostninger som ikke direkte kan henføres til det konkrete projekt. Det kan f.eks. være fællesudgifter til husleje, lokaler, administration med videre.

GUDP yder overhead/administrationsbidrag differentieret efter deltagende institutioners retlige status:

Forsknings- og vidensinstitutioner, heriblandt danske universiteter, der er omfattet af reglerne om tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed i Finansministeriets budgetvejledning, herunder har hjemmel til at udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, hvor der kan ydes op til 44 pct. overhead.

Øvrige ansøgere skal dokumentere indirekte udgifter, herunder overhead/fællesudgifter. Overhead/fællesudgifter beregnes som en procentsats i forhold til de lønomkostninger ansøger afholder og kan maksimalt udgøre 30 pct. Den beregnede sats skal i forbindelse med udbetaling af tilskud dokumenteres på baggrund af regnskabsmæssige posteringer i tilskudsmodtagers bogholderi.

Specielt for netværksprojekter ydes der alene op til 30 pct. i overhead af lønomkostningerne. Dette uanset hovedansøgers retlige status.

Udfyldelse af Gantt-diagram

Gantt-diagrammet skal vise den tidsmæssige udstrækning af de enkelte arbejdsopgaver og sammenhængen imellem dem.

Ansøger er velkommen til at anvende et andet format/layout end det Gantt-diagram, der er en del af ansøgningsmaterialet, blot det sikres at følgende obligatoriske oplysninger indgår:

- Involverede projektdeltagere for hver arbejdsopgave
- Samlet antal timer for hver arbejdsopgave
- Samlet budget for hver arbejdsopgave
- Totalt budget
- Milepæle i hver arbejdsopgave. Ved milepælene angives leveringstype jf. liste med forkortelser "Liste over leveringstyper" som angivet i Skema B faneblad 3, samt sidst i denne vejledning til skema B.

Vær særligt opmærksom på:

- Antal timer: Der skal angives et samlet antal timer for hver arbejdsopgave. Det er frivilligt om det angives for hvert enkelt delelement i arbejdsopgaven. Projektets totale timetal skal

desuden angives og skal stemme overens med antallet af timer angivet i projektets totalbudget i fanebladet "Samlet budgetoversigt".

- AP budget: Der skal angives et samlet budget for hver arbejds pakke (AP). Det er frivilligt om det angives for hvert enkelt delelement i arbejds pakken. Projektets totale budget skal desuden angives og skal stemme overens med beløbet angivet i projektets totalbudget i fanebladet "Samlet budgetoversigt".
- Der skal være overensstemmelse mellem aktivitetstype og leveringstype, da leveringstyperne hænger sammen med, hvilken type projekt det er. Dvs. har man ikke søgt et projekt med forskningsandel, kan leveringstyperne under "Anvendelsesorienteret forskning" således ikke anvendes. Indgår der forskningsleverancer i Gantt-diagrammet, skal projektet indeholde forskning og Skema E (forskningsbeskrivelse) skal udfyldes.

Aktivitetstyper til udfyldelse af Gantt-diagrammet:

Anvendt forskning (F) - aktiviteter, der vedrører planlagt forskning og kritiske undersøgelser med det formål at erhverve ny viden og nye færdigheder, der kan anvendes til udvikling af nye produkter, processer eller teknologier. Resultatet af de gennemførte aktiviteter forventes ikke at kunne kommercialiseres på kort sigt. Anvendt forskning skal ledsages af forskningsleverancer i Gantt-diagrammet.

Udvikling (U) - aktiviteter der udvikler nye eller forbedrede produkter, processer eller teknologier på baggrund af erhvervelse og anvendelse af eksisterende videnskabelig og anden relevant viden og færdigheder. Udviklingsaktiviteter kan omfatte kommercielt anvendelige prototyper. Resultatet af de gennemførte udviklingsaktiviteter forventes at kunne anvendes, herunder kommercialiseres på kort sigt.

Demonstration (D) - aktiviteter, der demonstrerer/formidler videnskabelig eller teknisk viden og lignende, der ikke virker konkurrenceforvridende. Demonstrationsaktiviteter må ikke forveksles med markedsføring af konkrete produkter eller ydelser. Det betyder: 1) Alle interesserede skal have adgang til den demonstrerede viden og/eller praksis, og 2) Demonstrationen omhandler ikke konkrete produkter eller ydelser, som skal købes for, at det bliver muligt at udnytte den demonstrerede viden og/eller praksis.

På www.gudp.dk under Tilskud under GUDP/Tilskudsberettigede aktivitetstyper findes der en pdf-fil med en uddybet beskrivelse af aktivitetstyperne med eksempler.

Liste over leveringstyper

Liste over leveringstyper og forkortelser til brug ved udfyldelse af Gantt-diagram til udviklings- og demonstrationsprojekter m/u forskning	
ANVENDELSESORIENTERET FORSKNING	
Videnskabelig produktion	
Internationalt tidsskrift (peer reviewed)	FV1
Dansk tidsskrift	FV2
Proceedings og working papers	FV3
Forskningsrapport	FV4
Konferenceindlæg	FV5
Kommercialisering og anvendelse	
Patenter <ul style="list-style-type: none"> - Nyhedsundersøgelse - Indsendt ansøgning - Godkendelse af patent - Indgået aftale om kommerciel anvendelse 	FK1
Strategisk metodeudvikling og myndighedsprocedure	FK2
Anden form for kommercialisering	FK3
Softwareprogrammer	
Intern anvendelse	FS1
Ekstern anvendelse	FS2
Kommunikation og formidling	
Større udredninger og analyser, typisk over 50 sider	FF1
Mindre udredninger / notater	FF2
Artikler i fagtidsskrifter og fagspecifikke aviser	FF3
Temanumre i forbindelse med projekt	FF4
Temamøder / Workshop / Møder / Åbent hus arrangementer	FF5
UDVIKLING	
Nye produkter processer m.v.	
Nye eller væsentligt forbedret produkt	UP1
Nye eller væsentligt forbedret produktionsproces	UP2
Nye koncepter m.v.	UP3
Prototyper	UP4
Pilotanlæg	UP5
Kommercialisering og anvendelse	
Patenter <ul style="list-style-type: none"> - Nyhedsundersøgelse - Indsendt ansøgning - Godkendelse af patent - Indgået aftale om kommerciel anvendelse 	UK1

Varemærkebeskyttelse	UK2
Certificering/test (ikke lovkrævet)	UK3
Anden form for kommercialisering, herunder ændringer i tekniske standarder, ændringer i rådgivningstandarder m.v.	UK4
Softwareprogrammer	
Intern anvendelse	US1
Ekstern anvendelse	US2
Kommunikation og formidling	
Større udredninger og analyser, typisk over 50 sider	UF1
Mindre udredninger/ notater	UF2
Tekniske manualer, fact sheets og lign.	UF3
Artikler i fagtidsskrifter og fagspecifikke aviser	UF4
Temamøder / Workshop / Møder / Åbent hus arrangementer	UF5
DEMONSTRATION	
Kommunikation og formidling	
Formidling via praktiske fremvisninger	DF1
Tekniske manualer, fact sheets og lign.	DF2
Artikler i fagtidsskrifter og fagspecifikke aviser	DF3
Temamøder / Workshop / Åbent hus arrangementer	DF4

Liste over leveringstyper og forkortelser til brug ved udfyldelse af Gantt-diagram til netværksprojekter

NETVÆRK	
Potentielle udviklingsarbejder konkretiserede	N1
Analyser, udredninger, strategier udarbejdet	N2
Mindre udredninger / notater udarbejdet	N3
Kronikker, avisinterview, debatartikler	N4
Artikler i fagtidsskrifter eller fagspecifikke aviser	N5
Nyhedsbreve	N6
Hjemmesider tilknyttet til netværket/partnerskabet	N7
Andet (beskrives særskilt)	N8

Skema C: Deltagerskema

Projekter skal udfylde et deltagerskema for hver deltagende virksomhed/institution inklusiv hovedansøger (den institution/virksomhed der har projektledelsen). For netværksprojekter er det kun hovedansøger, der skal udfylde Skema C. De andre deltagere udfylder Skema F (Samarbejdsaftaler for netværksprojekter).

Projekt	
C1. Projekttitle, samt eventuelt akronym: (maks. 2 linjer)	Skriv projekttitle. Skal være i overensstemmelse med titlen, der er angivet i hovedansøgningen.
Ansøger	
C2. Deltager:	Skriv navn på institution/institut/virksomhed/afdeling.
C3. Kommune:	Skriv hjemkommune for den virksomhed/institution, der er hovedansøger.
C4. CVR-nummer:	Skriv deltagers CVR-nummer. Det oplyste CVR-nummer skal være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR.dk). CVR-nummeret er et 8-cifret identifikationsnummer, der er unikt for den enkelte virksomhed i Danmark, og det bruges, når en virksomhed ønsker at identificere sig over for myndigheder.
C5. P-nummer:	Skriv P-nummer. Ud over et CVR-nummer får en virksomhed også tildelt et såkaldt P-nummer (Produktionsenhedsnummer) for hver fysisk beliggenhed, hvor virksomheden udfører aktiviteter. P-nummeret er et 10-cifret entydigt nummer. Der kan således være tilknyttet flere P-numre til samme CVR-nummer. P-nummeret er vigtigt, når der skal udbetales midler.
C6. Adresse:	Skriv adresse. Den adresse, som står i dette felt, skal være identisk med den adresse, der er registreret i det Centrale Virksomheds Register for det angivne CVR- og P-nummer.

C7. Deltagers navn og titel:		Skriv navn og titel på den projektansvarlige deltager i forhold til GUDP-sekretariatet samt det tlf. nummer og e-mailadresse GUDP-sekretariatet skal bruge til evt. korrespondance.	
C8. Tlf. og e-mailadresse:			
C9. Ansøgt beløb for denne deltager:		Skriv det samlede ansøgte tilskudsbeløb projektdeltageren har ansøgt. Beløbet skal dække alle de aktiviteter (forskning, udvikling og demonstration) den pågældende projektdeltager medvirker i – op til tre beløb, hvis deltageren medvirker i alle tre aktivitetstyper.	
C10. Startdato:	Forventet dato for projektets start –	C11. Slutdato:	Forventet dato for projektets afslutning. Vær opmærksom på, at det kan være nødvendigt at afsætte tid til udarbejdelse af afrapportering. Perioden må maks. løbe over 4 år for projekter, dog maks. 2 år for netværksprojekter.

Ansøgers bekræftelse

C12. Ansøgers bekræftelse:

Underskrift fra den økonomiske ansvarlige bekræfter budgettet og er samtidig en accept af, at virksomheden/institutionen deltager i projektet jf. de angivne oplysninger.

Ansøger forpligter sig til straks at orientere GUDP Sekretariatet, hvis der sker væsentlige ændringer i de indsendte oplysninger. Herunder hvis der modtages finansiering til projektet eller dele af projektet fra anden side, som ansøger ikke har oplyst på ansøgningstidspunktet.

Ansøger bekræfter hermed, at alle de givne data og informationer i ansøgningmaterialet er korrekte, samt at de angivne grønne og økonomiske effekter er estimeret bedst muligt.

Vær opmærksom på, at nogle af de afgivne oplysninger kan blive offentliggjort på internettet, jævnfør indkaldelsens afsnit "Procedure for sagsbehandling af ansøgninger".

Dato:	Underskrivers navn/stempel:	Underskrift:
--------------	------------------------------------	---------------------

Her sættes virksomhedens/institutionens stempel eller underskrivers navn med blokbogstaver.

Aktivitetstype og virksomhedsstørrelse

C13. Aktivitetstype:	Sæt kryds ved, hvilke aktivitetstyper deltageren medvirker i. For hver deltager, der indgår i projektet, udfærdiges et budget. Er deltageren involveret i flere aktivitetstyper, udfærdiges der ét budget for hver aktivitetstype. Dette skyldes, at tilskudssatserne varierer alt efter aktivitetstype og virksomhedsstørrelse.
C14. Virksomhedsstørrelse:	Angiv virksomhedens størrelse. Bestemmelse af virksomhedsstørrelsen følger EU Kommissionens definition.
C15. Samarbejdsaftaler:	Kun relevant for ansøgere, der søger tilskud til netværksprojekter. Sæt kryds ved, om der er vedlagt samarbejdsaftaler for deltagerne i netværket.

Oversigt over deltagere:

C16. Oversigt over deltagere fra virksomheden/institutionen:
HUSK at CV'er på nøglepersoner skal vedlægges som bilag.

Navn:	Titel:
Navn:	Titel:
Navn:	Titel:
Navn:	Titel:
Navn:	Titel:
Navn:	Titel:

Skema D: Ekstra forretningsplan

Forretningsplaner skal ikke udfyldes for netværk.

Såfremt et projekt har flere deltagere, der på forskellig vis drager økonomisk nytte eller får egne produkter eller outputs, der kan udnyttes økonomisk, skal der laves flere forretningsplaner for at tydeliggøre de forskellige økonomiske gevinster. Det kan ligeledes give mening, hvis en enkelt virksomhed i projektet har flere forskellige produkter eller outputs, at der så laves en forretningsplan for hvert produkt/output, for at tydeliggøre de forskellige økonomiske gevinster.

Der kan derfor udfyldes så mange Skema D som nødvendigt for et projekt.

Skema D udfyldes som beskrevet i vejledningen for Skema A punkt A30-A35.

De ekstra forretningsplaner vedlægges i umiddelbar forlængelse af ansøgningens Skema A.

Projekt	
D1. Projekttitel, samt eventuelt akronym: (maks. 2 linjer)	
D2. Angiv hvilken deltager forretningsplanen vedrører:	
Forretningsplan	
D3. Projektets output: (maks. 2.500 tegn)	
D4. Markedet og kunder: (maks. 2.500 tegn)	
D5. Forretningsgrundlag: (maks. 2.500 tegn)	

D6. Forretningsmodel: (maks. 2.500 tegn)

D7. Risikoanalyse: (maks. 2.500 tegn)

Skema E: Beskrivelse af projektets forskningsandel

Guide for filling in Skema E: Description of the scientific research in the project to be evaluated by Innovation Fund Denmark

Skema E has to be filled in, if you have ticked the box A1 “Udviklings- og demonstrationsprojekter med forskningsandel”

Innovation Fund Denmark evaluates the scientific research activities in the project applications. Please note that only information in Skema E (and not information given in Skema A) is available for evaluation of the scientific quality, hence Skema E must be filled in accordingly. Skema E has to be written in English as Innovation Fund Denmark may send the application into peer review. Skema E consists of maximum 4 pages. CVs of the listed persons must be enclosed or attached to Skema E. If the application contains research and Skema E has not been filled in, the application will not be evaluated by Innovation Fund Denmark, and GUDP will be unable to fund the research activities of the project.

Project			
E1. Project title and acronym: (max 2 lines)	Give the project a descriptive English title.		
Applicant			
E2. Name, title and organisation of main applicant:	Fill in the name and title of the project leader and organisation of main applicant.		
E3. Start date:	The start date of the project	E4. End date:	The expected end date of the project
Key Persons			
E5. Name, title, organisation, and time to be spent of all participants in connection to the scientific research: Fill in the names, titles and organisations of the persons involved in the research activities, as well as their hours to be spend on the research activities. Extra lines can be added if necessary. CVs of the listed persons should be enclosed in E8.			
Name:	Title:	Hours:	Institution/Company:

Project description

<p>E6. Short project description of the overall project: (Max 1500 characters)</p>	<p>Describe the significance of the scientific research in relation to the entire project, including goals, expected results and an estimation of the effects of the scientific part.</p>
---	---

Scientific research The description should include:

<p>E7. Description of scientific research to be carried out in the project: (max 5 pages)</p>	<p>E7 a: The scientific research to be carried out in the project, including how the research activities are necessary to reach the effects and the goals of the project (as well as project objective(s)).</p> <p>E7 b: A definition of the scientific problem, and hypothesis</p> <p>E7 c: Theoretic background and the scientific “state-of-the-art”</p> <p>E7 d: Methods and analysis to be carried out, experimental design including replications and experimental treatments. How these are connected to the work packages of the project - including an outline of the work packages and how they interrelate. This should be clearly shown in the Gantt chart. List of deliverables and milestones. (it is not sufficient to refer to the Gantt chart).</p> <p>E7 e: Risks of the feasibility and succes of the project, and plan for mitigations.</p> <p>E7 f: The scientific qualifications of the persons listed in E6 in relation to the work to be carried out. Relevant information on the division of labor between key scientific</p>
--	---

	<p>personnel. The number and research area of Ph.D.s, if any, to be enrolled in the project, and how their work will be integrated in the project.</p>
CVs	
<p>E8. CVs for relevant persons in connection to the scientific research:</p>	<p>Attach the CVs for the persons relevant to the scientific research activities in the project. CVs of max 1 page pr. person. As Skema E will be sent for review without the main application. Therefore, CVs must be included in Skema E itself or attached to Skema E as PDF, do not merely refer to the CVs in the main application</p>

Skema F: Samarbejdsaftaler for netværksprojekter

For netværksprojekter skal der kun udarbejdes ét samlet budget af den projektansvarlige for netværksprojektets aktiviteter og omkostninger. Tilskud udbetales kun til udgifter afholdt af den projektansvarlige.

Projektdeltagerne skal forpligte sig i netværket og gennemførelsen af netværkets aktiviteter gennem samarbejdsaftaler, som indeholder en tro og love-erklæring, med den projektansvarlige.

Parter:

Mellem på den ene side (netværksansvarlig)

Og på den anden side (netværksdeltager)

Har den (indsæt dato) indgået følgende netværkssamarbejdsaftale vedrørende (indsæt netværkets titel eller akronym), der gennemføres med tilskud under Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram.

Projektitel, samt eventuelt akronym: (maks. 2 linjer)

Samarbejdets vilkår:

Netværksdeltager: (indsæt navn)

(Giv en kortfattet beskrivelse af, hvilke aktiviteter i netværket deltageren deltager i, samt hvordan deltageren bidrager til netværket.)

(maks. 2.500 tegn)

Netværksdeltagerne er indforståede med, at tilskud fra GUDP kun udbetales til udgifter afholdt af den netværksansvarlige

Netværkets formål: (maks. 2.500 tegn)

Beskriv netværksprojektets formål.

Netværkets forventede resultater: (maks. 2.500 tegn)

Beskriv netværksprojektets forventede resultater.

Netværksansvarliges underskrift:

Ansvarshavende for gennemførelse af netværk og økonomi erklærer med sin underskrift, at:

- Nærværende aftale træder i kraft på datoen for aftalepartnerens underskrivelse af denne aftale og løber indtil netværkets afslutning
- At de afgivne oplysninger er korrekte
- At der ikke er fortiet oplysninger af betydning for samarbejdets korrekthed.

Dato:

Netværksansvarliges underskrift:
(Gentages med blokbogstaver)

Netværksdeltagers underskrift:

Netværksdeltager erklærer med sin underskrift:

- At deltageren forpligter sig til at deltage i netværket under de i samarbejdsaftalen angivne vilkår
- Nærværende aftale træder i kraft på datoen for aftalepartnerens underskrivelse af denne aftale og løber indtil projektets afslutning.
- At de afgivne oplysninger er korrekte
- At der ikke er fortiet oplysninger af betydning for samarbejdets korrekthed

Dato:

Netværksdeltagers underskrift:
(Gentages med blokbogstaver)

Samarbejdsaftalen indsendes i ét eksemplar pr. deltager samtidig med netværksansøgningen.